ACTA No. 13 de 2020
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL ZONA I

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: BOGOTÁ DC – MODALIDAD VIRTUAL

FECHA: 30/10/2020 **HORA:** 80:00 AM A 11:00 AM

LUGAR: Modalidad Virtual

DEPENDENCIA A CARGO: GIT Grupo interno de Trabajo Intervenciones Rurales Integrales

OBJETIVO:

Realizar el 13° Comité Técnico Nacional convenio 213 de 2019 entre Prosperidad Social y Unión Temporal Prosperidad Iraca Zona 1, corte al 30 de septiembre.

Participantes: este comité fue realizado bajo modalidad virtual usando la herramienta Teams. Los participantes se listan a continuación:

Equipo Nacional

Ana Milena Suárez - Coordinadora IRI – Supervisora Convenio 213

Catalina Cuadros – Profesional DIP -Apoyo a la supervisión

Jorge Ardila – Profesional DIP Apoyo a la supervisión

Juan Manuel Erazo – Director de Inclusión Productiva

Luis Enrique Álvarez – Dirección de Inclusión Productiva

Omar Torrijos – Profesional financiero DIP

Diana Chica – profesional financiero DIP

Equipo Unión Temporal

Paola Andrea Pinzón - Representante Legal UT IRACA Zona I

Oscar Rendón – Coordinador Área Financiera

James Arias – Coordinador Zonal

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Verificación del quorum y seguimiento a Compromisos	IRI
2	Avance Financiero	UT IRACA Z1
3	Avance Técnico	UT IRACA Z1
4	Otros-Varios	UT IRACA Z1
5	Compromisos	UT IRACA Z1 y PROSPERIDAD SOCIAL

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. **Verificación del Quórum y Seguimiento a compromisos**

Durante la verificación del quorum se informó que se cumple de acuerdo o a la lista de asistencia (ver lista de participante). Posteriormente se continuo al proceso de revisión de compromisos por parte del coordinador zonal James Arias de le la Unión Temporal (UT):

No.	Compromiso	Responsable	Cumplido (Si / No)	observaciones	Fecha de Cumplimiento
1	Finalizar con el proceso de vinculaciones realizadas en territorio y que a la fecha no se reflejan en el sistema de información de la DIP. Compromiso del comité No 6 que a la fecha no tiene avances.	UT IRAZA Z1	si	Se avanzó en el mes de agosto en la migración de caracterizaciones, llegando a 5280 en la plataforma KOKAN.	24/08/2020
2	Revisar el estado de todas las oficinas de la UT	UT IRACA Z1	SI	Contrato de arrendamiento en los 4 departamentos y además las oficinas de la UT en la ciudad de Bucaramanga	28/08/2020
3	Se hizo alcance en el cronograma de la primera quincena de septiembre donde relacionan las entregas que tienen programadas, pero se devolvió para que ajusten la ficha de proyecto al cual hace la relación la entrega donde se pide además del Municipio la ficha de proyecto al cual se va a hacer la entrega	UT IRACA Z1	SI	Se envió a PS la relación de entregas de las comunidades a intervenir con 8 días de anticipación	30/09/2020
4	Información previa a la supervisión de las actividades que se realicen en territorio.	UT IRACA Z1	SI	se envía en el cronograma de actividades	30/08/2020
5	Por parte de comunicaciones enviar una retroalimentación de unas actividades pendientes de aprobar por parte de la supervisión y comunicaciones	UT IRACA Z1	SI	se envió a PS para su revisión y ajuste	15/09/2020
6	Entrega de revisión de los informes del periodo abril y mayo	EQUIPO DE PS	SI	se recibe retroalimentación por parte de PS	18/09/2020

2.Avance Financiero

Se inicia la presentación del componente financiero por parte de Oscar Rendón coordinador financiero de la UT, informando que se va a realizar el informe con corte a julio.

APORTES DE RECURSOS:

Aporte Prosperidad Social	: $ 32.165.067.502,00
Adiciones	: $ 0,00
Aporte Total Prosperidad Social	**:$ 32.165.067.502,00**
Aporte Contrapartida UT	: $ 14.116.275.329,00
Valor Total del Convenio	**: $ 46.281.342.831,00**

Oscar Rendón coordinador financiero de la UT informa que a la fecha se tienen aportes por parte de Prosperidad Social por valor de $32.165.067.502 y por parte de contrapartida de $14.116.275.329.00.

A la fecha se han recibido tres desembolsos por valor de $21.883.737.601 que equivalen a un 68% y están pendientes de recibir $10.281.329.901 equivalente al 32%.

El coordinador financiero de la UT informa que los recursos Prosperidad Social en revisión de julio – septiembre esta por valor de $3.743.567.242 equivalente a un 17.90% y que la legalización aprobada con corte a marzo esta por valor de $4.739.243.314 que equivale a un 21.65%, adicionalmente de los recursos de contrapartida se tienen $14.116.275.329 de los cuales el 15.2% ya están ejecutados y legalizado $227.889.159 equivalente al 1.6%.

Del avance técnico se tiene agosto un 48% y en septiembre un 50%; además el avance financiero se tiene un 26% ejecutado en agosto y 29% en septiembre.

En cuanto al avance financiero en las categorías del gasto se tiene:

RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL:

Linea Presupuestal	Vr. Programado Recursos Prosperidad	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Prosperidad Social	Vr. Total Legalizado	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 9.296.500.000,00	$ 5.770.310.952,00	$ 577.859.999,33	$ 6.348.170.951,33	$ 2.948.329.048,67
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 5.041.916.873,00	$ 2.082.669.960,89	$ 242.235.410,44	$ 2.324.905.371,33	$ 2.717.011.501,67
3. INVERSIÓN	$ 15.989.600.000,00	$ 297.391.788,00	$ 0,00	$ 297.391.788,00	$ 15.692.208.212,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 56.794.320,00	$ 0,00	$ 56.794.320,00	$ 5.605.680,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.629,00	$ 402.357.068,00	$ 35.959.232,00	$ 438.316.300,00	$ 1.336.334.329,00
VALOR TOTAL	$ 32.165.067.502,00	$ 8.609.524.088,89	$ 856.054.641,77	$ 9.465.578.730,67	$ 22.699.488.771,33

RECURSOS CONTRAPARTIDA:

Línea Presupuestal	Vr. Programado Contrapartida	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Contrapartida	Vr. Total Legalizado	Saldo Por Legalizar Contrapartida
1. TALENTO HUMANO	$ 751.680.000,00	$ 501.019.159,00	$ 51.520.000,00	$ 552.539.159,00	$ 199.140.841,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 776.466.677,05	$ 0,00	$ 34.137.714,56	$ 34.137.714,56	$ 742.328.962,49
3. INVERSIÓN	$ 12.588.128.652,00	$ 96.999.999,00	$ 0,00	$ 96.999.999,00	$ 12.491.128.653,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 14.116.275.329,05**	**$ 598.019.158,00**	**$ 85.657.714,56**	**$ 683.676.872,56**	**$ 13.432.598.456,49**

3. Avance Técnico

El coordinador zonal James Arias informa que en cuanto al tema de contratación del equipo de la meta de 160 personas del equipo local, hay 160 personas contratadas a la fecha y de 17 personas del equipo zonal, hay 17 contratadas y se presenta variación en el especialista productivo.

James Arias coordinador zonal informa que de acuerdo a los compromisos establecidos en el convenio 213, se realizaron actividades POA en los 40 territorios colectivos y en los cuatro departamentos, logrando así el cumplimiento de la meta en un 100%.

Las evidencias de las presentes actividades ya fueron validadas por Prosperidad Social en un 100%

ACTIVIDAD POA	EJECUCION
•Contratación Equipo Local	100%
•Alistamiento - transferencia	100%
•Socialización y Concertación con Autoridades	100%
•Socialización y Concertación con Comunidades	100%
•Vinculación de Hogares	100%
•Caracterización de Entrada	100%
•ICOE de Entrada y Visión de Desarrollo	100%
•Diagnóstico Comunitario	100%
• Fichas de proyectos	
•Implementación de proyectos	

Fichas de Proyectos

James Arias coordinador zonal de la UT informa el avance de las fichas de proyecto:

COMPONENTE	S.A	P.P.C	F.S.C	F.C
Fichas aprobadas	35	24	32	10
Hogares vinculados	3953	3101	3879	472
AVANCE	74%	58%	73%	10%

Con relación al avance de las fichas de proyecto, el coordinador zonal informa que se espera entregar el mayor porcentaje de las 33 fichas al final de mes para cerrar el ciclo, especialmente en el departamento de Nariño con Hojal la turbia con 4 fichas, Ricaurte con 21, Tumaco 8.

El coordinador zonal informa que se avanza la entrega de insumos en territorio con una dinámica positiva para todos los departamentos y que la matriz de implementación de proyectos se tiene en un 12%

Otros Varios

James Arias coordinador zonal informa que hay un avance en el plan de comunicación, se envía a prosperidad el taller de periodistas para que se dé el aval por parte de PS con las noticias de los territorios y se esta pendiente de los contenidos que sean de la parte de comunicaciones, la parrilla de contenido se mantiene actualizada en los 4 departamentos.

En cuanto al avance de la contrapartida, para la APP CINDA Se están alimentando las bases de datos con imágenes y acoplando la información al software. Se tiene planeado a finales de noviembre presentar un gran avance.

VARIOS:

James arias coordinador zonal reafirma la necesidad de un "otro si" al convenio dado que propone una reducción de los productos estipulados en el cuarto desembolso en lo que tiene que ver en el punto 7, 9 y 10 de los ítems del 4 desembolso. Lo anterior, lo sustenta el coordinador zonal en las proyecciones de la matriz de proyectos, como el avance de los mismos en territorio, además sostiene la necesidad de que el 4 desembolso se haga pleno ya que con este se debe cumplir con la totalidad de las 145 fichas. De esta forma, se propone que de la implementación de las fichas de Fortalecimiento social y comunitario no se

entregue el 100% sino 50% y que en el numeral 10 el cual dice que las demás componentes estén al 70%, el operador sugiere que se entreguen en un 40% debido a que las cifras son muy salidas del contexto en territorio sumado a las variables presentadas como son el Covid, orden público y problemas territoriales con algunas autoridades al inicio del convenio.

Ana Milena Suárez supervisora del convenio, plantea que es necesario realizar la validación del escenario que plantea el coordinador zonal, a la luz de los avances del POA y de lo establecido por el convenio, reitera la disposición de la entidad en revisar la situación, por lo cual solicita las proyecciones de ejecución financiera y avance técnico que permitan el análisis detallado.

COMPROMISOS:

	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Realizar mesa de trabajo para avanzar en la vinculación y caracterización con el fin de dejarla en un 100%	Seguimiento de la Unión Temporal	31 oct
2	Tener el 100% de la totalidad de las fichas antes de del 10 de noviembre	Seguimiento de la Unión Temporal	10 de nov
3	Mesa de trabajo para revisar modificación convenio	Prosperidad Social	18 de nov

PAOLA ANDREA PINZON AGUDELO
Representante legal UT IRACA Zona I

ANA MILENA DEL PILAR SUAREZ DAZA
Supervisora Convenio 213/ Coordinadora IRI

JAMES ARIAS
Coordinador Zonal UT IRACA Zona I

JUAN MANUEL ERAZO
Director de Inclusión Productiva

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.