ACTA No. 14 de 2020

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL IRACA ZONA I

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: BOGOTÁ DC – MODALIDAD VIRTUAL

FECHA: 18/11/2020 **HORA:** 8:00 AM A 11:00 AM

LUGAR: Modalidad Virtual

DEPENDENCIA A CARGO: GIT Atención Integral con Enfoque Diferencial

OBJETIVO:

Realizar el 14° Comité Técnico Nacional del Convenio 213 de 2019 Unión Temporal Iraca Z1 entre Prosperidad Social y Unión Temporal Prosperidad Iraca Zona 1, corte al 31 de octubre de 2020

Participantes: este comité fue realizado bajo modalidad virtual usando la herramienta Teams. Los participantes se listan a continuación:

Equipo Nacional

Juan Manuel Erazo – Director de Inclusión Productiva
Walden Borja - Supervisor Convenio 213 De 2019 Unión Temporal Iraca Z1
Ana Milena Suárez - Coordinadora GIT Intervenciones Rurales Integrales
Catalina Cuadros – Contratista DIP -Apoyo a la supervisión
Jorge Ardila – Contratista DIP -Apoyo a la supervisión
Luis Enrique Álvarez – Delegado del Director Inclusión Productiva
Omar Torrijos – Profesional financiero DIP
Diana Chica – profesional financiero DIP

Equipo Unión Temporal

Paola Andrea Pinzón - Representante Legal UT IRACA Zona I
Oscar Rendón – Coordinador Área Financiera UT IRACA Zona I
James Arias – Coordinador Zonal UT IRACA Zona I
Christian Adolfo Díaz Rúales – Profesional Comunicaciones UT IRACA Zona I
Mónica Rangel – Coordinadora de componentes UT IRACA Zona I

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Verificación del quorum y seguimiento a Compromisos	IRI
2	Avance Financiero	UT IRACA Z1
3	Avance Técnico	UT IRACA Z1
4	Otros-Varios	UT IRACA Z1
5	Compromisos	UT IRACA Z1 y DPS

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. **Verificación del Quórum y Seguimiento a compromisos**

Durante la verificación del quorum se informó que se cumple de acuerdo o a la lista de asistencia (ver lista de participantes). Posteriormente, el coordinador zonal James Arias de la Unión Temporal presentó los compromisos adquiridos en el comité anterior

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO (SI/NO)	FECHA
1	Realizar mesa de trabajo para avanzar en la vinculación y caracterización con el fin de dejarla en un 100%	UT IRACA ZONA I / DPS	NO	31-oct
2	Tener el 100% de la totalidad de las fichas antes de del 10 de noviembre	UT IRACA ZONA I	NO	10 de nov
3	Tener la validación de la totalidad de fichas recibidas del operador	UT IRACA ZONA I Y DPS	SI	4 de nov

2. **Avance Financiero**

Se inicia la presentación del componente financiero por parte de Oscar Rendón apoyo financiero de la UT, informando que se va a realizar el informe con corte a octubre/2020.

APORTES DE RECURSOS:

Aporte Prosperidad Social	:$ 32.165.067.502,00
Adiciones	:$ 0,00
Aporte Total Prosperidad Social	:$ 32.165.067.502,00
Aporte Contrapartida UT	: $ 14.116.275.329,00
Valor Total del Convenio	: $ 46.281.342.831,00

El apoyo financiero de la UT, informa que a la fecha se tienen aportes por parte de Prosperidad Social de $32.165.067.502 y por parte de contrapartida de $14.116.275.329.00

A la fecha se han recibido tres desembolsos por valor de $21.883.737.601 que equivalen a un 68% y está pendientes de recibir el 4 y 5 desembolso por valor de $10.281.329.901 equivalente al 32%.

Oscar Rendón, profesional financiero de la UT, informa que los recursos ejecutados a corte 30 de octubre están por valor de $10.440.714.630 que equivalen al (47,71%) de los recursos desembolsados por DPS; a corte junio se tiene legalización aprobada por valor de $5.722.116.139 que equivale a un 26.14% y en revisión se tiene de julio a octubre se tiene el valor de $4.718.598.491 que equivale al (21,56%).

De los recursos de contrapartida se tienen $14.116.275.329 de los cuales hay legalizados con corte a junio por valor de $494.979.158 que equivalen al 4.31% y en revisión de julio a octubre se tiene $608.774.014 equivalente al 4.31%. Del avance técnico se tiene a septiembre un porcentaje de avance del 50% y en octubre del 55%; en cuanto al avance financiero se tiene un 29% ejecutado en septiembre y 32% en octubre.

En los recursos ejecutados se pasó de un 26% en septiembre a un 29% en el mes de octubre; de los recursos aceptados de un 22% en septiembre al 25% en octubre y de recursos legalizados del 15% en septiembre al 22% en octubre. Oscar Rendón apoyo financiero de la UT informa que la ejecución de los recursos de Prosperidad Social que solicitan legalizar del mes de octubre es de $975.135.899,33, con el cual tendrían el valor a legalizar de $10.440.714.630. De la contrapartida se enviaron para legalizar del mes de octubre $298.866.300,66.

Diana Chica profesional financiero de Prosperidad Social, recomienda revisar el valor acumulado de legalizaciones anteriores ya que a ella en el informe enviado por la UT le da la suma le da $9.434.000.000 diferente al que está en la diapositiva por valor de $9.465.578.730,67

Ana Milena Suarez supervisora del convenio 213 hasta el 18 de noviembre, informa que el día de ayer, la Unión Temporal radicó formalmente el informe financiero aprobado a junio, que se estaría legalizando el día de hoy el informe a la subdirección financiera y se está trabajando en conjunto con Diana Chica en dejar validado para la nueva supervisión el periodo julio, agosto y septiembre del estado de la parte financiera para la entrega de la supervisión del convenio.

En cuanto al avance financiero – categorías del gasto se tiene:

RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL:

Línea Presupuestal	Vr. Programado Recursos Prosperidad	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Prosperidad Social	Vr. Total Legalizado	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 9.296.500.000,00	$ 6.348.170.951,33	$ 577.859.999,33	$ 6.926.030.950,67	$ 2.370.469.049,33
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 5.041.916.873,00	$ 2.324.905.371,33	$ 287.800.000,00	$ 2.612.705.371,33	$ 2.429.211.501,67
3. INVERSIÓN	$ 15.989.600.000,00	$ 297.391.788,00	$ 0,00	$ 297.391.788,00	$ 15.692.208.212,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 56.794.320,00	$ 0,00	$ 56.794.320,00	$ 5.605.680,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.629,00	$ 438.316.300,00	$ 109.475.900,00	$ 547.792.200,00	$ 1.226.858.429,00
VALOR TOTAL	$ 32.165.067.502,00	$ 9.465.578.730,67	$ 975.135.899,33	$ 10.440.714.630,00	$ 21.724.352.872,00

RECURSOS CONTRAPARTIDA:

Línea Presupuestal	Vr. Programado Contrapartida	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Contrapartida	Vr. Total Legalizado	Saldo Por Legalizar Contrapartida
1. TALENTO HUMANO	$ 751.680.000,00	$ 552.539.159,00	$ 51.520.000,00	$ 604.059.159,00	$ 147.620.841,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 776.466.677,05	$ 34.137.714,56	$ 247.346.300,66	$ 281.484.015,22	$ 494.982.661,83
3. INVERSIÓN	$ 12.588.128.652,00	$ 96.999.999,00	$ 0,00	$ 96.999.999,00	$ 12.491.128.653,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 14.116.275.329,05	$ 683.676.872,56	$ 298.866.300,66	$ 982.543.173,22	$ 13.133.732.155,83

3.Avance Técnico

James Arias, coordinador zonal de la UT, informa que en la etapa de alistamiento la contratación de equipo sigue igual pues de la meta de 160 personas del equipo local, hay 160 personas contratadas a la fecha y de 17 personas del equipo zonal, hay 17 contratadas; solo se presenta rotación en el especialista pecuario. Adicional se adjuntan en la presentación fotos de los equipos locales y zonales.

El coordinador zonal de la UT, informa que de acuerdo a los compromisos establecidos en el convenio 213, se realizaron actividades POA en los 40 territorios colectivos y en los cuatro departamentos, logrando así el cumplimiento de la meta en un 100%.

Las evidencias de las presentes actividades ya fueron validadas por Prosperidad Social en un 100% hasta la actividad de diagnóstico comunitario como se presenta en la tabla a continuación:

ACTIVIDAD POA	EJECUCION
•Contratación Equipo Local	100%
•Alistamiento - transferencia	100%
•Socialización y Concertación con Autoridades	100%
•Socialización y Concertación con Comunidades	100%
•Vinculación de Hogares	100%
•Caracterización de Entrada	100%
•ICOE de Entrada y Visión de Desarrollo	100%
•Diagnóstico Comunitario	100%
• Fichas de proyectos	
•Implementación de proyectos	

Fichas de Proyectos

James Arias coordinador zonal de la UT, informa el avance con respecto al POA de cada territorio colectivo e informa que se escogió un consejo comunitario para la entrega de seguridad alimentaria el cual fue Alto Guapi.

El coordinador zonal también informa que en el departamento del Cauca en Timbiquí y Renacer Negro ya se implementó seguridad alimentaria y se recolectaron las 600 actas para soportarlas en el drive a Prosperidad Social.

En el departamento de Guainía se cuenta con 8 proyectos de 2 resguardos Indígenas, los cuales fueron socializados y se encuentran en la fase de implementación con el alistamiento de proveeduría e insumos.

De acuerdo a información brindada por el coordinador zonal, para el caso del departamento de Nariño, en el resguardo Hojal la Turbia la formulación de los cuatro proyectos a implementar está atrasada, aunque se contemplan sean entregados al finalizar el mes de Noviembre; este atraso en el territorio ha sido un reto para la UT, ya que desde el inicio se han presentado barreras conocidas por DPS, asociadas a la dinámica del territorio, coordinar con las autoridades y concertación con sus representantes.

James Arias coordinador zonal anota que para el caso de Tumaco la gran mayoría de los resguardos están en proceso de implementación en algún componente; se tienen a la fecha seis (6) proyectos en fortalecimiento social, seis (6) en proyecto productivo, seis (6) en seguridad alimentaria y uno (1) en financiamiento complementario, quedando 5 fichas de proyecto pendientes a entregar a finales del mes de Noviembre.

En cuanto al Departamento de Vichada, se tiene un total de 36 proyectos, de los cuales están en procesos de socialización 16 fichas y se está a la espera de recoger las actas como en este territorio, 5 fichas de proyectos que están en formulación serán entregas al final del mes de noviembre, las restantes 19, ya se encuentran en fase de implementación. Se adjunta cuadro de las fichas de proyectos en los territorios mencionados:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	Nº HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	160	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	160	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	260	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	160	IMPLEMENTACION	ASIGNACION RECURSOS	SOCIALIZACION	ASIGNACION RECURSOS
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	60	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	600	IMPLEMENTACION	FORMULACION	FORMULACION	ASIGNACION RECURSOS
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	20	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	280	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	FORMULACION

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	Nº HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	500	FORMULACION	FORMULACION	FORMULACION	FORMULACION
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	80	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	FORMULACION
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	80	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	ASIGNACION RECURSOS	FORMULACION
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	80	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	100	IMPLEMENTACION	FORMULACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	100	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	17	FORMULACION	FORMULACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	90	FORMULACION	FORMULACION	SOCIALIZACION	FORMULACION
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	14	FORMULACION	ASIGNACION RECURSOS	FORMULACION	ASIGNACION RECURSOS
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	15	FORMULACION	ASIGNACION RECURSOS	SOCIALIZACION	SOCIALIZACION
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	140	FORMULACION	FORMULACION	SOCIALIZACION	FORMULACION
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	37	FORMULACION	FORMULACION	SOCIALIZACION	FORMULACION
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	70	FORMULACION	FORMULACION	SOCIALIZACION	FORMULACION
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	142	FORMULACION	FORMULACION	SOCIALIZACION	FORMULACION
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	35	FORMULACION	FORMULACION	ASIGNACION RECURSOS	ASIGNACION RECURSOS
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	39	FORMULACION	FORMULACION	ASIGNACION RECURSOS	ASIGNACION RECURSOS
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	20	FORMULACION	FORMULACION	ASIGNACION RECURSOS	SOCIALIZACION

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	Nº HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	450	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	200	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	ASIGNACION RECURSOS
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	418	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200	IMPLEMENTACION	FORMULACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	ASIGNACION RECURSOS
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	FORMULACION
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AMA KUNA TSEPAJIBO	92	FORMULACION	SOCIALIZACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16	FORMULACION	SOCIALIZACION	SOCIALIZACION	SOCIALIZACION
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62	SOCIALIZACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70	SOCIALIZACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	SOCIALIZACION
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48	SOCIALIZACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	ASIGNACION RECURSOS
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	ASIGNACION RECURSOS	FORMULACION
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	17	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103	SOCIALIZACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	FORMULACION
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100	FORMULACION	IMPLEMENTACION	SOCIALIZACION	SOCIALIZACION

James Arias coordinador zonal informa que, para la etapa de implementación y entrega de la actividad, el estado está en el siguiente cuadro: (se adjuntan en la presentación fotos de las entregas de insumos en varias comunidades)

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO	N HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA	PROYECTO PRODUCTIVO	FORTALECIMIENTO SOCIAL
GUAINIA	INÍRIDA	ATABAPO	20	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS
GUAINIA	INÍRIDA	PAUJIL	280	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS
NARIÑO	EL CHARCO	TRIBUNA DEL PUEBLO	100	-	-	ENTREGA INSUMOS

CAUCA	GUAPI	ALTO GUAPI	160	-	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS
CAUCA	GUAPI	GUAPI ABAJO	160	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

CAUCA	GUAPI	RIO GUAJUI	260	-	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS
CAUCA	GUAPI	RIO NAPI	160	-	ENTREGA INSUMOS	-
VICHADA	CUMARIBO	SANTA TERESITA	70	-	ENTREGA INSUMOS	-
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	INDA GUACARAY	200	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	PEÑA ALEGRIA	66	ENTREGA INSUMOS	ENTREGA INSUMOS	
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	PULGANDE CAMPOALEGRE	66	ENTREGA INSUMOS	-	ENTREGA INSUMOS
VICHADA	LA PRIMAVERA	YAJOTA	17	ENTREGA INSUMOS	-	-
VICHADA	PUERTO CARREÑO	CAÑO GUARIPA	103	-	-	ENTREGA INSUMOS
VICHADA	PUERTO CARREÑO	CAÑO MESETAS	100	-	-	ENTREGA INSUMOS

Ana Milena Suarez anterior supervisora del convenio informa que el porcentaje de implementación no le da con las matrices entregadas a corte 31 de octubre para lo cual el coordinador zonal de la UT responde que en muchas de ellas se valida solamente las entregas de insumos; Ana Milena Suarez pide que este dato se ajuste porque el reporte de implementación se saca de la herramienta de seguimiento del programa y este porcentaje va en contra de los reportes que se han entregado a todos los esquemas de reporte que tiene el programa.

4.Otros Varios

James Arias coordinador zonal, presenta varias fotos de entregas de insumos de seguridad alimentaria y entrega de proyecto productivo y anota que es muy importante la participación de las proveedurías locales porque se puede ver el esfuerzo de entrega de productos de alta calidad por parte de la comunidad. También presenta fotos de capacitaciones a las comunidades.

Paola Pinzón Representante legal de la UT, informa que, en la entrega de insumos de fortalecimiento social y comunitario del Resguardo Tribuna del Pueblo, se entregaron 8 chalecos más, sin costo al proyecto.

Christian Adolfo Díaz profesional de comunicaciones de la UT, presenta la parrilla de contenidos donde se muestra la estrategia a través de las entregas de insumos de seguridad alimentaria; también informa el avance de taller con periodistas donde se evidencia lo que se ha hecho hasta el

56

mes de octubre en cada departamento, por último, comenta que a través de la herramienta "Panorama Regional" se le informa a Prosperidad social como se encuentran las comunidades en temas de orden público.

Ana Milena Suarez anterior supervisora pide fijar compromisos con el reporte de fichas en relación al cierre de asignación de recursos para el cuarto desembolso. En seguridad alimentaria Prosperidad social, ha recibido 38 fichas que representa 4.684 hogares, de esas 38 fichas solo 25 han sido aprobadas y son de la línea avícola de las cuales ya Prosperidad Social entregó todas las observaciones la semana pasada. En mesa de trabajo realizada el día de ayer se acordó que en el transcurso del día la UT enviaría las subsanaciones que recomendó el profesional productivo de PS

Nicolás Lurduy; Ana Milena pregunta para cuando se puede programar el comité de asignación de recursos de seguridad alimentaria para las 13 fichas y cuando entregaría la UT las fichas que faltan de seguridad alimentaria de Renacer Negro y Hojal la Turbia.

Mónica Rangel coordinadora de componentes de la UT, informa que en la mesa se realizó ayer se dio un cambio en la partida; pues varias plantas que se habían solicitado para partida, el profesional productivo de Prosperidad Social recomendó que se fueran para contrapartida; según esta recomendación lo que se está haciendo en este momento es informarles a los gestores para que ellos a su vez les informen a los gobernantes de Ricaurte ese cambio y queden comprometidos a entregar esas plantas. Mónica Rangel aclara que es muy importante que los 11 gobernadores estén informados y acepten ese cambio. Cuando se tenga la certeza que todos conocen el cambio, se le entregarán a Jorge Ardila todas las fichas y se podría agendar comité de asignación de recursos de seguridad alimentaria para el viernes 20 de noviembre.

Ana Milena Suarez anterior supervisora informa que hay 596 hogares pendientes; Mónica Rangel informa que ya de Chololobo tiene las observaciones y lo que realmente hace falta son los 500 hogares de Hojal La Turbia para lo cual Ana Milena le pide informar la fecha en la cual se comprometerían en entregar esas fichas y Mónica Responde que hasta el 27 de noviembre porque es un territorio complejo.

Ana Milena Suarez anterior supervisora reconoce que Hojal la Turbia es un territorio difícil y recomienda tocar el tema puntual en los comités regionales y en las mesas de trabajo para que se generen estrategias que aporten la solución del tema; también sugiere generar un espacio donde la oficina jurídica de Prosperidad Social pueda apoyar para que se aclare cuál es la dificultad que se presenta y generar un acuerdo.

Ana Milena Suarez anterior supervisora pide al operador tener el 100% de la totalidad de las 500 fichas de Hojal la Turbia y Renacer Negro para el 27 de noviembre y solicita al coordinador zonal el reporte de la intervención con las autoridades en Nariño entre jueves y viernes de la presente semana para identificar cuales son los cuellos de botella para que Prosperidad Social pueda apoyar en el tema

Paola Pinzón Representante Legal de la UT, recomienda a James Arias que, al día siguiente del comité, visite Hojal la Turbia y se reúna con sus gobernantes para aclares cuál es la dificultad que se está presentando y que queden definidas las fichas en esta semana.

Ana Milena Suarez indica que con la Unión Temporal se ha hecho seguimiento a la matriz de productos para el 4 pago y hay tres productos en específico que se vuelven críticos para el pago, pues se está pidiendo la socialización de 100% fichas de todos los componentes lo cual implica que se haya avanzado en formulación y asignación de recursos previamente y que se haya llevado a territorio ante a autoridades. Se debería revisar las fechas que se hablaba con el equipo para saber ese 100% de socialización a que fecha se tendría para saber en qué momento se cruza con la fecha de radicación del pago o si definitivamente seria sujeto de ajuste. Los otros dos productos a los cuales se les ha hecho seguimiento son los que hacen referencia a la implementación por lo tanto

se está revisando tener un porcentaje 100% de implementación de las actividades del componente social y un 70% de las actividades de los demás componentes.

Ana Milena Suarez informa que en octubre se realizo un ejercicio de validación y la unión temporal había informado que se alcanzaría 70% de implementación de lo social y 50% de implementación de los otros componentes y sobre esa premisa se trabajó para plantear estrategias que se podrían aplicar para radicar como está estructurado actualmente el pago en diciembre.

Sin embargo, el equipo de la supervisión se reunió la semana pasada con la unión temporal para hacer nuevamente un ejercicio de validación y presentan una proyección más aterrizada al alcance de las acciones de territorio y a la entrega de los medios de verificación. Por lo tanto, a partir de eso se han realizado varias mesas de trabajo donde se ha confirmado que no se llega al 100% de lo social y el 70% de los otros componentes.

Con base a eso se está revisando con el equipo de supervisión la posibilidad de hacer un cuarto pago ya que es necesario para el flujo de caja del proyecto, la continuidad de actividades hasta febrero y la ejecución del programa; por lo tanto, se está revisando conjuntamente cuales requisitos se requieren para que el cuarto pago pueda ser radicado y ejecutado en el mes de diciembre.

Ana Milena Suarez informa que el día de ayer se hizo nuevamente una mesa de trabajo para conocer hasta cuanto se compromete la unión temporal en tener avances y la idea es presentar en el día de hoy o mañana a los miembros del comité cual sería la propuesta de ajuste para poderse presentar mediante otro si y en el mes de diciembre se pueda ejecutar el cuarto pago.

Acto seguido James Arias coordinador zonal de la UT, solicita formalmente al comité la prorroga al convenio en tiempo de 4 meses contados a partir del 31 de diciembre del presente año, con el fin de terminar la implantación de las fichas que tienen obra civil y que fueron aprobadas por Prosperidad Social en amplios comités técnicos. Adicionalmente hace la claridad que la UT requiere la totalidad del recurso del cuarto desembolso ya que con este debe operar hasta la entrega definitiva de todos los proyectos.

Walden Borja Supervisor Convenio 213 recomienda que el flujo de caja se debe tener con precisión al igual que el cronograma planteado para el escenario de prórroga y de esa manera evidenciar que si bien sea necesario modificar algunos productos incluidos en el desembolso, no modificar el valor del pago.

James Arias coordinador zonal de la UT solicita un plazo hasta el viernes por la mañana para poder entregar el producto que requiere Prosperidad Social y radicar el viernes en la tarde, para lo que el supervisor del convenio dice que esta de acuerdo pero garantizando que el documento cuenta con los soportes jurídicos y financieros.

Los miembros del Comité Técnico Nacional avalan el inicio del trámite de modificación del convenio en los términos planteados, una vez la Supervisión verifique el cumplimiento de los requerimientos realizados al Asociado en cuanto a justificación técnica y financiera de los mismo.

5.COMPROMISOS:

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Realizar comité de asignación de recursos para 13 fichas de seguridad alimentaria, también se incluirán fichas de PPC y FC	UT IRACA ZONA I / DPS	20-nov
2	Tener el 100% de la totalidad de las fichas de Hojal la Turbia y Renacer Negro	UT IRACA ZONA I	27-nov
3	Entrega de 9 fichas de financiamiento complementario y 2 fichas sociales	UT IRACA ZONA I	20-nov
4	Realizar mesa de trabajo PPC-FC	UT IRACA ZONA I y DPS	19-nov
5	Entrega de escenario de modificación para presentar propuesta de otro si	UT IRACA ZONA I y DPS	20 nov
6	Revisar la base de datos o las novedades de los hogares registrados que están presentes en la base de KOKAN	UT IRACA ZONA I	30 nov

PAOLA ANDREA PINZON AGUDELO
Representante legal UT IRACA Zona I

WALDEN ALBERTO BORJA
Supervisor convenio 213 Zona I

JAMES ARIAS
Coordinador Zonal UT IRACA Zona I

JUAN MANUEL ERAZO
Director Inclusión Productiva

Elaboró: Catalina Cuadros Vallejo

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.