ACTA No. 17 de 2021

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL ZONA I

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: BOGOTÁ D.C. – MODALIDAD VIRTUAL

FECHA: 16/02/2021 **HORA:** 2:00 PM A 3:15 PM

LUGAR: Modalidad Virtual

DEPENDENCIA A CARGO: Grupo interno de Trabajo - GIT Atención Integral Étnica Diferencial - AIED

OBJETIVO:

Realizar el 17° Comité Técnico Nacional del Convenio 213 de 2019, suscrito entre Prosperidad Social y Unión Temporal Prosperidad Iraca Zona 1, corte al 31 de enero 2021.

Participantes: este comité fue realizado bajo modalidad virtual usando la herramienta Teams. Los participantes se listan a continuación:

Equipo Nacional
Juan Manuel Erazo – Director de Inclusión Productiva
Walden Alberto Borja - Coordinador GTI- AIED – Supervisor Convenio 213
Jorge Ardila – Apoyo a la supervisión DIP
Omar Torrijos – Asesor del despacho de la DIP
Diana Chica – Apoyo financiero DIP
Susan Buitrago – Abogada de la Dirección

Equipo Unión Temporal
Paola Andrea Pinzón - Representante Legal UT IRACA Zona I
Oscar Rendón – Coordinador Área Financiera
James Arias Gomez – Coordinador Zonal
Nelson Rincón – Coordinador de Seguimiento UT
Mónica Rangel – Coordinador de componentes
Alejandro Cárdenas – Asesor externo

ORDEN DEL DÍA:DESARROLLO Y COMPROMISOS:
1. Verificación quorum
2. Seguimiento Compromisos
3. Avance financiero, respuesta a las observaciones presentadas por la supervisión a los informes financieros de octubre y noviembre de 2020
4. Avance técnico y seguimiento del POA.
5. Varios
6. Compromisos

1. Verificación del Quórum y Seguimiento a compromisos

Durante la verificación del quorum se informó al Comité que se cumple de acuerdo con la lista de asistencia (ver lista).

Posteriormente se continuo con el proceso de revisión de compromisos por parte del coordinador zonal James Arias de la Unión Temporal (UT) donde se menciona en que porcentaje de cumplimiento de estos.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
1	Enviar los soportes de la propuesta de modificación de rubros	UT IRACA Z1	1 febrero	SI
2	Enviar la matriz de productos de contrapartida	UT IRACA Z1	1 febrero	Avance parcial
3	Enviar invitación de la entrega de proveeduría en Inda Zabaleta	UT IRACA Z1	4 febrero	SI
4	Actualización de base de datos de KOKAN	PS - UT	6 febrero	Avance parcial

2. Avance Financiero

Oscar Rendón coordinador financiero de la UT, presenta el componente financiero con corte a 31 de enero de 2021


APORTES DE RECURSOS:

Aporte Prosperidad Social	: $ 32.165.067.502,00
Adiciones	: $ 0,00
Aporte Total Prosperidad Social	**: $ 32.165.067.502,00**
Aporte Contrapartida UT	: $ 14.116.275.329,00
Valor Total del Convenio	**: $ 46.281.342.831,00**

Oscar Rendón informa que el convenio cuenta con aportes por parte de Prosperidad Social por valor de $32.165.067.502 y, por parte de contrapartida de $14.116.275.329.00, cómo se presenta en el cuadro anterior.

A la fecha se han recibido cuatro desembolsos por valor de $28.948.560.752 que equivalen a un 90% y está pendiente de recibir el 5° desembolso por valor de $3.216.506.750 equivalente al 10%. Cómo se presenta a continuación:

2. AVANCE FINANCIERO – DESEMBOLSOS



Respecto a los avances de los recursos técnicos Vs los avances financieros, para enero se tenía un avance técnico de 70% y un avance financiero del 61.63%.

Legalización de recursos con corte 30 enero

Se expone por parte del coordinador financiero de la UT la legalización de recursos con corte 31 enero, que está pendiente de envío en el siguiente cuadro:


RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL

Linea Presupuestal	Vr. Programado	Vr. Acumulado Legalizaciones Corte Septiembre	Vr Presentado a legalizar Octubre	Vr Presentado a legalizar Noviembre	Vr Presentado a legalizar Diciembre	Vr a Presentar a legalizar Enero	Vr. Acumulado Ejecutado Corte enero	En ejecución y/o por ejecutar
1. TALENTO HUMANO	$ 9.298.500.000,00	$ 6.184.890.952,33	$ 577.859.999,33	$ 743.050.665,33	$ 577.859.999,33	$ 571.419.999,00	$ 8.655.081.615,32	$ 641.418.384,68
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 5.041.916.873,00	$ 1.884.338.641,32	$ 287.800.000,00	$ 595.273.125,01	$ 335.100.000,00	$ 0,00	$ 3.102.511.766,33	$ 1.939.405.106,67
3. INVERSIÓN	$ 15.889.600.000,00	$ 224.798.688,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.533.162.287,91	$ 1.007.419.000,00	$ 6.765.379.955,91	$ 9.224.220.044,09
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.794.320,00	$ 56.794.320,00	$ 5.605.680,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.629,00	$ 313.742.464,00	$ 109.475.900,00	$ 125.975.900,00	$ 109.426.953,00	$ 0,00	$ 658.621.217,00	$ 1.116.029.412,00
VALOR TOTAL	$ 32.165.067.502,00	$ 8.607.770.745,65	$ 975.135.899,33	$ 1.464.299.690,34	$ 6.555.549.220,24	$ 1.635.633.319,00	$ 19.238.388.874,56	$ 12.926.678.627,44
Porcentaje de legalización Vs Total Ptto DPS		26,76%	3,03%	4,55%	20,38%	5,09%	59,81%	40,19%
Porcentaje de legalización Vs Desembolso DPS		29,73%	3,37%	5,06%	22,65%	5,65%	66,46%	44,65%

Continua Óscar Rendón, mencionando que de los recursos de contrapartida se encuentran por enviar a PS a septiembre $679.876.872, octubre 298.866.300, noviembre 89.403.262, diciembre 3.894.852.193, enero $1.777.176.135; con esto se llega a un Acumulado Ejecutado con corte a enero de 2021. de $ 6.740.174.764,14 correspondiente a un 47.75%

De la misma manera se expone el comportamiento del estado financiero del mes de enero donde se evidencia que se han ejecutado $19.238.388.875. Adicionalmente se tiene en trámite de legalización con corte a enero un 36.72%, para un total de $10.630.618.129

Avance legalización recursos PS diciembre – enero 100% aporte PS



Walden Borja Supervisor Convenio 213, pregunta a Oscar Rendón para cuándo quedarían subsanadas las observaciones que se hicieron por parte del equipo de Supervisión. Óscar responde que las observaciones de julio, agosto y septiembre se enviaron con el informe de noviembre de 2020 y las demás se enviaron con el informe de enero 2021. Estas observaciones fueron revisadas nuevamente por la supervisión en febrero de 2021 sin ningún comentario adicional.

3.Avance Técnico

Respecto al avance técnico James Arias, coordinador zonal, informa que en la etapa de alistamiento la contratación de equipo sigue igual pues de la meta de 160 personas, hay 160 personas contratadas a la fecha. En cuanto a la rotación del equipo local se tiene rotación en enlaces técnicos y se ajusta al personal requerido para cerrar el convenio 213.

También informa que de acuerdo con los compromisos establecidos en el convenio 213, se realizaron actividades POA en los 40 territorios colectivos y en los cuatro departamentos, logrando así el cumplimiento de la meta en un 100%.

ACTIVIDAD POA	EJECUCION
•Contratación Equipo Local	100%
•Alistamiento - transferencia	100%
•Socialización y Concertación con Autoridades	100%
•Socialización y Concertación con Comunidades	100%
•Vinculación de Hogares	100%
•Caracterización de Entrada	100%
•ICOE de Entrada y Visión de Desarrollo	100%
•Diagnóstico Comunitario	100%
• Fichas de proyectos	
•Implementación de proyectos	

Respecto al proceso de formulación e implementación de fichas de proyecto se menciona por parte del coordinador Zonal que, en el departamento del Cauca para el mes de enero la mayoría de las fichas están en etapa de implementación, la ficha de Renacer Negro de PPC y FC se encuentra en proceso de asignación de recursos al igual que la ficha de C.C Rio Guajui también está en proceso de asignación de recursos.

Para el Departamento de Guanía ya se encuentran todas las fichas asignadas y en implementación de proyectos, siendo el departamento más adelantado en el proceso de ejecución del programa.

Para el departamento de Nariño, en el resguardo de Hojal La Turbia la ficha de PPC y FSC se encuentran en asignación de recursos al 31 de enero, en Tumaco el C.C. de Bajo Mira y Frontera continua pendiente la asignación de recursos para el FC y el resto de fichas están socializadas, resalta que RI La Brava es una comunidad con muy buena disposición para trabajar y vale la pena seguir apoyando, en el caso de Ricaurte está totalmente en proceso de implementación y hoy en R.I. Nulpe Alto y Medio arrancó con la entrega del proyecto productivo de fortalecimiento social y seguridad alimentaria y la idea es que para los demás casos se entregan las cuatro fichas al mismo tiempo para optimizar recursos.

Por último, para el departamento de Vichada el resguardo de Trompillo está en proceso de socialización y seguridad alimentaria en etapa de implementación. El Supervisor del Convenio 213 pregunta al Coordinador Zonal si sigue en firme la entrega a la comunidad para el 23 de febrero para lo cual el coordinador zonal afirma que está confirmada la fecha. El Coordinador Zonal informa que para el caso de la entrega de Campo Alegre y Ripialito la actividad fue acompañada por el director Luis Antonio Robledo Valbuena ya que fue una de las comunidades que ReSA no pudo atender y él quería resarcir el nombre de Prosperidad Social en el territorio y con sus habitantes.

Se presentan fotografías por parte del Coordinador Zonal los avances en las entregas en Peña Alegría en seguridad alimentaria y PCC. Lo mismo en el Resguardo de Inda Guacaray y el C.C Tribuna del Pueblo donde se adelantaron las respectivas entregas. Del mismo modo, se adelantaron las entregas de Atabapo en el Departamento del Guanía.

Walden Borja sugiere para tener una visión integral, incluir las fechas de entrega programadas en el cronograma quincenal, debido a que estos momentos son claves para la verificación del cumplimiento de los compromisos del proyecto respecto de las fichas de los proyectos, brindando insumos necesarios para atender los posibles requerimientos de los entes de control.

En general resumen de la matriz de seguimiento a corte del 31 de enero esta de la siguiente manera:

Seguridad Alimentaria al 59.4%
Proyectos Productivos al 49.4%
Fortalecimiento Social y Comunitario al 66.4%
Financiamiento complementario al 33%

Por último, se expuso la parrilla de contenidos de comunicaciones que se hace semanalmente y que se adelantó del mes de enero en los territorios intervenidos. Aquí se evidencia la entrega que se hizo el 29 de enero en Guapi en seguridad alimentaria; también se informa una actividad que se hizo con el alcalde de Inírida, el Director Regional y la coordinadora local para la entrega de los "peque peque"; también se hace mención a la información que sale en redes sociales como el Twitter de la doctora Susana Correa y a través de la herramienta "Panorama Regional" se le informa a Prosperidad social como se encuentran las comunidades en temas de orden público.

4.Otros y Varios

El supervisor del convenio informa que, si bien se evidencia un buen ritmo de ejecución del Convenio, hay unos temas pendientes, que se deben cerrar como son los compromisos pactados al inicio del comité y validar que la ejecución de la contrapartida se haga de acuerdo con lo pactado en el convenio y finalmente ponerse al día en la legalización financiera pues está un poco rezagada.

Adicionalmente recomienda que se empiece a organizar los alistamientos correspondientes al cierre del convenio el cual tiene el plazo al 30 de abril, verificando el cumplimiento de todos y cada uno de los entregables establecidos en la minuta del convenio 213 de 2019. James Arias informa que el operador está haciendo un esfuerzo muy grande en cumplir con todos los ítems y da las gracias a su equipo por la entrega.

El Supervisor pide se informe sobre el avance del evento que se llevará a cabo en la ciudad de Tumaco, respecto de las entregas de insumos y dotaciones de las fichas aprobadas para el Resguardo Indígena Inda Zabaleta, que se realizará en Tumaco el 19 de febrero. James Arias informa que ya está todo listo, el puesto de salud dotado y la entrega del vehículo; Esta información es validada por Alejandro Cárdenas el asesor ex del operador

5.COMPROMISOS:

Por último, se listan a continuación los compromisos pendientes:

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Responder a las propuestas de tema de contrapartida y ajuste de rubro presupuestal	Equipo supervisión	1 de marzo
2	Enviar la matriz de los productos de contrapartida	UT	1 de marzo
3	Alistamiento y cierre del convenio	UT	1 de marzo

PAOLA ANDREA PINZON AGUDELO
Representante legal UT IRACA Zona I

WALDEN ALBERTO BORJA
Supervisor convenio 213 Zona I

JAMES ARIAS
Coordinador Zonal UT IRACA Zona I

JUAN MANUEL ERAZO
Director de la DIP

Elaboró: Catalina Cuadros – Apoyo a la supervisión