ACTA No. 21
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL IRACA ZONA I

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: BOGOTÁ D.C. – MODALIDAD VIRTUAL

FECHA: 18/06/2021 **HORA:** 9:00 AM A 10:30 AM

LUGAR: Modalidad Virtual

DEPENDENCIA A CARGO: Grupo interno de Trabajo - GIT Atención Integral con Enfoque Diferencial - AIED

OBJETIVO:

Realizar el 21° Comité Técnico Nacional del Convenio 213 de 2019, suscrito entre Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Zona 1, corte del 31 de mayo de 2021.

Participantes: este comité fue realizado bajo modalidad virtual usando la herramienta Teams. Los participantes se listan a continuación:

Equipo Nacional
Omar Torrijos – Delegado de la Directora de Inclusión Productiva DIP
Walden Alberto Borja - Coordinador GIT- AIED – Supervisor Convenio 213/19
Jorge Ardila – Profesional Apoyo a la supervisión DIP
Diana Chica – Apoyo financiero DIP
Susan Buitrago – Abogada de la DIP
Catalina Cuadros - Profesional Apoyo a la supervisión DIP
Giancarlo Paulina Geri - Profesional Apoyo a la supervisión DIP
Luis Enrique Alvarez – Asesor de la DIP

Equipo Unión Temporal
Paola Pinzón – Representante Legal
Oscar Rendón – Coordinador Área Financiera
James Arias Gómez – Coordinador Zonal
Nelson Rincón – Coordinador de Seguimiento UT
Alejandro Cárdenas – Asesor UT
Mónica Rangel – Coordinador de Componentes

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO Y COMPROMISOS:

1. Verificación quorum
2. Seguimiento Compromisos
3. Avance financiero
4. Avance técnico y seguimiento del POA.
5. Varios
6. Compromisos

1. Verificación del Quórum y Seguimiento a compromisos

Walden Borja Supervisor Convenio 213 comparte al Comité que la Doctora Brasilia Romero Sinisterra Directora de Inclusión Productiva delega a Omar Torrijos Asesor Financiero del despacho de la DIP para representarla en esta reunión. (Se anexa delegación). Se verificó el quorum de acuerdo con la lista de asistencia (ver lista).

Se continúa con el proceso de revisión de compromisos por parte del coordinador zonal James Arias de la Unión Temporal (UT) donde se menciona en que porcentaje de cumplimiento de estos.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
1	Realizar mesa de trabajo para revisar cuales son las fichas que faltan por entregar y acortar el cronograma de actividades	PS - UT	SI
2	Envío de actas de entrega para poder avanzar en temas de inversión	UT	SI (se enviaron actas de forma parcial)
3	Actualizar formato con la información del avance de obras	UT	SI
4	Retroalimentar el tema de vinculaciones en KOKAN	UT	SI

Walden Borja anota que sobre el segundo compromiso de envío de actas de entrega se ha venido avanzando con la revisión de actas, pero aún se está lejos de alcanzar la totalidad pues a la fecha se han recibido para la revisión aproximadamente 800 actas de las 5.280 que son en total, lo cual significa que los procesos de legalización financiera también están retrasados.

Con respecto al tercer compromiso Walden Borja informa que, aunque se hizo mesa de trabajo el 16 de junio para abordar el tema; a la fecha no se ha recibido el formato con la información del avance de obras.

2. Avance Financiero

Oscar Rendón coordinador financiero de la UT, presenta el componente financiero con corte a 30 de mayo de 2021 e informa que se tienen las mismas cifras del mes pasado.


APORTES DE RECURSOS:

Aporte Prosperidad Social	: $ 32.165.067.502.00
Adiciones	: $ 0,00
Aporte Total Prosperidad Social	**: $ 32.165.067.502,00**
Aporte Contrapartida UT	: $ 14.116.275.329,00
Valor Total del Convenio	**: $ 46.281.342.831,00**

Oscar Rendón informa que el convenio cuenta con aportes por parte de Prosperidad Social por valor de $32.165.067.502 y, por parte de contrapartida de $14.116.275.329.00, cómo se presenta en el cuadro anterior.

A la fecha se han recibido cuatro desembolsos por valor de $28.948.560.752 que equivalen a un 90% y está pendiente de recibir el 5° desembolso por valor de $3.216.506.750 equivalente al 10%. Cómo se presenta a continuación:

2. AVANCE FINANCIERO – DESEMBOLSOS



Respecto a los avances de los recursos técnicos Vs los avances financieros, para mayo se tenía un avance técnico de 84% y un avance financiero del 90.%.

Ejecución de recursos con corte 30 de mayo de 2021

Se expone por parte del coordinador financiero de la UT la ejecución de recursos con corte 31 de mayo, informando que las cifras son las mismas del mes pasado ya que no han podido avanzar porque no se tiene la retroalimentación por parte de PS de enero, febrero y marzo.

Omar Torrijos informa que se ha revisado el 100% del recurso humano y el 70% de los recursos de inversión y se compromete a entregar el 23 de junio todo el reporte con corte a marzo y propone una mesa de trabajo para el 25 de junio con el fin de revisar las evidencias entre ambos equipos y poder avanzar en el tema financiero.

2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

❑ LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CORTE 30 ABRIL

RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL

Linea Presupuestal	Vr. Programado	Vr. Acumulado Legalizado Corte Diciembre 2020	Vr Presentado a legalizar enero 2021	Vr Presentado a legalizar febrero 2021	Vr Presentado a legalizar Marzo 2021	Vr Presentado a legalizar Abril 2021	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Abril	Vr Proyectado a legalizar Mayo 2021 (Subsanaciones)	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Mayo	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 9.442.702.047,48	$ 8.046.978.819,67	$ 598.810.000,00	$ 328.560.000,00	$ 331.860.668,01	$ 45.708.666,00	$ 9.449.769.651,67	$ 72.932.395,78	$ 9.442.702.047,45	$ 0,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 4.855.714.828,00	$ 2.902.773.591,33	$ 278.813.975,00	$ 1.204.440.000,00	$ 0,00	$ 135.124.640,47	$ 4.521.141.906,80	$ 334.565.919,18	$ 4.855.714.825,98	$ 0,00
3. INVERSIÓN	$ 15.913.600.000,00	$ 826.000.457,00	$ 1.314.905.078,00	$ 1.668.453.535,97	$ 1.823.555.749,18	$ 225.117.978,21	$ 5.858.023.797,14	$ 13.157.576.202,86	$ 15.903.600.000,00	$ 0,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 0,00	$ 58.958.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.604.400,00	$ 64.200.540,00	$ 13.199.460,00	$ 62.400.000,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.829,00	$ 310.565.099,00	$ 0,00	$ 55.845.497,03	$ 6.500.000,00	$ 19.474.553,50	$ 490.385.099,00	$ 1.284.265.530,00	$ 1.774.650.629,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 32.165.067.502,48	$ 12.155.325.067,00	$ 2.230.972.191,00	$ 3.353.298.032,97	$ 2.175.905.415,19	$ 431.027.638,50	$ 20.357.328.314,59	$ 11.867.539.137,83	$ 32.165.067.502,48	$ 0,00
Porcentaje de legalización Vs Total aportes DPS		37,85%	6,94%	10,34%	6,76%	1,34%	63,29%	36,71%	100,00%	0,00%
Porcentaje de legalización Vs Desembolso DPS		42,10%	7,71%	11,51%	7,52%	1,49%	70,32%	40,79%	111,31%	0,00%

La equidad es de todos · Prosperidad Social

2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN


❑ LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CORTE 30 MARZO

RECURSOS CONTRAPARTIDA

Linea Presupuestal	Vr. Programado	Vr. Acumulado Legalizado Corte Diciembre 2020	Vr a Presentar a legalizar enero 2021	Vr a Presentar a legalizar Febrero 2021	Vr Presentado a legalizar Marzo 2021	Vr Proyectado a ejecutar y/o legalizar Abril 2021	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Abril	Vr Proyectado a legalizar Mayo 2021 (Subsanaciones)	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Mayo	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 751.080.000,00	$ 703.299.159,00	$ 0,00	$ 15.200.000,00	$ 15.200.000,00	$ 0,00	$ 733.699.159,00	$ 17.380.841,00	$ 751.080.000,00	$ 0,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 778.466.577,00	$ 111.230.101,33	$ 285.450.000,00	$ 112.241.677,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 509.021.778,33	$ 267.444.798,22	$ 776.466.577,00	$ 0,00
3. INVERSIÓN	$ 12.556.128.552,00	$ 96.373.999,00	$ 4.345.734.595,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.000.001,00	$ 4.733.736.595,00	$ 7.694.391.757,00	$ 12.559.128.552,00	$ 0,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 14.116.275.329,00	$ 911.893.259,33	$ 4.631.225.595,00	$ 127.341.677,00	$ 15.200.000,00	$ 231.000.001,00	$ 5.976.460.532,33	$ 8.139.814.496,22	$ 14.116.275.329,00	$ 0,00
Porcentaje de legalización Vs Aportes Unión temporal		6,46%	32,81%	0,90%	0,11%	1,64%	42,34%	57,66%	100,00%	0,00%

La equidad es de todos · Prosperidad Social

Avance legalización recursos marzo - abril



3.Avance Técnico

Respecto al avance técnico James Arias, coordinador zonal, informa que en la etapa de alistamiento hay 4 contratos en territorio para el equipo local con corte al 31 de mayo y en el equipo zonal ocho contratos. En cuanto a la rotación del equipo local en mayo informa que no hubo rotación.

ACTIVIDAD POA	EJECUCION
CONTRATACION DE EQUIPO LOCAL	100%
ALISTAMIENTO-TRANSFERENCIA	100%
SOCIALIZACION CON AUTORIDADES	100%
SOCIALIZACION Y CONCERTACION CON COMUNIDADES	100%
VINCULACION DE HOGARES	100%
CARACTERIZACION DE ENTRADA	100%
ICOE DE ENTRADA	100%
VISION DE DESARROLLO	100%
DIAGNOSTICO COMUNITARIO	100%
FICHAS DE PROYECTO	100%
SOCIALIZACION DE FICHAS	100%
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	96%

También informa que de acuerdo con los compromisos establecidos en el convenio No. 213, se realizaron actividades POA en los 40 territorios colectivos y en los cuatro departamentos, logrando así el cumplimiento de la meta en un 100% y en la implementación de proyectos un 96%, como aparece en la tabla de abajo.

Respecto al avance de la implementación de los proyectos, James Arias informa que para el departamento de Cauca se tiene un avance importante en los municipios de Guapi y Timbiquí, lugares donde se realizaría las visitas de seguimiento a entrega los días 29 y 30 de junio.

En este sentido, los días 29 y 30 de junio la directora de la DIP participaría de las actividades de entregas de insumos en el marco de la implementación de los proyectos y cierre del programa. De esta forma, se llevará a cabo la actividad de entrega de unos implementos del Consejo Comunitario del Rio Guajui y la Dra. Brasilia Romero podría llegar el día 29 de junio y hacer entrega de estos a la comunidad el día 30 de junio.

El supervisor del convenio aclara que se van a entregar insumos en los Consejos Comunitarios: Río Guajui, Alto Guapi, Guapi Abajo, Río Napi y San Francisco.

DPTO	MUNPIO	RESGUA /CONSEJO	N° HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	160	IMPL/CION	14/11/20	IMPLEMENTACION	19/10/2020	IMPLEMENTACION	16/09/2020	IMPLEMENTACION	26/01/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	160	IMPLEMENTACION	29/01/21	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	16/09/2020	IMPLEMENTACION	15/04/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	260	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	19/10/2020	IMPLEMENTACION	11/09/2020	IMPLEMENTACION	14/04/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	160	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	26/02/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	9/03/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	60	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	600	IMPLEMENTACION	24/09/2020	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	25/02/2021

GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	20	IMPLEMENTACION	24/10/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020	IMPLEMENTACION	24/02/2021	IMPLEMENTACION	23/02/2021
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	280	IMPLEMENTACION	27/10/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020	IMPLEMENTACION	24/02/2021	IMPLEMENTACION	24/11/2020

Luis Alvarez Asesor de la Dirección de la DIP, le pide a James Arias aclarar qué se va a entregar, porque le habían informado en el oficio que para el 30 de junio se iban a entregar por contrapartida a la Asociación de Mujeres Cimarronas: 50 bicicletas y paneles solares, al Consejo Guajui 3 motores, impresoras, video beam, paneles solares en Guapi y 2 canoas. Paola Pinzón aclara que todo lo que está en el oficio se va a entregar en un solo evento el 30 de junio y que contará con la compañía de la iglesia.

Para el departamento del Cauca, James Arias informa que al 30 de junio se espera cerrar Guapi y, adicionalmente, informa que en Timbiquí ya está todo entregado para el cierre del convenio. A continuación, menciona el avance de las entregas:

Para el Departamento de Guainía ya se encuentra para Puerto Inírida todo implementado y cerrado.

Jorge Ardila del equipo de apoyo a la supervisión informa que el día 15 y 16 de junio estuvo en el municipio de Tumaco donde se realizaron tres reuniones; La primera se participó una reunión solicitada por las autoridades de Hojal la Turbia. La segunda reunión, con los 5 resguardos de Tumaco donde participaron los gobernadores de Inda Guacaray, Inda Zabaleta, La Brava, Peña Alegría y Pulgande para manifestar unos requerimientos acerca de la actual intervención y, por último, asistió a una reunión virtual en un espacio aparte con el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera.

Adicional, el coordinador del programa Iraca había solicitado a Jorge Ardila viajar a territorio para conocer un avance de cómo iban las entregas y estas fueron sus apreciaciones en el viaje realizado la semana anterior.

De acuerdo con lo anterior, las autoridades de Hojal la Turbia mencionan que no hay entregas importantes y que en parte no se han podido realizar estas porque no se ha llegado un acuerdo con los maestros de obras de construcción y eso ha impedido el iniciar las obras en la casa de gobierno. También informaron que han enviado varios PQR de las ollas comunitarias mencionando que han tenido que han quedado hogares sin ración de alimento y, por último, manifestaron la poca presencia en el territorio de las directivas y pide al operador dar prioridad a estos resguardos para las entregas. Alejandro Cárdenas

asesor del operador informa que la Representante Legal, Coordinador Zonal y Alejandro Cárdenas han visitado en varias ocasiones este territorio.

Con respecto a Nariño en el tema de Hoja la Turbia se informa por parte del coordinador de la UT que está en proceso de compra de algunos elementos y que se confirmó con el proveedor que dispuso el resguardo indígena que el día de hoy 18 de junio se entregará lo que está pendiente.

Jorge Ardila informó que en el caso de Bajo Mira y Frontera no se han entregado las adecuaciones locativas ni tampoco contactos para realizar las entregas de proyectos productivos lo cual tiene preocupada a la comunidad pues no saben cuándo se realizarán. Adicional, las autoridades manifestaron que hay muy poca comunicación por parte de la Coordinadora Local de Tumaco un mensaje claro de las fechas de las entregas de proyectos productivos.

En cuanto al resguardo Inda Guacaray se planteó por parte del gobernador que para el componente de financiamiento complementario no se han entregado insumos de ganadería y tampoco se ha entregado todo el alimento que se había programado en la ficha ni los elementos para montar los potreros al día de la visita.

En Inda Zabaleta informan que han tenido inconvenientes con los precios, ya que no concuerdan los precios de las plántulas de borojó con las concertadas por la comunidad y, adicionalmente, llaman a los gobernadores de un día para otro por parte del operador para coordinar las entregas y, por ende, piden más orden para realizar las citaciones.

En la Brava, la autoridad informa que no se han entregado los materiales para la construcción de galpones; no se ha contratado un maestro de obra y no se ha definido como se va a realizar el proceso constructivo. Adicionalmente la autoridad manifestó que el operador no da respuestas a las solicitudes que se hacen y por último se entregaron insumos a precios mayores de los que se presentan en Tumaco. Alejandro Cárdenas informó que en muchas ocasiones no dan respuesta a las solicitudes porque no vienen del gobernante autorizado y que se realizaran las entregas faltantes en los tiempos programados.

El gobernador de Peña Alegría no hizo ningún comentario y el gobernador de Pulgande informa que los insumos que se han entregado no han sido con la calidad que ellos esperaban y que no se han realizado todas las entregas. Alejadro Cardenas de la UT menciona que se realizaran las entregas en los tiempos estipulados según el cronograma enviado.

Walden Borja propone una reunión de seguimiento con el operador para validar que estas observaciones han quedado resueltas. En este mismo sentido, James Arias anota que en este territorio se ha tenido complejidad, por las trabas y dilataciones de la comunidad, en especial Hojal La Turbia.

Para el departamento de Nariño, en el municipio del Charco el avance ha sido significativo ya que en el mes de mayo se han avanzado en todos los procesos y estará cerrado para junio 30. Para el municipio de Ricaurte ya está agendada las entregas de insumos este mes y quedara cerrado para junio. En Bajo Mira y Frontera empezarán los procesos locativos e igualmente Inda Guacaray e Inda Zabaleta el comedor escolar y puesto de salud serán entregados antes del 30 de junio.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	N° HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	500	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	80	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	80	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	80	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	100	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	06/10/2020	IMPLEMENTACION	EN PROCESO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	100	IMPLEMENTACION	21/04/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	17	IMPLEMENTACION	07052021	IMPLEMENTACION	23/04/2021	IMPLEMENTACION	23/04/2021	IMPLEMENTACION	23/04/2021

NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	90	IMPLEMENTACION	28/04/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	14	IMPLEMENTACION	12/05/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	15	IMPLEMENTACION	27/04/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	140	IMPLEMENTACION	29/04/2021	IMPLEMENTACION	24/03/2021	IMPLEMENTACION	24/03/2021	IMPLEMENTACION	24/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	37	IMPLEMENTACION	25/04/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	70	IMPLEMENTACION	24/04/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	142	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	35	IMPLEMENTACION	26/04/2021	IMPLEMENTACION	30/03/2021	IMPLEMENTACION	30/03/2021	IMPLEMENTACION	30/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	39	IMPLEMENTACION	23/04/2021	IMPLEMENTACION	31/03/2021	IMPLEMENTACION	31/03/2021	IMPLEMENTACION	31/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	20	IMPLEMENTACION	22/04/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021

Por último, en el departamento de Vichada, en Cumaribo se han entregado casi la totalidad de las fichas y se está cerrando las entregas en el municipio al 30 de junio; En Primavera lo más atrasado es el resguardo de Trompillo, en donde se está haciendo la construcción de la bodega en colaboración con el Batallón. En Puerto Carreño se tienen coordinadas las entregas, igualmente, las piaras ya están listas para ser entregadas y está en construcción del sistema del pozo séptico. También se han hecho entregas totales y parciales a cada uno

de los resguardos con la posibilidad de entregar rápidamente las piaras. Se puede resumir el proceso de entregas en la siguiente tabla:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	N° HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	450	IMPLEMENTACION	19/05/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	19/05/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁGUACARAY	200	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁZABALETA	418	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200	IMPLEMENTACION	18//03/2021	IMPLEMENTACION	18//03/2021	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	18//03/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66	IMPLEMENTACION	4/11/2020	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	20/04/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	92	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	23/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	08/12/2020	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	26/02/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	26/02/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	14/01/2021

VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113	IMPLEMENTACION	1/02/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	17	IMPLEMENTACION	20/10/2020	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	17/03/2021
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021	IMPLEMENTACION	30/10/2020	IMPLEMENTACION	11/05/2021

En resumen, la matriz de seguimiento a los componentes del programa con corte de 31 de mayo está de la siguiente manera:

- Seguridad Alimentaria al 96.7%
- Proyectos Productivos Comunitarios al 97.7%
- Fortalecimiento Social y Comunitario al 98.2%
- Financiamiento complementario al 96.00%

James Arias presenta el avance de las obras y fotos en cada territorio los cuales se presentan en los siguientes cuadros:

MUNICIPIO		TERRITORIO COLECTIVO-COMPONENTE	OBRA FISICA A CONSTRUIR		CANTIDAD	% AVANCE	5 AVANCE%
EL CHARCO		SOCIO TAPAJE-PPC-01	PIARA 63 M2	DINAMIZACION DE LA ECONOMIA A TRAVES DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE, EN EL CONSEJO COMUNITARIO SOCIO TAPAJE DEL MUNICIPIO DEL CHARCO-NARIÑO. 63M2	1	79,49%	
			PIARA 84 M2	DINAMIZACION DE LA ECONOMIA A TRAVES DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE, EN EL CONSEJO COMUNITARIO SOCIO TAPAJE DEL MUNICIPIO DEL CHARCO-NARIÑO. 84M2	1	80,17%	
		FS- UNION TAIJEÑA	CAMINO A CEMENTERIO	ADECUACIÓN DE UN CAMINO PEATONAL DE ACCESO AL CAMPO SANTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS ANCESTRALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO MENOR DE UNIÓN TAIJEÑA	1	68,33%	
		PPC-UNION TAIJEÑA	PIARA 63M2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS AGROPECUARIOS DEL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN TAIJEÑA DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE. 63M2	1	87,41%	
		FC-TRIBUNA DE PUEBLO	ADECUACION TIENDA	SE INCLUYE COMO SUMINISTRO	1		
		PPC-TRIBUNA DEL PUEBLO	PIARA DE 84 M2	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA COMUNITARIA EN EL CONSEJO COMUNITARIO MENOR DEL PUEBLO. 84M2	2	79,96%	79,30%
		PPC- EL PORVENIR	PIARA 63 M2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS DEL CONSEJO COMUNITARIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE.. 63 M2	2	79,55%	78,66%
		FS-PROMINGA TAPAJEÑA	CUBIERTA PUESTO SALUD	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	1		
		FC-PROMINGA TAPAJEÑA	ADECUACION TRAPICHE	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAL DEL TRAPICHE DE CAÑA DEL CONSEJO COMUNITARIO PROMINGAS TAPAJEÑA	1		
		PPC-PROMINGA TAPAJEÑA	PIARA 63 M2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS AGROPECUARIOS DEL CONSEJO COMUNITARIO PROMINGA TAPAJEÑA DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO A TRAVÉS DE LA PRODUCCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE	2	79,30%	65,78%

TUMACO		LA BRAVA-PPC-001	PIARAS 84 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA	4	48,76%	
		LA BRAVA-PPC-001	CENTRO DE ACOPIO 84 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA	1	32,68%	
		LA BRAVA-PPC-001	SECADEROS - MADERA MARQUESINA 36 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA	8	45,21%	
		LA BRAVA-FC-001	ADECUACION CENTRO DE ARTESANIAS - VENTANAS, PUERTAS Y DINTELES	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL COMO ALTERNATIVA PARA RESCATAR PRÁCTICAS ANCESTRALES ECONÓMICAS LA SIMBOLOGIA PROPIA EN LA GUARDIA INDIGENA DEL RESGUARDO LA BRAVA	1		
		FS-INDA SABALETA	ADECUACION CENTRO DE SALUD	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	1	54,63%	
		FC-INDA SABALETA	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE MAIZ, COCO Y BOROJÓ EN EL RESGUARDO INDIGENA INDA SABALETA DEL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO	1	32,68%	
TUMACO		FS-INDA GUACARAY	ADECUACION CUBIERTA ESCUELA	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO DE LOS HABITANTES DEL RESGUARDO INDA GUACARAY A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INDA GUACARAY Y LA VISIBILIDAD DE LA GUARDIA INDÍGENA.	1	66,23%	
		HOJAL LA TURBIA-FSC-001	CASA DE PASO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL RESGUARDO HOJAL LA TURBIA, CON LA REPARACIÓN DE SUS INSTALACIONES Y EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN.	1		
		PPC- HOJAL LA TURBIA	PIARAS 112 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLA COMO ALTERNATIVA RENTABLE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA HOJAL LA TURBIA - 6 PIARA 112M2	6	46,68%	32,68%
			CENTRO DE ACOPIO 84M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLA COMO ALTERNATIVA RENTABLE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA HOJAL LA TURBIA -CENTRO DE ACOPIO	1	46,68%	35,60%
		FS-BAJO MIRA	MEJORAMIENTO CASA DE GOBIERNO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CASA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1	28,54%	

MUNICIPIO		TERRITORIO COLECTIVO-COMPONENTE	OBRA FISICA A CONSTRUIR		CANTIDAD	% AVANCE	5 AVANCE%
PUERTO CARREÑO		PPC-CAÑO MESETAS	PIARA 84 M2	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA FUENTE DE INGRESOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MESETAS DAGUA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 84M2	1	80,24%	
			PIARA 63 M2	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA FUENTE DE INGRESOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MESETAS DAGUA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 63 M2	2	71,98%	71,98%
		PPC- CAÑO GUARIPA	PIARA 84 M2	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE CERDOS EN LA LÍNEA DE CEBA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO GUARIPA 84M2	1	83,00%	
			PIARA 63 M2	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE CERDOS EN LA LÍNEA DE CEBA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO GUARIPA 63 M2	2	73,58%	67,96%

MUNICIPIO		TERRITORIO COLECTIVO-COMPONENTE	OBRA FISICA A CONSTRUIR		CANTIDAD	% AVANCE	5 AVANCE%	
GUAPI		PPC-RIO GUAJUI	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO DE LAS LINEAS AGROPECUARIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO RIO GUAJUI.	1			
		PPC-ALTO GUAPI	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS FAMILIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO ALTO GUAPI	1	100,00%		
		PPC-SAN FRANCISCO	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE LIMÓN, CAÑA Y PLÁTANO Y LA ADECUACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN EL CONSEJO COMUNITARIO RIO SAN FRANCISCO	1			
LA PRIMAVERA		PPC-TROMPILLO	CENTRO DE ACOPIO	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE YUCA AMARGA COMPLEMENTADO CON UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL ASENTAMIENTO DEL TROMPILLO-KUWAY	1	49,79%		
		FS- TROMPILLO	CASA CULTURAL	ADECUACIÓN CASETA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL TROMPILLO - KUWAY - MUNICIPIO LA PRIMAVERA.	1	33,30%		
					56			

VALOR AVANCE	$ -
% DE AVANCE	72,50%

3. Otros y Varios

James Arias expuso la parrilla de contenidos de comunicaciones, especialmente Panorama Regional donde se reflejan las noticias de violencia de los territorios y el estado de las vías a nivel nacional afectadas por el paro nacional y el Panorama Covid del mes de mayo (ver presentación anexa a esta acta).

4. Compromisos:

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Cronograma actas de entrega	UT	21 de junio
2	Entrega de observaciones financieras	UT	23 de junio
3	Realizar mesa de trabajo financiera	UT Y PS	25 de junio
4	5 casos pendientes de definición de la titularidad en KOKAN	UT	21 de mayo

5	Confirmar si la directora de la DIP va a participar en la entrega de Guapi para preparar su visita.	PS	21 de junio
6	Enviar informe de visita de supervisión a Nariño por parte de Jorge Ardila	PS	25 de junio
7	Requerimientos de prioritaria respuesta (Trompillo, Alto Guapi, Atabapo y Cauca)	UT	21 de junio
8	Asegurar que todo el expediente del convenio este bien construido	UT	31 de junio

En constancia, se firma por los miembros del Comité Técnico Nacional del Convenio 213 de 2019.

PAOLA PINZON
Representante legal UT IRACA Zona I

WALDEN ALBERTO BORJA
Supervisor convenio 213 Zona I

OMAR TORRIJOS CADENA
Firmado digitalmente por OMAR TORRIJOS CADENA
Fecha: 2021.07.23 17:50:56 -05'00'

JAMES ARIAS
Coordinador Zonal UT IRACA Zona I

OMAR TORRIJOS
Delegado de la Directora de Inclusión Productiva

Elaboró: Catalina Cuadros – Apoyo a la supervisión.
Anexo: Correo de delegación de la Directora de Inclusión Productiva- DPS y presentación del Comité Nacional.

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL

IRACA®

U.T Prosperidad Iraca Z1

Corte mayo 31 de 2021

18-06-2021



ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quorum
2. Seguimiento Compromisos
3. Avance financiero.
4. Avance técnico y seguimiento del POA.
5. Varios
6. Compromisos

.



COMPROMISOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	FECHA
1	Realizar mesa de trabajo para revisar cuales son las fichas que faltan por entregar y acortar el cronograma de actividades	PS - UT	SI	26 de mayo
2	Envío de actas de entrega para poder avanzar en temas de inversión	UT	SI	21 de mayo
3	Actualizar formato con la información del avance de obras	UT	SI	21 de mayo
4	Retroalimentar el tema de vinculaciones en KOKAN	UT	SI	21 de mayo


2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

- **APORTES DE RECURSOS**

Aporte Prosperidad Social	: $	32.165.067.502,00
Adiciones	: $	0,00
Aporte Total Prosperidad Social	**: $**	**32.165.067.502,00**
Aporte Contrapartida UT	: $	14.116.275.329,00
Valor Total del Convenio	**: $**	**46.281.342.831,00**




2. AVANCE FINANCIERO – DESEMBOLSOS



2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

❑ AVANCE TECNICO VS AVANCE FINANCIERO MARZO - ABRIL





La equidad es de todos | Prosperidad Social

2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

❑ LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CORTE 30 ABRIL

RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL

Línea Presupuestal	Vr. Programado	Vr. Acumulado Legalizado Corte Diciembre 2020	Vr Presentado a legalizar enero 2021	Vr Presentado a legalizar febrero 2021	Vr Presentado a legalizar Marzo 2021	Vr Presentado a legalizar Abril 2021	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Abril	Vr Proyectado a legalizar Mayo 2021 (Subsanaciones)	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Mayo	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 9.482.702.047,46	$ 8.046.976.619,67	$ 598.660.000,00	$ 426.560.000,00	$ 331.866.666,00	$ 45.706.666,00	$ 9.449.769.951,67	$ 32.932.095,79	$ 9.482.702.047,46	$ 0,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 4.855.714.826,00	$ 2.902.773.891,33	$ 278.810.975,00	$ 1.204.440.000,00	$ 0,00	$ 135.124.040,49	$ 4.521.148.906,82	$ 334.565.919,18	$ 4.855.714.826,00	$ 0,00
3. INVERSIÓN	$ 15.989.600.000,00	$ 826.009.457,00	$ 1.314.905.076,00	$ 1.646.452.535,97	$ 1.838.538.749,16	$ 226.117.979,01	$ 5.852.023.797,14	$ 10.137.576.202,86	$ 15.989.600.000,00	$ 0,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 0,00	$ 38.596.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.604.420,00	$ 44.200.560,00	$ 18.199.440,00	$ 62.400.000,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.629,00	$ 410.565.099,00	$ 0,00	$ 55.845.467,00	$ 5.500.000,00	$ 18.474.533,00	$ 490.385.099,00	$ 1.284.265.530,00	$ 1.774.650.629,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 32.165.067.502,46**	**$ 12.186.325.067,00**	**$ 2.230.972.191,00**	**$ 3.333.298.002,97**	**$ 2.175.905.415,16**	**$ 431.027.638,50**	**$ 20.357.528.314,63**	**$ 11.807.539.187,83**	**$ 32.165.067.502,46**	**$ 0,00**
Porcentaje de legalización Vs Total aportes DPS		37,89%	6,94%	10,36%	6,76%	1,34%	63,29%	36,71%	100,00%	0,00%
Porcentaje de legalizacion Vs Desembolso DPS		42,10%	7,71%	11,51%	7,52%	1,49%	70,32%	40,79%	111,11%	0,00%

2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN


❑ LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CORTE 30 ABRIL

RECURSOS CONTRAPARTIDA

Línea Presupuestal	Vr. Programado	Vr. Acumulado Legalizado Corte Diciembre 2020	Vr a Presentar a legalizar enero 2021	Vr a Presentar a legalizar febrero 2021	Vr Presentado a legalizar Marzo 2021	Vr Proyectado a ejecutar y/o legalizar Abril 2021	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Abril	Vr Proyectado a legalizar Mayo 2021 (Subsanaciones)	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Mayo	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 751.680.000,00	$ 703.299.159,00	$ 0,00	$ 15.200.000,00	$ 15.200.000,00	$ 0,00	$ 733.699.159,00	$ 17.980.841,00	$ 751.680.000,00	$ 0,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 776.466.677,05	$ 111.394.101,83	$ 285.489.000,00	$ 112.141.677,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 509.024.778,83	$ 267.441.898,22	$ 776.466.677,05	$ 0,00
3. INVERSIÓN	$ 12.588.128.652,00	$ 96.999.999,00	$ 4.345.736.895,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.000.001,00	$ 4.733.736.895,00	$ 7.854.391.757,00	$ 12.588.128.652,00	$ 0,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 14.116.275.329,05**	**$ 911.693.259,83**	**$ 4.631.225.895,00**	**$ 127.341.677,00**	**$ 15.200.000,00**	**$ 291.000.001,00**	**$ 5.976.460.832,83**	**$ 8.139.814.496,22**	**$ 14.116.275.329,05**	**$ 0,00**
Porcentaje de legalizacion Vs Aportes Union temporal		6,46%	32,81%	0,90%	0,11%	2,06%	42,34%	57,66%	100,00%	0,00%

2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

❑ AVANCE LEGALIZACION RECURSOS PS MARZO - ABRIL



	Aportes prosperidad social	Desembolsos realizados	Recursos Ejecutado Vs Ptto PS	Recursos Ejecutado Vs Desembolso PS	Recursos legalizagos Vs Desembolso	Recursos en tramites de legalizar Vs Desembolso
MARZO	$ 32.165.067.502	$ 28.948.560.752	$ 25.013.313.340	$ 25.013.313.340	$ 10.688.892.031	$ 14.324.421.309
ABRIL	$ 32.165.067.502	$ 28.948.560.752	$ 32.165.067.502	$ 28.948.560.752	$ 12.186.325.067	$ 19.978.742.435



3. AVANCE TÉCNICO

❑ PRESENTACIÓN DEL POA

- Contratación Equipo Local
- Alistamiento - transferencia
- Socialización y Concertación con Autoridades
- Socialización y Concertación con Comunidades
- Vinculación de Hogares
- Caracterización de Entrada
- ICOE de Entrada y Visión de Desarrollo
- Diagnóstico Comunitario
- Implementación de proyectos
- Otros y Varios




Etapa – Alistamiento

Contratación equipo local

Meta Total: 4 contratos

Programado:	4	**100%**
Ejecutado:	4	



De acuerdo a los compromiso establecidos, fue contratado la totalidad del equipo local.




Etapa – Alistamiento

Contratación equipo zonal

Meta Total: 8 contratos


Programado:	8	**100%**
Ejecutado:	8	





Etapa – Alistamiento

Rotación equipo acumulado




ROTACIÓN EQUIPO LOCAL MES DE MAYO:

- Se ajusta el personal al requerido para cerrar el convenio 213.

MAYO

- No se presenta variación



La equidad es de todos | Prosperidad Social

Etapas superadas en mes anteriores

Programado:	40	100%
Ejecutado:	40	

ACTIVIDAD POA	EJECUCION
CONTRATACION DE EQUIPO LOCAL	100%
ALISTAMIENTO-TRANSFERENCIA	100%
SOCIALIZACION CON AUTORIDADES	100%
SOCIALIZACION Y CONCERTACION CON COMUNIDADES	100%
VINCULACION DE HOGARES	100%
CARACTERIZACION DE ENTRADA	100%
ICOE DE ENTRADA	100%
VISION DE DESARROLLO	100%
DIAGNOSTICO COMUNITARIO	100%
FICHAS DE PROYECTO	100%
SOCIALIZACION DE FICHAS	100%
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	96%

Las evidencias de la presentes actividades ya fue validada por Prosperidad Social en un 100%



4. FICHAS DE PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	N° HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	160	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	19/10/2020	IMPLEMENTACION	16/09/2020	IMPLEMENTACION	26/01/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	160	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	16/09/2020	IMPLEMENTACION	15/04/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	260	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	19/10/2020	IMPLEMENTACION	11/09/2020	IMPLEMENTACION	14/04/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	160	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	26/02/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	9/03/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	60	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	600	IMPLEMENTACION	24/09/2020	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	25/02/2021
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	20	IMPLEMENTACION	24/10/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020	IMPLEMENTACION	24/02/2021	IMPLEMENTACION	23/02/2021
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	280	IMPLEMENTACION	27/10/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020	IMPLEMENTACION	24/02/2021	IMPLEMENTACION	24/11/2020

4. FICHAS DE PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	N° HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	500	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	80	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	80	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	80	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	100	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	06/10/2020	IMPLEMENTACION	EN PROCESO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	100	IMPLEMENTACION	21/04/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	17	IMPLEMENTACION	07052021	IMPLEMENTACION	23/04/2021	IMPLEMENTACION	23/04/2021	IMPLEMENTACION	23/04/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	90	IMPLEMENTACION	28/04/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	14	IMPLEMENTACION	12/05/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	15	IMPLEMENTACION	27/04/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	140	IMPLEMENTACION	29/04/2021	IMPLEMENTACION	24/03/2021	IMPLEMENTACION	24/03/2021	IMPLEMENTACION	24/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	37	IMPLEMENTACION	25/04/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	70	IMPLEMENTACION	24/04/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	142	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	35	IMPLEMENTACION	26/04/2021	IMPLEMENTACION	30/03/2021	IMPLEMENTACION	30/03/2021	IMPLEMENTACION	30/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	39	IMPLEMENTACION	23/04/2021	IMPLEMENTACION	31/03/2021	IMPLEMENTACION	31/03/2021	IMPLEMENTACION	31/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	20	IMPLEMENTACION	22/04/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021

4. FICHAS DE PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	N° HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	450	IMPLEMENTACION	19/05/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	19/05/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	200	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	418	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200	IMPLEMENTACION	18//03/2021	IMPLEMENTACION	18//03/2021	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	18//03/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66	IMPLEMENTACION	4/11/2020	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	20/04/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	92	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	23/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	08/12/2020	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	26/02/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	26/02/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	14/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113	IMPLEMENTACION	1/02/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	17	IMPLEMENTACION	20/10/2020	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	17/03/2021
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021	IMPLEMENTACION	30/10/2020	IMPLEMENTACION	11/05/2021

AVANCE DE OBRA

MUNICIPIO		TERRITORIO COLECTIVO-COMPONENTE	OBRA FISICA A CONSTRUIR		CANTIDAD	% AVANCE	5 AVANCE%
EL CHARCO		SOCIO TAPAJE-PPC-01	PIARA 63 M2	DINAMIZACION DE LA ECONOMIA A TRAVES DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE, EN EL CONSEJO COMUNITARIO SOCIO TAPAJE DEL MUNICIPIO DEL CHARCO-NARIÑO. 63M2	1	79,49%	
			PIARA 84 M2	DINAMIZACION DE LA ECONOMIA A TRAVES DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE, EN EL CONSEJO COMUNITARIO SOCIO TAPAJE DEL MUNICIPIO DEL CHARCO-NARIÑO. 84M2	1	80,17%	
		FS- UNION TAIJEÑA	CAMINO A CEMENTERIO	ADECUACIÓN DE UN CAMINO PEATONAL DE ACCESO AL CAMPO SANTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS ANCESTRALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO MENOR DE UNIÓN TAIJEÑA	1	68,33%	
		PPC-UNION TAIJEÑA	PIARA 63M2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS AGROPECUARIOS DEL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN TAIJEÑA DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE. 63M2	1	87,41%	
		FC-TRIBUNA DE PUEBLO	ADECUACION TIENDA	SE INCLUYE COMO SUMINISTRO	1		
		PPC-TRIBUNA DEL PUEBLO	PIARA DE 84 M2	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA COMUNITARIA EN EL CONSEJO COMUNITARIO MENOR DEL PUEBLO. 84M2	2	79,96%	79,30%
		PPC- EL PORVENIR	PIARA 63 M2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS DEL CONSEJO COMUNITARIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE.. 63 M2	2	79,55%	78,66%
		FS-PROMINGA TAPAJEÑA	CUBIERTA PUESTO SALUD	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	1		
		FC-PROMINGA TAPAJEÑA	ADECUACION TRAPICHE	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAL DEL TRAPICHE DE CAÑA DEL CONSEJO COMUNITARIO PROMINGAS TAPAJEÑA	1		
		PPC-PROMINGA TAPAJEÑA	PIARA 63 M2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS AGROPECUARIOS DEL CONSEJO COMUNITARIO PROMINGA TAPAJEÑA DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO A TRAVÉS DE LA PRODUCCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE	2	79,30%	65,78%

La equidad es de todos

AVANCE DE OBRA

TUMACO		LA BRAVA-PPC-001	PIARAS 84 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA	4	48,76%	
		LA BRAVA-PPC-001	CENTRO DE ACOPIO 84 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA	1	32,68%	
		LA BRAVA-PPC-001	SECADEROS - MADERA MARQUESINA 36 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA	8	45,21%	
		LA BRAVA-FC-001	ADECUACION CENTRO DE ARTESANIAS - VENTANAS, PUERTAS Y DINTELES	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL COMO ALTERNATIVA PARA RESCATAR PRÁCTICAS ANCESTRALES ECONÓMICAS LA SIMBOLOGIA PROPIA EN LA GUARDIA INDIGENA DEL RESGUARDO LA BRAVA	1		
		FS-INDA SABALETA	ADECUACION CENTRO DE SALUD	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	1	54,63%	
		FC-INDA SABALETA	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE MAIZ, COCO Y BOROJÓ EN EL RESGUARDO INDIGENA INDA SABALETA DEL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO	1	32,68%	

AVANCE DE OBRA

TUMACO		FS-INDA GUACARAY	ADECUACION CUBIERTA ESCUELA	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO DE LOS HABITANTES DEL RESGUARDO INDA GUACARAY A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INDA GUACARAY Y LA VISIBILIDAD DE LA GUARDIA INDÍGENA.	1	66,23%	
		HOJAL LA TURBIA-FSC-001	CASA DE PASO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL RESGUARDO HOJAL LA TURBIA, CON LA REPARACIÓN DE SUS INSTALACIONES Y EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN.	1		
		PPC- HOJAL LA TURBIA	PIARAS 112 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLA COMO ALTERNATIVA RENTABLE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA HOJAL LA TURBIA - 6 PIARA 112M2	6	46,68%	32,68%
			CENTRO DE ACOPIO 84M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLA COMO ALTERNATIVA RENTABLE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA HOJAL LA TURBIA -CENTRO DE ACOPIO	1	46,68%	35,60%
		FS-BAJO MIRA	MEJORAMIENTO CASA DE GOBIERNO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CASA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1	28,54%	

AVANCES DE OBRA

MUNICIPIO		TERRITORIO COLECTIVO-COMPONENTE	OBRA FISICA A CONSTRUIR		CANTIDAD	% AVANCE	5 AVANCE%
PUERTO CARREÑO		PPC-CAÑO MESETAS	PIARA 84 M2	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA FUENTE DE INGRESOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MESETAS DAGUA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 84M2	1	80,24%	
			PIARA 63 M2	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA FUENTE DE INGRESOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MESETAS DAGUA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 63 M2	2	71,98%	71,98%
		PPC- CAÑO GUARIPA	PIARA 84 M2	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE CERDOS EN LA LÍNEA DE CEBA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO GUARIPA 84M2	1	83,00%	
			PIARA 63 M2	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE CERDOS EN LA LÍNEA DE CEBA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO GUARIPA 63 M2	2	73,58%	67,96%

AVANCE DE OBRA

MUNICIPIO		TERRITORIO COLECTIVO-COMPONENTE	OBRA FISICA A CONSTRUIR		CANTIDAD	% AVANCE	5 AVANCE%	
GUAPI		PPC-RIO GUAJUI	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO DE LAS LINEAS AGROPECUARIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO RIO GUAJUI.	1			
		PPC-ALTO GUAPI	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS FAMILIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO ALTO GUAPI	1	100,00%		
		PPC-SAN FRANCISCO	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE LIMÓN, CAÑA Y PLÁTANO Y LA ADECUACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN EL CONSEJO COMUNITARIO RIO SAN FRANCISCO	1			
LA PRIMAVERA		PPC-TROMPILLO	CENTRO DE ACOPIO	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE YUCA AMARGA COMPLEMENTADO CON UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL ASENTAMIENTO DEL TROMPILLO-KUWAY	1	49,79%		
		FS- TROMPILLO	CASA CULTURAL	ADECUACIÓN CASETA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL TROMPILLO - KUWAY - MUNICIPIO LA PRIMAVERA.	1	33,30%		
					56			

VALOR AVANCE	$ -
% DE AVANCE	72,50%

RESUMEN DE COMPONENTES

IRACA® - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS - ZONA I		
SEGURIDAD ALIMENTARIA - SA		
Fecha de Corte: mayo 2021		
Cumplimiento Promedio / Meta Total por Actividad:	94%	96.7%

IRACA® - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS - ZONA I		
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS		
Fecha de Corte: mayo 2021		
Cumplimiento Promedio / Meta Total por Actividad:	95%	97,4%

IRACA® - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS - ZONA I		
FORTALECIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO		
Fecha de Corte: mayo 2021		
Cumplimiento Promedio / Meta Total por Actividad:	95%	98,2%

IRACA® - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS - ZONA I		
FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO		
Fecha de Corte: mayo 2021		
Cumplimiento Promedio / Meta Total por Actividad:	89%	96%

ENTREGAS

AVANCES DE OBRA CAÑO GUARIPA





AVANCES DE OBRA CAÑO GUARIPA





AVANCES DE OBRA CAÑO MESETAS





AVANCES DE OBRA CAÑO MESETAS



ENTREGA DE UNION TAIGEÑA S.A.





ENTREGA DE UNION TAIGEÑA S.A.



ENTREGA DE UNION TAIGEÑA FSC





ENTREGA DE BAJO MIRA S.A.





ENTREGA DE BAJO MIRA S.A.





PANORAMA REGIONAL

PANORAMA REGIONAL

EL ESPECTADOR

Home › Colombia › Cali

13 may 2021 - 9:00 p. m.



Pablo Montoya Paredes
Periodista

La movilización social en el Cauca, más allá de la minga indígena

Los motivos de la protesta social, que desde hace 17 días se vive en el país, confluyen con varios agravantes en el departamento. Organizaciones indígenas, feministas y afros insisten en que llevan años en el olvido.



En abril, los pueblos afros hicieron una caravana fluvial humanitaria en rechazo al incumplimiento del Acuerdo de Paz. / Cortesía

Cortesía

DIARIO DEL SUR

El paro sigue a pesar de la reunión entre manifestantes y autoridades [VIDEOS]

Sábado, Mayo 15, 2021 - 17:31

A ciencia exacta, se desconoce qué sucedió entre las 11 de la noche y la mañana de este sábado, para que los líderes indígenas de Ipiales que estuvieron en la mesa de diálogo del gobierno nacional y expresaron primeros acuerdos, **este sábado señalaran que no van a desbloquear las vías.**

El viernes, luego de que se celebró una reunión, que duró 10 horas, donde estuvieron presentes el gobierno departamental, local, integrantes de la tribu Quillasingas, los ministros de Minas y Agricultura, en Nariño, una vez finalizó el diálogo, confirmaron lo siguiente: **desbloquear de carreteras, pero mantener la manifestación y entregar 'un voto de confianza' al Gobierno Nacional.**

Por otro lado, hubo reclamos al bajar el telón de la reunión, **pues varios indígenas indicaron no estar de acuerdo con lo que se pactó**. ¿Alguien quiso pedir de más?

El gobernador del resguardo indígena, Germán Baéz, debió tomar la vocería y llamó la atención porque, "**estamos en la casa del Resguardo Mayor de Ipiales**, donde hay unas varas sagradas".

"Si el gobierno nacional ha mostrado voluntad, **nosotros también debemos mostrar voluntad y los resguardos volver a sus territorios**. La lucha continua, quedamos en sesión permanente", si los acuerdos no se cumplen en las fecha planteadas, "nuevamente haremos el llamado a nuestras comunidades y tomando vías de hecho", destacó Baéz.

Un anuncio positivo dejó el Gobierno Nacional, cuando se confirmó, que desde este lunes 17 de mayor estará abierto el Puente Internacional Rumichaca.

Actualmente, el Puente Internacional Rumichaca, tiene pasos restringidos y controles de seguridad muy intensos, a causa del Coronavirus, y **ese factor lo siente la economía**, que dejó perdidas enormes los últimos 15 meses.

RECOMENDADO



Asamblea del Cauca rechazó la violencia en el marco de la protesta social [VIDEOS]



Defensor del pueblo: se reportaron 87 casos de violencia de género en protestas [VIDEOS]

PANORAMA REGIONAL

EL MORICHAL
EL PERIÓDICO DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA



Cumaribo | Portada | Vichada

Transportadores vichadenses se sumaron al Paro Nacional. Ya escasean alimentos en Cumaribo

7 mayo, 2021 Redacción ElMorichal 1 comentario Paro Nacional en Vichada, Transportadores Vichada

Los transportadores que viajan hacia el municipio de Cumaribo (Vichada) también se han sumado al Paro Nacional. Cerca de un 70% de los camioneros han cesado actividades y una gran mayoría se ha sumado activamente a los bloqueos que ese gremio realiza en las principales vías de acceso o salida a Villavicencio (Meta).

En conversación con EL MORICHAL, Luis Mosquera aseguró que hace 8 o 10 días los camioneros dejaron de viajar hacia el Vichada.

A parte del pedido de todos los transportadores del país que reclaman congelar los costos del combustible y los peajes, ellos tienen al menos tres solicitudes particulares frente a temas que los afecta directamente, y que repercuten finalmente en todos los habitantes de la región.

"Uno es intervenir la vía entre Puente Arimena (Meta) y El Viento (Vichada). Estamos exigiendo un mantenimiento vial", aseguró Mosquera. Los transportadores denuncian que el estado de la vía empeora cada día y la entrada de la temporada de las lluvias puede agudizar la situación. "El tramo más feo es de Los Mangos a El Viento, son unos 25 – 30 kilómetros y ahora mismo nos gastamos seis horas, cuando en condiciones normales uno se gasta 30 minutos".

Otro motivo que tienen los camioneros vichadenses para protestar es el elevado costo y cantidad de peajes en la vía. "Se está pidiendo que el peaje de La Libertad (entre Puerto López y Villavicencio), que es uno de los peajes casi más caro del país, se está pidiendo una reducción porque los 'dobletroque' ahí pagan 50 mil pesos". También exigen que se elimine uno de los dos peajes ('Yucao' y 'Casetabla') que existen que entre Puerto López y Puerto Gaitán (Meta).

Además solicitan levantar la báscula ubicada en el peaje 'Yucao' porque "nuestros vehículos están adecuados para transitar por las trochas o vías en muy mal estado lo cual genera un aumento en el peso bruto del vehículo y no se justifica realizar largos viajes con cargas mínimas por un flete que no representa ni el valor de los gastos".

Mosquera explica que la mala condición de la vía y el costo de los peajes incrementa el valor de los fletes, lo que termina reflejado en el precio de los productos que cotidianamente consumen los cumaribenses y los guainianos. De los 50 camiones que aproximadamente transitan por esa vía, más de la mitad transportan carga que lleva como destino final el departamento de Guainía.



Vía entre Puente Arimena y El Viento

PANORAMA REGIONAL

Las regiones más afectadas por la falta de movilidad son Valle, Cauca, Boyacá, Nariño, Cundinamarca y Huila. Se han registrado 3.340 bloqueos

Rubén Darío Ocampo Camargo:

Promotores del paro entregarán detalles del levantamiento o continuación de los bloqueos
Con corte al 9 de junio, el Gobierno Nacional presentó un informe con todas las afectaciones, materiales y a personas, que han dejado los altercados en el orden público durante el transcurso del paro nacional. El Ministerio de Hacienda estima que, a la fecha, los daños podrían estar avaluados en $11,8 billones.

Según el Ministerio de Defensa, hasta el día de corte, 447 establecimientos comerciales han sido afectados y 457 oficinas bancarias han sido dañadas. Además, 1.251 vehículos de transporte público y 240 estaciones de transporte han sido vandalizados. Así mismo, 89 vehículos particulares, 21 motos, 107 ambulancias y vehículos de emergencia, 438 cajeros automáticos, 91 bombas de gasolina y 120 señales de transito también han sido dañados durante el paro.

En cuánto al costo que podrían tener los daños a los bienes público de las ciudades, el Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo) estima que el valor podría superar $6 billones.

PANORAMA REGIONAL



Tres vías principales permanecen bloqueadas en el país. De acuerdo con el Ministerio de Defensa son: Candelaria-Diamante-Villa Gorgona, en el Valle-

Según el reporte del Ministerio, en Cali aún hay 10 bloqueos entre vías primarias y terciarias (internas). En el informe se indica que ayer fueron bloqueadas 9 vías principales, dos consideradas como secundarias y 7 terciarias.

PANORAMA REGIONAL

La mayoría son en Valle del Cauca, con 9 casos, seguido por Cauca, con 7, y Nariño, con 1 bloqueo.

De esos bloqueos, dos vienen desde el 4 de mayo en Palmira, Valle del Cauca y Caldono, en Cauca.

En términos generales, los departamentos más afectados por los bloqueos han sido Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Huila.

En Valle del Cauca, al 6 de junio hubo bloqueos en Cali, Jamundí, Yumbo y Candelaria.

En Cali, estos hechos se presentaron en:
-Puerto Rellena, Aut. Simón Bolívar con 46,-Primavera Aut. Simón Bolívar con 39,-Puente de los Mil Días, carrera 15 con calle 70.-Siloé, cale 1 con carrera 52.-Ciudad de Cali con carrera 15, -Puerto Madera con Simón Bolívar con carrera 29, -La Carrilera, calle 70 entre carrera 6 y 7

En Jamundí hubo bloqueos en el sector Bonanza; en Yumbo fueron en Ecopetrol; y en Candelaria se presentaron en Cavasa-El Carmelo.


En el departamento de Cauca, los bloqueos ocurrieron en Caldono, en la vía El Pital-Caldono, la entrada de la vereda Monterilla-Caldono, y la vereda El Rosal-Vía Primaria.

También se presentaron estos eventos en Santander de Quilichao, en la vía La Agustina-Santander de Quilichao, y en la vía Mondomo-Santander.


En Piendamó se registraron bloqueos así mismo en Las Palmas-Piendamó y el peaje de Tunía.

Y en Nariño los hechos se presentaron en el sector Panoya-Vía Panamericana-Pasto-Popayán.


PANORAMA COVID - 19



Distribución **de casos en UCI de hoy**



Distribución **de casos totales acumulados**



La equidad es de todos | Prosperidad Social

PROPOSICIONES Y/O VARIOS

¡Gracias!

ProsperidadCol ProsperidadCol Prosperidad.Social www.prosperidadsocial.gov.co