UT PROSPERIDAD
IRACA Z1



INFORME TÉCNICO

CONVENIO 213- 2019

SEGUNDO DESEMBOLSO

UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA Z1

Bogotá D.C Diciembre 11 de 2019

CARRERA 28C No. 84 – 20 representantelegal@iracaz1.com
Tel. (037) 6706322 - 3208260219

Contenido

A. PRESENTACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO QUE INCLUYA EL AVANCE DE CADA UNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.....4

I. Reporte de las actividades técnicas, administrativas y financieras, con los respectivos soportes (Anexos).....4

II. Reporte del esquema de Seguimiento y monitoreo del programa, aprobado por PROSPERIDAD SOCIAL (Archivo anexo).....17

III. Reporte de las reuniones de equipo técnico zonal y local; Realizadas durante el periodo, con sus respectivos soportes (Archivo anexo).....18

IV. Participación en los Comités Técnicos Regionales y de seguimiento, desarrollados durante el periodo, con sus respectivos soportes (Archivo anexo).....18

V. Proceso de selección y contratación del 100% del equipo técnico zonal, incluyendo los respectivos soportes (hojas de vida) y entrega de base de datos (Archivo anexo).....18

VI. Proceso de selección y contratación del 40% del equipo técnico local, incluyendo los respectivos soportes (hojas de vida) y entrega de base de datos (Archivo anexo).....18

VII. Jornada de Transferencia Metodológica realizada al equipo local contratado, que tenga en cuenta la entrega de memorias con los contenidos metodológicos, operativos y de implementación de todos los componentes del programa y el protocolo de seguridad; Con sus respectivos soportes (Archivo anexo).....18

VIII. Entrega del material de identificación al equipo zonal y local contratado, según lineamientos dados por PROSPERIDAD SOCIAL (Archivo anexo).....18

IX. Entrega del 50% de las actas de Socialización y Concertación con autoridades étnicas (Archivo anexo).....18

X. Identificación, selección y formación del 50% de Enlaces Étnicos. (Archivo anexo).....18

XI. Registro del 50% de los hogares vinculados y Caracterizados, de acuerdo con la metodología e instrumento definido por PROSPERIDAD SOCIAL, y cargado en el sistema de información de la Dirección de Inclusión Productiva.....18

XII. Aplicación y tabulación del Índice de Capacidades Organizacionales Étnicas (ICOE) de entrada, y visiones de Desarrollo, en el 20% de los territorios colectivos priorizados, según lineamientos dados por PROSPERIDAD SOCIAL.....18

XIII. Informe de avance de las actividades realizadas en el marco de la estrategia de comunicaciones (Archivo anexo).....18

XIV. Matriz de seguimiento y monitoreo, con el reporte de indicadores de gestión en el formato aprobado por PROSPERIDAD SOCIAL.....19

XV. Informe de avance de ejecución financiera.....19

XVI. Cumplimiento de las obligaciones financieras en las fechas pactadas y el cargue de la información a la plataforma del sistema de información de la Dirección de Inclusión Productiva. 19

XVII. Anexos CD

- Actas Comité
- Actas de Socialización Autoridades
- Avance Estrategia de Comunicaciones
- Entrega Kits
- Hojas de Vida Equipo Local
- Hojas de Vida Equipo Zonal
- Informe de Avance Ejecución Financiera
- Jornada de Transferencia Equipo Local
- Relación Enlaces Étnicos
- Reporte Esquema Seguimiento y Monitoreo
- Reuniones Equipo Zonal y Local
- Informe Segundo Desembolso

Tabla 1 Equipo Zonal Iraca Z1 _____ *5*
Tabla 2 Relación de Enlaces Étnicos Validados _____ ***¡Error! Marcador no definido.***
Tabla 3 Relación de hojas de vida de enlaces Étnicos en revisión _____ *7*
Tabla 4 Transferencias metodológicas al Equipo Local _____ *8*
Tabla 5 Socialización Con Autoridades Étnicas, Iraca Z1 _____ *10*
Tabla 6 Relación de preselección y filtro de hogares para vinculación Iraca z1 _____ *15*
Tabla 7 Proyección para Socialización, Vinculación y Caracterización con Comunidades Iraca z1 _____ *16*

Ilustración 1 Meta programada – meta alcanzada del Equipo Local Iraca z1 _____ *6*
Ilustración 2 Meta programada – meta alcanzada Enlaces Étnicos Iraca z1 _____ *8*
Ilustración 3 Meta programada – meta alcanzada Transferencia Metodológica Iraca z1 _____ *9*
Ilustración 4 Meta programada – meta alcanzada Socialización Autoridades Étnicas Iraca z1 _____ *13*



A. PRESENTACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO QUE INCLUYA EL AVANCE DE CADA UNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.

I. Reporte de las actividades técnicas, administrativas y financieras, con los respectivos soportes (Anexos)

El convenio de asociación 213 del 17 de septiembre de 2019, firmado entre Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, tiene por objeto: *"Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL—y el ASOCIADO, dirigidos a la implementación del Programa IRACA en aras de disminuir las afectaciones de acceso a alimentos, debilitamiento comunitario y generación de ingresos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas producidas por el conflicto armado focalizados por PROSPERIDAD SOCIAL "* . Estos beneficiarios se focalizaron para la zona 1 en los Departamentos y municipios:

- Nariño: El Charco y Barbacoas
- Cauca: Guapi y Timbiquí
- Vichada: Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo
- Guainía: Puerto Inírida.

Para el cumplimiento de este objeto, el programa se enfoca en etapas, procesos, metas, los cuales están parametrizados dentro de aprobación de un Plan Operativo Anual, una Línea de Tiempo que enmarca la cronología del programa y un presupuesto que permite dar ejecución al mismo.

Aprobado el POA, se convalidan las diferentes etapas, procesos, indicadores y metas que corresponden a las gestiones desarrolladas en el mes de noviembre de 2019 y que convergen dentro de la estructura del mismo para el logro de los objetivos trazados de acuerdo a una Línea de Tiempo, que permite realizar el respectivo seguimiento cronológico de cada una de sus actividades, tal y como lo podemos percibir en la estructura que a continuación se muestra:

ETAPA DE ALISTAMIENTO

ETAPA: ALISTAMIENTO
PROCESO: *Selección y contratación del Equipo Zonal*
INDICADOR: *Número de personas contratadas*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Matriz de Excel con la relación del personal contratado, hojas de vida y copia escaneada de los contratos suscritos.*
META PROGRAMADA: *13 personas*
META EJECUTADA: *13 personas*

En lo concerniente a la etapa de Alistamiento, y más exactamente en el proceso de Selección y Contratación del Equipo Zonal, fue manifestado en el informe anterior, que, desde inicios del mes de noviembre, no se contaba con el apoyo de la especialista pecuaria, ESTEFANIA MOLINA MARÍN y el comunicador social, DAVID DARIO CASTILLO VARGAS, por renuncia a los cargos, aduciendo motivos personales. Realizada una nueva



convocatoria, fueron seleccionadas las hojas de vida de MARDEN JHONATAN SEGURA CORTES, como Especialista Pecuario y CHRISTIAN ADOLFO DIAZ RUALES como Profesional de Comunicaciones, las cuales fueron enviadas a la supervisión del convenio para su respectiva verificación de cumplimiento de requisitos, información actualizada que se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1 Equipo Zonal Iraca Z1

#	NOMBRE	PROFESION	CARGO
1	Juan Carlos Giraldo Londoño	Economista, Especialista en Gestión Pública	COORDINADOR ZONAL
2	Oscar James Rendon Padilla	Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia Pública y Salud Ocupacional	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
3	Johanna Milena Muñoz González	Administradora de Empresas Agropecuarias, Especialista en Gerencia Agroindustrial	ESPECIALISTA AGRICOLA
4	Karen Yulieth Bermúdez Vieda	Administradora Pública Territorial, Especialista en Gerencia de Proyectos	ESPECIALISTA PRODUCTIVA
5	Vanessa Montenegro Ávila	Trabajadora Social, Especialista en Gerencia Social	ESPECIALISTA SOCIAL ETNICO
6	Marden Jhonatan Segura Cortés	Médico Veterinario Zootecnista, Especialista en reproducción bovina y transferencia de embriones	ESPECIALISTA PECUARIO
7	Christian Adolfo Diaz Ruales	Comunicador Social – Periodista	PROFESIONAL DE COMUNICACIONES
8	Iván Darío Castillo Vargas	Ingeniero de Sistemas, Especialista en Sistemas de Información Geográfica	COORDINADOR MONITOREO Y SEGUIMIENTO
9	Diego Andrés Fonseca Soto	Ingeniero de Sistemas	PROFESIONAL MONITOREO
10	Wilson Jesús Riveros Gómez	Ingeniero Industrial	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11	Auleyda Chacón Riaño	Contadora, Especialista en NIIF-NIC	CONTADORA
12	María Socorro Jiménez Martínez	Contadora	AUXILIAR CONTABLE
13	Deimer Alexander Cárdenas	Tecnólogo en Contabilidad	AUXILIAR CONTABLE

ETAPA: ALISTAMIENTO
PROCESO: *Selección y contratación del Equipo Local*
INDICADOR: *Número de personas contratadas*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Matriz de Excel con la relación del personal contratado, hojas de vida y copia escaneada de los contratos suscritos.*
META PROGRAMADA: *136 personas*
META EJECUTADA: *84 personas*

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA), para el proceso de Selección y Contratación del Equipo Local, se tenía previsto para el mes de noviembre contratar 136 personas, de los cuales 86 corresponden a: Profesionales Productivos y Sociales (8 profesionales), Gestores Productivos y Sociales (70 gestores), apoyos de oficina (8 apoyos) y 50 Enlaces étnicos, el proceso de selección de estos últimos se hace por hojas de vida presentadas por las autoridades étnicas, y seleccionadas de acuerdo a los perfiles establecidos por parte del Operador del programa Iraca Z1 y concertados con las autoridades étnicas. El resultado obtenido a 30 de noviembre de 2019 en este proceso fue de 26 Gestores Sociales contratados, 29 Gestores Productivos Contratados, 4 Profesionales Productivos Locales, 2 Profesional Social Local, 4 Coordinadores Locales, 0 apoyos de oficina contratados y 19 Enlaces Étnicos, para un total de 84 personas contratadas, equivalentes a un 61.72% de cumplimiento de la meta en los cuatro (4) departamentos y diez (10) municipios de nuestra área de influencia. Cabe anotar que las hojas de vida del equipo local fueron enviadas a la supervisión del convenio para su respectiva revisión de cumplimiento de requisitos y se encuentran incluidas dentro de los anexos que hacen parte del presente informe junto con la matriz del personal contratado.




Ilustración 1 Meta programada – meta alcanzada del Equipo Local Iraca z1

ENLACES ETNICOS

Cabe aclarar que la contratación del 50% de enlaces étnicos se encuentra en proceso, a la fecha se han seleccionado 28 hojas de vida que cumplen con el perfil solicitado para desempeñarse en el cargo. Los enlaces fueron seleccionados por las autoridades étnicas y la UT validó los requerimientos exigidos en el anexo técnico. Además, cada uno de los enlaces contratados recibió su respectiva formación sobre el programa IRACA. Se presentaron novedades en algunos territorios en donde por cambios de autoridades no se ha seleccionado la persona idónea para el cargo; el cumplimiento se proyecta de acuerdo al plan de choque.

Tabla 2 Relación de Enlaces Étnicos Validados

Nombre	Cargo	Cedula	Departamento	Concejo/Resguardo
Wilmer Ocoro Solis	Enlace Étnico	10.388.320	Cauca	Concejo Comunitario Guapi Abajo
Daira Stella Quiñones Cuero	Enlace Étnico	48.629.078	Cauca	Concejo Comunitario Guajui
Jhon Jairo Montaño Montaño	Enlace Étnico	1.059.450.295	Cauca	Concejo Comunitario Guapi Abajo
Dayron Francisco Orobio Vente	Enlace Étnico	1.059.449.100	Cauca	Conceco Comunitario Alto Guapi
Mary Lucia Loango Vente	Enlace Étnico	1.144.195.341	Cauca	Concejo Comunitario Renacer Negro
Harold Ferney Caviedes Villa	Enlace Étnico	1.064.490.653	Cauca	Concejo Comunitario Renacer Negro
Yony Banguera Ocoro	Enlace Étnico	76.280.038	Cauca	Concejo Comunitario Renacer Negro
Yesika Vente Florez	Enlace Étnico	1.064.490.451	Cauca	Concejo Comunitario Renacer Negro
Hernison Herrera Cuero	Enlace Étnico	1.064.489.584	Cauca	Concejo Comunitario Renacer Negro
Enesis Eucaris Mosquera Carabali	Enlace Étnico	25.718.574	Cauca	Concejo Comunitario Renacer Negro
Victor Andres Vente Banguera	Enlace Étnico	1.064.490.883	Cauca	Concejo Comunitario Renacer Negro
Yamile Solis Montaño	Enlace Étnico	1.059.446.904	Cauca	Conceco Comunitario Alto Guapi
Carlos Andres Taborda Acevedo	Enlace Étnico	13.055.958	Nariño	Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera
Karen Cristina Moreno Castillo	Enlace Étnico	1.087.119.959	Nariño	Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera
Yudy Oleisa Cuero Chillambo	Enlace Étnico	59.678.894	Nariño	Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera
Aura Seanna Arboleda Quiñones	Enlace Étnico	59.684.687	Nariño	Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera
Justino Rosero	Enlace Étnico	12.917.857	Nariño	Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera
Jose Urias Hernandez Guanacasisi	Enlace Étnico	18.263.728	Vichada	Resguardo Indigena El Trumpillo
Arcadio Gaitan	Enlace Étnico	1.125.548.498	Vichada	Resguardo Indigena Caño Mesetas Dagua
Ana Lucia Mosquera Cortes	Enlace Étnico	59.686.047	Nariño	Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera
Nirle Lorena Angulo Ocoro	Enlace Étnico	1.143.826.680	Cauca	Concejo Comunitario Renacer Negro
Yaribe Ocoro Pinillo	Enlace Étnico	1.004.510.465	Nariño	Concejo Comunitario Menor El Porvenir
Josue Ordoñez Bonilla	Enlace Étnico	1.089.802.839	Nariño	Concejo Comunitario Menor Prominga Tapajeña
Jhon Harvy Salas Paz	Enlace Étnico	1.089.799.171	Nariño	Concejo Comunitario Menor Union Tanjeña
Mauro Carvajal Panchano	Enlace Étnico	13.107.848	Nariño	Concejo Comunitario Menor Socio Tapaje
Esneda Micolta Miranda	Enlace Étnico	1.089.798.665	Nariño	Concejo Comunitario Menor Tribuna del Pueblo
Maria Zuleima Sinisterra Hinestroza	Enlace Étnico	1.059.447.625	Cauca	Concejo Comunitario Rio Napi
Carlos Ivan Carabali Llanos	Enlace Étnico	1.130.593.022	Cauca	Concejo Comunitario Rio Napi

Por otra parte, para la fecha del 16 de diciembre de 2019 se tendrán seleccionados 35 enlaces étnicos que corresponden al 50% del requerimiento contractual para el segundo desembolso.

.

Tabla 3 Relación de hojas de vida de enlaces Étnicos en revisión

Departamento	Hojas de Vida Recibidas
Cauca	8
Nariño	14
Guainía	5
Vichada	10




Ilustración 2 Meta programada – meta alcanzada Enlaces Étnicos Iraca z1

ETAPA: ALISTAMIENTO
PROCESO: *Transferencia al equipo Local*
INDICADOR: *Número de talleres*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Documento metodológico, Programación Informe de la actividad, registro fotográfico, y listados de asistencia.*
META PROGRAMADA: *4*
META EJECUTADA: *4*

Para el presente periodo de corte, se alcanzó la meta del 100% de la transferencia al equipo local, las cuales transcurrieron en el siguiente orden:

Tabla 4 Transferencias metodológicas al Equipo Local

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA TRANSFERENCIA	LUGAR DEL EVENTO	No. PARTICIPANTES
CAUCA	GUAPI	15 y 16 DE NOVIEMBRE	Instituto de Investigación Ambiental del Pacifico Calle 4 No. 1-19	17
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	17 y 18 DE NOVIEMBRE	Hotel Sultana Calle 14 No.9B-112	27
GUAINIA Y VICHADA	VILLAVICENCIO – META	25 y 26 DE NOVIEMBRE	Hotel El Caimito, Carrera 35 No. 26ª-16	18

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Las Transferencias Metodológicas al equipo local fueron realizadas en tres momentos, iniciando el día 25 de noviembre en el municipio de Guapi Cauca y terminando el 26 de noviembre en el municipio de Villavicencio Meta en jornadas de dos días, con el equipo local de Guainía y Vichada, tal como lo muestra la tabla anterior, dando así, cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Anual, de la realización de cuatro transferencias al equipo local de Iraca Z1, donde se contó con la participación activa de los Gestores Sociales, Gestores Productivos, Profesionales Sociales y Profesionales Productivos, y coordinadores locales de cada uno de cada una de las regiones a intervenir.

El equipo zonal y de la Unión Temporal del programa Iraca Z1, fueron los encargado de transmitir la información del programa a los asistentes, realizando la presentación del programa con todos sus componentes, haciéndoles entrega física de los formatos que deben ser utilizados en campo y la explicación del diligenciamiento de cada uno de ellos, realizando durante la jornada talleres prácticos que facilitarían en desarrollo de las actividades en campo, igualmente fue creado el correo electrónico IRACAZ12019N@GMAIL.COM, suministrando la clave para que desde allí pudieran obtener todas las memorias de la transferencia y los formatos a utilizar en las actividades propias de cada uno de los componentes.

Adicionalmente fue realizada una Transferencia Metodológica virtual a los Coordinadores Locales de los Departamentos de Cauca, Guainía, Nariño y Vichada, junto con el Especialista Pecuario entrante, el día 7 de noviembre de 2019 a partir de las 9:00 A.M. en las instalaciones del Hotel Golden Tag, ubicado en la Carrera 40 No.25-05 de la ciudad de Bogotá, donde contamos con el apoyo de prosperidad social, en cabeza de la supervisora del programa Mauren Mendivelso y el apoyo de la parte técnica por parte de Edwin Gutiérrez.

Es de resaltar que para cada una de las transferencias realizadas por la Unión Temporal Iraca Z1, fueron enviadas con antelación a las mismas, la presentación y las agendas respectivas a la supervisión del programa.




Ilustración 3 Meta programada – meta alcanzada Transferencia Metodológica Iraca z1

ETAPA: ALISTAMIENTO
PROCESO: Contratación de oficinas o espacios
INDICADOR: Número de oficinas
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Contratos de arrendamiento
META PROGRAMADA: 4
META EJECUTADA: 4

Para el presente periodo de corte, se alcanzó la meta del 100% al tener el contrato de arrendamiento de las oficinas ubicada en los municipios de Tumaco, Puerto Inírida, Guapi y La Primavera.

En concordancia con lo establecido en el POA y en las obligaciones del Convenio, la contratación de oficinas y espacios abarca aspectos relacionados con la disponibilidad de oficinas o espacios para los puestos de trabajo, dotación de papelería, apoyo logístico y demás. Para llevar a cabo estas actividades se realizó la celebración de contrato de Outsourcing No. 0031 con la empresa Fast Work Colombia S.A.S. para el alquiler de bienes muebles e inmuebles para el funcionamiento de oficinas bajo la modalidad de arrendamiento, es así como para el mes de noviembre se cuenta con los espacios locativos con las condiciones expuestas, los cuales se encuentran ubicados en Municipio la Primavera- Vichada (Cra 7 Calle 6 Barrio Bello Horizonte), Municipio Puerto Inírida - Guainía (Cra 6 # 6-17 Barrio Berlín), Municipio de Guapi – Cauca (Barrio El Pueblito) y Municipio de Tumaco – Nariño (Calle nueva creación), espacios designado para el Equipo Local del Programa Iraca, para lo cual se anexa el respectivo contrato de arrendamiento.

ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN
PROCESO: Socialización y Concertación con Autoridades
INDICADOR: Número de encuentros de socialización del programa IRACA y concertación de entrada al territorio con las autoridades
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de socialización y concertación IRACA, Registro Fotográfico y Listados de asistencia
META PROGRAMADA: 40 Territorios colectivos
META EJECUTADA: 34 Territorios colectivos

Para el presente periodo de corte, se alcanzó la meta del 94,44% de territorios colectivos socializados y concertados con Autoridades étnicas. Dicho proceso se realizó en los Resguardos indígenas y Consejos Comunitarios de los Departamentos de Cauca, Nariño, Vichada y Guainía, tal y como se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 5 Socialización Con Autoridades Étnicas, Iraca Z1

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO COMUNITARIO	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES	CUPOS
CAUCA	GUAPI	Consejo Comunitario Alto Guapi	12/11/2019	160
		Consejo Comunitario Abajo Guapi	12/11/2019	160

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO COMUNITARIO	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES	CUPOS
		Consejo Comunitario Rio Napi	12/11/2019	160
		Consejo Comunitario Rio San Francisco	12/11/2019	60
		Consejo Comunitario Rio Guajui	12/11/2019	260
	TIMBIQUI	Consejo Comunitario Renacer Negro	30/11/2019	600
NARIÑO	BARBACOAS	Resguardo Indígena Hojal la Turbia (organización UNIPA)	*05/12/2019 (oficio enviado por el resguardo solicitando esta fecha)*	500
	EL CHARCO	C.C. Menor El Porvenir	16 de Noviembre de 2019	80
		C.C. Menor Socio Tapajé	16 de Noviembre de 2019	80
		C.C. Menor Unión Taijeña	16 de Noviembre de 2019	100
		C.C. Menor Tribuna del Pueblo	16 de Noviembre de 2019	100
		C.C. Menor Prominga Tapajeña	16 de Noviembre de 2019	80
	RICAURTE	Resguardo Indígena Nulpe Medio-Alto Río San Juan-Pueblo AWA	12 de Noviembre de 2019	142
		Resguardo Indígena Pialapí-Pueblo Viejo-San Miguel Yaré	12 de Noviembre de 2019	39
		Resguardo Alto Cartagena	12 de Noviembre de 2019	17
		Resguardo Indígena Eden Cartagena	12 de Noviembre de 2019	14
		Resguardo Indígena Ramos Mongón	12 de Noviembre de 2019	20
		Resguardo Indígena Palmar	12 de Noviembre de 2019	35
		Resguargo Indígena Libertad Telembí	12 de Noviembre de 2019	37
		Resguardo Indígena Magüi	12 de Noviembre de 2019	70
		Resguardo Indígena Integrado La Milagrosa	12 de Noviembre de 2019	140
		Resguardo Indigena Gualcalá	12 de Noviembre de 2019	15

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO COMUNITARIO	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES	CUPOS
		Resguardo Indígena Chaquí-Chimbuza-Vegas-San Antonio	12 de Noviembre de 2019	90
	SAN ANDRES DE TUMACO	Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera	13 de Noviembre de 2019	450
		Resguardo Indígena Indá Zabaleta (190)	14 de Noviembre de 2019	150
		Resguardo Indígena Indá Guacari (297)	14 de Noviembre de 2019	75
		Resguardo Indigena Pulgande Campoalegre	14 de Noviembre de 2019	25
		Resguardo Indigena Peña Alegria (127)	14 de Noviembre de 2019	25
		Resguardo Indígena El Cedro (311)	14 de Noviembre de 2019	75
VICHADA	CUMARIBO	Resguardo Indígena Aiwa Kuna Tsepajibo	30 de Noviembre de 2019	92
		Resguardo Indígena Chololobo Matatu	31/10/2019	16
		Resguardo Indígena Río Tomo y Beweri	2/11/2019	62
		Resguardo Indígena Santa Teresita del Tuparro	31/10/2019	70
	LA PRIMAVERA	Resguardo Indígena Campoalegre y Ripialito	18/11/2019	48
		Resguardo Indígena El Trumpillo	*19/11/2019 PERO NO AVANZÓ POR DESACUERDO CON HV. SE SUGIERE REPROGRAMAR 2/12/19*	113
		Resguardo Indígena Yajotja Waupijiwi	19/11/2019	17
	PUERTO CARREÑO	Resguardo Indígena Caño Guaripa	24/11/2019	100
		Resguardo Indígena Caño Mesetas Dagua - Murcielago	24/11/2019	100
GUANIA	PUERTO INIRIDA	Resguardo indigena Paujil	25/10/2019	280
		Resguardo indígena Atabapo	25/10/2019	20




Ilustración 4 Meta programada – meta alcanzada Socialización Autoridades Étnicas Iraca z1

Aspectos Relevantes de las Socializaciones y Concertaciones con Autoridades

- En el departamento del Vichada, municipio de Cumaribo, resguardo indígena Santa Teresita del Tuparro, es el resguardo de mayor extensión en la zona, tiene 70 cupos y solicitan que se les asigne un enlace étnico por cada sector, debido a las distancias que se deben recorrer entre una comunidad y otra, se manifestó a la comunidad que el programa cuenta con un personal cuantificado para esta zona, sin embargo, se va realizar la exposición del caso a la supervisión y de ser necesario al Comité Técnico Nacional.
- En el departamento del Vichada, municipio la primavera, resguardo indígena Yajotja Waupijiwi, corresponde a 17 hogares trasladados del Casanare por ser damnificados por Ola Invernal, viven en arriendo en una finca y el arrendamiento pagado por la administración municipal, vence el 31 de diciembre de 2019, hablan otra lengua diferente a la de los resguardos de la zona, caso expuesto ante la supervisión del programa.
- Departamento de Nariño, municipio de barbacoas, resguardo indígena Hojal la Turbia (organización UNIPA), solicitaron mediante oficio que les fuera realizada la socialización con las autoridades el 5 de diciembre, ya que no tenían disponibilidad en mes de noviembre por temas de cambios en sus cabildantes y su organización interna. Oficio remido a la supervisión poniendo en conocimiento el tema.
- A pesar de que se había concertado con antelación a la realización de las Socializaciones y Concertaciones con las Autoridades, que en el momento que se realizara esta actividad, estos presentarían los listados de las familias a beneficiar de acuerdo a los cupos asignados, no fue posible lograr que fueran entregados en el mismo momento, aduciendo que no tenían clara la identificación de los hogares, que posteriormente los harían llegar a través de los Coordinadores Locales, condicionando esto igualmente a que el programa los apoyara económicamente para hacer los recorridos a los sitios donde se encuentran las comunidades y así cumplir con la tarea de la entrega de los mismo, a lo cual se les manifestó que el programa no cuenta con recursos para esta actividad, que esto corresponde a una actividad propia de las autoridades étnicas, para el beneficio de sus comunidades.

ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN
PROCESO: Socialización a Comunidades
INDICADOR: Número de encuentros de socialización del programa IRACA con las comunidades.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de socialización y vinculación comunitaria, Registro Fotográfico y Listados de asistencia
META PROGRAMADA: 100% comunidades socializadas (164 comunidades)
META EJECUTADA: 18,3% comunidades socializadas (30 comunidades)
META EN PROCESO: 81.7% (134 comunidades en Revisión de Calidad y Novedades Territoriales)

Se ha alcanzado un número de 30 socializaciones a comunidades. Se proyecta el cumplimiento de acuerdo al plan de choque; se presentaron novedades territoriales en los Resguardos de Tumaco, donde las autoridades todavía no tienen definidos los hogares que hacen parte de los cupos de contrapartida (600), además el CC Bajo Mira no ha autorizado aun la entrada de los gestores a algunas comunidades. Por otra parte, las autoridades de los 11 resguardos indígenas del municipio de Ricaurte solicitaron iniciar actividades después de las festividades y de las elecciones de las nuevas autoridades. Así mismo, ocurrió en el departamento de Vichada, las fiestas decembrinas hacen que las familias se dispersen imposibilitando la concentración de los hogares para la respectiva socialización del programa.

ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACIÓN
PROCESO: Vinculación de hogares y Caracterización de Entrada
INDICADOR: Número de hogares vinculados; Número de hogares caracterizados y cargados en el aplicativo BUCH ON y KOKAN
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de vinculación del hogar; Reporte generado por BUCH ON y KOKAN.
META PROGRAMADA: 49,77% (2628 hogares)
META EJECUTADA: 12,6% (665 hogares)
META EN PROCESO: 37,17% (Novedades Territoriales y Dificultades Sistema SION y KOKAN: 1963 hogares)
META FINAL: 100% (5.280 hogares)

Se ha avanzado en un 12,6% que corresponde a 665 vinculaciones y caracterizaciones realizadas. Debido a inconvenientes de comunicación con los territorios no se cuenta con la totalidad de actas de vinculación escaneadas, sin embargo, la verificación correspondiente se podrá realizar a través de los reportes de los sistemas de información. Su cumplimiento se proyecta de acuerdo al plan de choque.

Para el cumplimiento de estas metas, las cuales se encuentran planteadas dentro del Plan Operativo Anual, independientes las socializaciones y concertaciones con las comunidades, de la vinculación y la caracterización, por estrategia en tiempo y recursos, Prosperidad Social, establece la unificación de estos dos procesos en un solo momento, para que en la misma visita de campo, se realicen las Socializaciones y Concertaciones con las Comunidades, y se efectúen las Vinculaciones y se desarrollen las encuestas de caracterización de los hogares.

Los tipos de dificultades encontradas que llevaron al no cumplimiento de estas metas y que obedecen a agentes externos al plan de trabajo y disponibilidad del equipo humano de la Unión Temporal en cada una de las regiones, agentes externos que se describen a continuación:



- ✓ La demora o no entrega por parte de las autoridades étnicas, de los listados de los hogares que cubrirían los cupos asignados, para participar en el programa Iraca, donde a partir del 26 de noviembre han sido entregado un número de 1.660 hogares de 5.280 que corresponde a la totalidad de hogares que el programa beneficiario, de los cuales 62 en el momento del cruce fueron rechazados por ya haber sido beneficiados con otros programas de prosperidad social, quedando un saldo de 1.598 hogares con los cuales podríamos realizar las actividades de esta fase del programa, es decir, un equivalente porcentual del 30,26%, y un porcentaje de familias cruzadas del 3,73%. En la tabla podemos observar las entregas y faltantes por departamento de los listados de hogares participantes.

Tabla 6 Relación de preselección y filtro de hogares para vinculación Iraca z1

DEPARTAMENTO	CUPOS IRACA Z1	HOGARES REMITIDOS	HOGARES RECHAZADOS	FALTANTE
Cauca	1400	89	4	1315
Guainía	300	288	15	27
Nariño	2959	868	21	2112
Vichada	621	415	22	228
Total	**5280**	**1660**	**62**	**3682**

- ✓ Imposibilidad por parte de un gran número de autoridades étnicas para asistir a la programación de las actividades en este proceso, manifestando que se encuentran realizando los cambios de autoridades, tanto en los resguardos indígenas como en las juntas directivas de los consejos comunitarios, lo que repercute en correr los cronogramas, ajustándonos a las fechas disponibles por ellos para el desarrollo de nuestras actividades.

- ✓ Otro elemento externo, tiene que ver con el Paro Nacional, que ha tenido una afectación grande en temas de movilidad y atención de las comunidades para la ejecución del programa en esa fase, y más notorio en los departamentos de Cauca y Nariño, situación reflejada y presente en todo el territorio nacional.

PLAN DE CHOQUE SOCIALIZACIÓN, CONCERTACION, VINCULACIÓN Y CARACTERIZACIÓN CON COMUNIDADES

Tabla 7 Proyección para Socialización, Vinculación y Caracterización con Comunidades Iraca z1

Departamento	Municipio	Comunidad	N° De Cupos	Plan Choque	Fecha Progarmada
Cauca	Guapi	Consejo Comunitario Alto Guapi	160	160	9 - 12 - dic - 19
		Consejo Comunitario Guapi Abajo	160	160	6 - 8 - dic - 19
		Consejo Comunitario Río Guajúi	260	260	9 - 12 -dic - 19
		Consejo Comunitario Río Napi	160	160	9 - 12 -dic - 19
		Consejo Comunitario Río San Francisco	60	60	9 - 12 -dic - 19
	Timbiquí	Consejo Comunitario Renacer Negro	600	600	9 - 12 -dic - 19
Vichada	Cumaribo	Resguardo Indígena Aiwa Kuna Tsepajibo	92		
		Resguardo Indígena Chololobo Matatu	16	16	6-dic-19
		Resguardo Indígena Río Tomo y Beweri	62	62	8 - 9 - dic -19
		Resguardo Indígena Santa Teresita del Tuparro	70	70	11 - 13 - dic - 19
	La Primavera	Resguardo Indígena Campoalegre y Ripialito	48	48	9 - 10 - dic - 19
		Resguardo Indígena El Trumpillo	113		
		Resguardo Indígena Yajota	17		
	Puerto Carreño	Resguardo Indígena Caño Guaripa	103	103	12 - 14 - dic - 19
		Resguardo Indígena Caño Mesetas Dagua - Murcielago	100	100	15 - 17 - dic - 19
Guainia	Puerto Inírida	Resguardo Atabapo - Concordia	20	20	1-dic-19
		Resguardo Paujil – Cimarron	89	89	6 - 7 dic - 19
		Resguardo Paujil – Platanillal	95	95	9 - 10 dic - 19
		Resguardo Paujil – Cucurital	96	96	14 - 15 dic - 19
Nariño	Barbacoas	Resguardo Indígena Hojal la Turbia (organización UNIPA)	500		
	El Charco	C.C. Menor El Porvenir	80	80	7 -9 dic - 19
		C.C. Menor Prominga Tapajeña	80	80	9 - 11 dic - 19
		C.C. Menor Socio Tapajé	80	80	7 -9 dic - 19
		C.C. Menor Tribuna del Pueblo	100	100	9 - 11 dic - 19
		C.C. Menor Unión Taijeña	100	100	9 - 11 dic - 19
		Consejo Comunitario Pro-defensa del Río Tapajé	0		
	Ricaurte	Resguardo Alto Cartagena	17		
		Resguardo Indígena Chaquí-Chimbuza-Vegas-San Antonio	90		
		Resguardo Indígena Eden Cartagena	14		
		Resguardo Indigena Gualcalá	15		
		Resguardo Indígena Integrado La Milagrosa	140		
		Resguardo Indígena Magüi	70		
		Resguardo Indígena Nulpe Medio-Alto Río San Juan-Pueblo	142		
		Resguardo Indígena Palmar	35		
		Resguardo Indígena Pialapí-Pueblo Viejo-San Miguel Yaré	39		
		Resguardo Indígena Ramos Mongón	20	20	9 - 10 dic - 19
		Resuargo Indígena Libertad Telembí	37		
	San Andrés De Tumaco	Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera	450	450	9 - 11 dic - 19
		Resguardo Indígena El Cedro	311		
		Resguardo Indígena Indá Guacari	297		
		Resguardo Indígena Indá Zabaleta	190		
		Resguardo Indigena Peña Alegria	127		
		Resguardo Indigena Pulgande Campoalegre	25		
Total, Meta			**5280**	**3009**	

Teniendo en cuenta y sorteando las dificultades presentadas en la ejecución de esta fase para el mes de noviembre y donde nuestra meta no alcanzó los resultados esperados, y siempre con el interés por parte de la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1 de cumplirle al programa y más aún a las comunidades que se

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

beneficiarán de éste, queremos presentar un plan de choque, que nos permitirá atender con todo el equipo humano que contamos, las actividades de esta fase, proyectándonos a cubrir la meta programada de 2640 hogares, con un potencial de 3009 hogares proyectados hasta el 20 de diciembre de 2019, incluyendo en estos, un gran número de hogares de los cuales no contamos con listados, tal y como fue presentados en tabla No.8 esta labor se realiza teniendo en cuenta siempre, el ánimo de concertación con las autoridades étnicas, que nos permiten llegar a sus territorios para el desarrollo de esta actividad.

Estaremos igualmente continuando la concertación con las comunidades, para continuar con la actividad, posterior a la fecha del 17 de diciembre, dadas las festividades navideñas y las celebraciones propias de la cultura en los diferentes resguardos y consejos comunitarios que en sus territorios se hacen, y de las cuales ya nos han manifestado algunos los días en que no reciben el programa.

Es importante tener en cuenta que la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, ha estado siempre atenta y presta al cumplimiento de nuestras metas y de las obligaciones contractuales derivadas del convenio No. 213 de 2019, para ello se estarán realizando planes estratégicos, que nos permitan avanzar de una manera sustancial en la ejecución de las actividades que no se han podido realizar, reiterando que son por agentes externos a la planeación que sobre las mismas hemos tenido.

PROYECCION DEL DEL INDICE DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES ETNICAS ICOE

La proyección para la aplicación y tabulación del Índice de Capacidades Organizacionales Étnicas **ICOE** de entrada y Visiones de Desarrollo, los cuales, para dar cumplimiento a los requerimientos para el desembolso, establece un porcentaje del 20%, equivalentes a ocho (8) ICOES. Se ha realizado el ICOE y Visión de Desarrollo del Consejo Comunitario Guapi Abajo, y los demás se encuentran en elaboración y control de calidad, debido a que se ha tenido dificultad para congregar a los líderes por temas de logistica específicamente por los costos de desplazamiento a los sitios de encuentro, lo que impide a los líderes participar en estos procesos. Se está organizando con los equipos locales la estrategia de convocatoria y participación en estas actividades y se proyecta que para el 18 de diciembre de 2019 los 7 ICOES y Visiones de Desarrollo faltantes se encuentren realizados, y dar cumplimiento de acuerdo al plan de choque.

PARTICIPACIÓN EN LOS COMITES TÉCNICOS REGIONALES

Ya fue realizado el Comité Técnico Regional en el Departamento de Guainía, el cual tuvo lugar en las instalaciones de la Oficina Regional en el municipio de Puerto Inírida cuya acta hace parte de los anexos del presente documento, teniendo prevista la realización de los tes comités restantes en el transcurso del mes, programación que ya se tiene prevista con los Directores Regionales de los departamentos de Cauca, Nariño y Vichada.



II. Reporte del esquema de Seguimiento y monitoreo del programa, aprobado por PROSPERIDAD SOCIAL (Archivo anexo).

III. Reporte de las reuniones de equipo técnico zonal y local; Realizadas durante el periodo, con sus respectivos soportes (Archivo anexo).

IV. Participación en los Comités Técnicos Regionales y de seguimiento, desarrollados durante el periodo, con sus respectivos soportes. (Archivo anexo).

V. Proceso de selección y contratación del 100% del equipo técnico zonal, incluyendo los respectivos soportes (hojas de vida) y entrega de base de datos (Archivo anexo).

VI. Proceso de selección y contratación del 40% del equipo técnico local, incluyendo los respectivos soportes (hojas de vida) y entrega de base de datos (Archivo anexo).

VII. Jornada de Transferencia Metodológica realizada al equipo local contratado, que tenga en cuenta la entrega de memorias con los contenidos metodológicos, operativos y de implementación de todos los componentes del programa y el protocolo de seguridad; Con sus respectivos soportes (Archivo anexo).

VIII. Entrega del material de identificación al equipo zonal y local contratado, según lineamientos dados por PROSPERIDAD SOCIAL (Archivo anexo).

IX. Entrega del 50% de las actas de Socialización y Concertación con autoridades étnicas (Archivo anexo).

X. Identificación, selección y formación del 50% de Enlaces Étnicos. (Archivo anexo).

XI. Registro del 50% de los hogares vinculados y Caracterizados, de acuerdo con la metodología e instrumento definido por PROSPERIDAD SOCIAL, y cargado en el sistema de información de la Dirección de Inclusión Productiva.

XII. Aplicación y tabulación del Índice de Capacidades Organizacionales Étnicas (ICOE) de entrada, y visiones de Desarrollo, en el 20% de los territorios colectivos priorizados, según lineamientos dados por PROSPERIDAD SOCIAL.

XIII. Informe de avance de las actividades realizadas en el marco de la estrategia de comunicaciones (Archivo anexo).

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

XIV. Matriz de seguimiento y monitoreo, con el reporte de indicadores de gestión en el formato aprobado por PROSPERIDAD SOCIAL.

XV. Informe de avance de ejecución financiera.

XVI. Cumplimiento de las obligaciones financieras en las fechas pactadas y el cargue de la información a la plataforma del sistema de información de la Dirección de Inclusión Productiva.

Cordialmente,

Paola Andrea Pinzón Agudelo
Representante Legal
UT Prosperidad Iraca Z1