UT PROSPERIDAD
IRACA Z1

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

INFORME TÉCNICO

CONVENIO 213 - 2019

CUARTO DESEMBOLSO

UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA Z1

Bogotá D.C NOVIEMBRE 30 de 2020

CARRERA 34 No. 52 – 60 coordinadorzonal@iracaz1.com - representantelegal@iracaz1.com
Tel. (037) 6950202 - 3207673558

I. Reporte de las actividades técnicas, administrativas y financieras, con los respectivos soportes.

El convenio de asociación 213 del 17 de septiembre de 2019, suscrito entre Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, tiene por objeto*: "Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL—y el ASOCIADO, dirigidos a la implementación del Programa IRACA en aras de disminuir las afectaciones de acceso a alimentos, debilitamiento comunitario y generación de ingresos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas producidas por el conflicto armado focalizados por PROSPERIDAD SOCIAL " .* Estos beneficiarios se focalizaron para la zona 1 en los Departamentos y municipios:

- Nariño: El Charco y Barbacoas
- Cauca: Guapi y Timbiquí
- Vichada: Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo
- Guainía: Puerto Inírida.

Para el cumplimiento de este objeto, el programa se enfoca en etapas, procesos, metas, los cuales están parametrizados dentro de aprobación de un Plan Operativo Anual, una Línea de Tiempo que enmarca la cronología del programa y un presupuesto que permite dar ejecución al mismo.

Aprobado el POA, se convalidan las diferentes etapas, procesos, indicadores y metas que corresponden a las gestiones desarrolladas en el presente periodo que convergen dentro de la estructura del mismo para el logro de los objetivos trazados de acuerdo a una Línea de Tiempo, que permite realizar el respectivo seguimiento cronológico de cada una de sus actividades.

Desde la Unión Temporal se ha remitido mensualmente los informes técnicos y financieros que dan cuenta de los avances y pormenores en la ejecución del convenio, así como las realidades técnicas, financieras, administrativas y logísticas en 40 territorios colectivos correspondientes a la Zona 1 del Programa IRACA, en el siguiente link están reportados dichos Informes.

https://drive.google.com/drive/folders/13TeMd3R-rYffHDUqlLeTpoG2ZkeQH7ae?usp=sharing

A continuación se presenta el listado de personas contratadas y demás información, tanto del equipo Local cómo Zonal, a corte 30 de noviembre de 2020 y en el link se encuentra alojada la información en formato .xls

https://drive.google.com/drive/folders/1Vkfx4qg8GBH3dftr6i0NgoRCpwUGsfQj?usp=sharing

En este link se anexa informe del estado actual de las oficinas locales y oficina Zonal.

https://drive.google.com/drive/folders/1gUzlkXDDThMpu3XiH8RdeQY552DAZHD8?usp=sharing

A continuación, se presenta link en el cual se encuentran cargados informes financieros aprobados por la supervisión a corte 30 de octubre de 2020.Mensualmente se ha remitido la información financiera; sin embargo, es de aclarar que algunos informes han tenido observaciones por parte de la supervisión del convenio, y por consiguiente ajustes. Razón por la cual no se encuentran a la fecha todos aprobados, teniendo en cuenta que la supervisión se encuentra realizando las respectivas revisiones de la información y en otros casos la Unión Temporal se encuentra realizando subsanaciones.

https://drive.google.com/drive/folders/1BI8eanWeRQ_Z3es26AmGFKDizv0CSxBr?usp=sharing

II. Reporte del esquema de seguimiento y monitoreo del Programa, aprobado por PS.

Se reportan las matrices de seguimiento al corte que presenta el avance en cada uno de los componentes.

https://drive.google.com/drive/folders/1nGDeFsg2-Jx7tSK9_xug0dCkVjQ_B5wu?usp=sharing

III. Reporte de las reuniones de equipo técnico zonal y local; realizadas durante el periodo, con sus respectivos soportes.

Los equipos técnicos tanto zonales como locales dentro del presente periodo han tenido reuniones constantes, en las cuales se han abordado diferentes situaciones que se han presentado dentro de la ejecución del programa en cada uno de los territorios, algunas de las mismas obedecen a reuniones virtuales, especialmente desde finales del mes de Marzo, obedeciendo a la declaratoria de Aislamiento Social obligatorio decretada por el Gobierno Nacional y la cuál a la fecha de entrega del presente informe se mantiene.



En el siguiente link se encuentran cargadas las actas de las mismas:

https://drive.google.com/drive/folders/1JWoB_0QPn31nRTeybKRjqWPcP9y7lsP4?usp=sharing

Así mismo, relacionamos a continuación link donde se encuentran cargados los cronogramas de actividades del presente periodo.

https://drive.google.com/drive/folders/1Y9i4WoqbdB3ewYmPK51Apb8Qp5AEbfFf?usp=sharing

IV. Participación en el Comité Técnico Nacional y Regional, desarrollados durante el periodo, con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo establecido en el plan operativo

Se han desarrollado los siguientes Comités Técnicos Regionales dentro de la ejecución del convenio 213 de 2019.

GUAINIA

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 09/12/2019
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 18/02/2020
El 3er Comité Técnico se desarrolló el 22/04/2020
El 4to Comité Técnico se desarrolló el 25/06/2020
El 5to Comité Técnico se desarrolló el 25/08/2020
El 6to Comité Técnico se desarrolló el 26/10/2020

CAUCA

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 18/12/2019
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 17/01/2020
El 3er Comité Técnico se desarrolló el 06/04/2020
El 4to Comité Técnico se desarrolló el 23/06/2020
El 5to Comité Técnico se desarrolló el 28/08/2020
El 6to Comité Técnico se desarrolló el 29/10/2020

VICHADA

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 03/02/2020
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 20/04/2020
El 3er Comité Técnico se desarrolló el 26/06/2020
El 4to Comité Técnico se desarrolló el 26/08/2020
El 5to Comité Técnico se desarrolló el 19/10/2020

NARIÑO

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 24/01/2020
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 06/04/2020
El 3er Comité Técnico se desarrolló el 24/06/2020
El 4to Comité Técnico se desarrolló el 24/08/2020
El 5to Comité Técnico se desarrolló el 03/11/2020

Respecto de los Comités Técnicos Nacionales realizados tenemos los siguientes, en el link presentado a continuación se encuentran cargadas las actas:

COMITES TECNICOS NACIONALES

1 Comité Técnico Nacional celebrado en 01-10-2019
2 Comité Técnico Nacional celebrado en 15-10-2019
3 Comité Técnico Nacional celebrado en 12-11-2019
4 Comité Técnico Nacional celebrado en 17-01-2020
5 Comité Técnico Nacional celebrado en 12-02-2020
6 Comité Técnico Nacional celebrado en 20-03-2020
7 Comité Técnico Nacional celebrado en 20-04-2020
8 Comité Técnico Nacional celebrado en 22-05-2020
9 Comité Técnico Nacional celebrado en 24-06-2020
10 Comité Técnico Nacional celebrado en 13-07-2020
11 Comité Técnico Nacional celebrado en 31-08-2020
12 Comité Técnico Nacional celebrado en 24-09-2020
13 Comité Técnico Nacional celebrado en 30-10-2020
14 Comité Técnico Nacional celebrado en 18-11-2020

https://drive.google.com/drive/folders/11ihWJQvd4ifnLGGTSKvJ1ZhEGwm-LhbX?usp=sharing

V. Reporte de la gestión y articulación institucional, desarrollada durante el periodo.

La Unión Temporal, a través de las coordinaciones locales ha gestionado con diferentes entidades tanto públicas como privadas para la articulación en los proyectos comunitarios con los diferentes territorios colectivos, lo que ha permitido con otras instituciones el entendimiento para afrontar la implementación de los mismos, estableciendo diálogos y puentes para generar sostenibilidad de los proyectos.

En el siguiente link se encuentra alojados los soportes que evidencian las acciones realizadas por el socio implementador a fin de dar cumplimiento a la presente actividad

https://drive.google.com/drive/folders/1GRNR3T5yFUQV_9hHiMY4XEfwd5Bwl9tK?usp=sharing

VI. Realización de los encuentros y visitas de los componentes del programa en el periodo según el plan operativo.

En el marco de la implementación de los proyectos con los 40 territorios colectivos se han diseñado en cada una de las fichas actividades de pertinencia para ampliar y mejorar la temática técnica que desarrolla la ficha específicamente, por ello en el siguiente link se hará una descripción de las actividades que la UT viene desarrollando en los cuatro departamentos y 10 municipios de intervención del programa IRACA.

https://drive.google.com/drive/folders/1mb8Kp-mvjblyPQg2Vvwf59W1YAObrf1A?usp=sharing

De acuerdo al cronograma de actividades establecido para cada uno de los territorios, actualmente se ha avanzado en los departamentos que hacen parte de la zona 1 del Programa IRACA, en las siguientes actividades:

CAUCA:

En cinco de los territorios que hacen parte del municipio de Guapi (Consejos comunitarios de Alto Guapi, Guapi Abajo, Río Guajuí, Río Napi) se ha avanzado en las actividades de profundización de habilidades sociales, en las temáticas de Capacidad de Negociación y Credibilidad. Frente al ICOE se abordó el tema en Liderazgo comunitario; y en cuanto a salud mental se desarrolló la temática en CAPACIDAD DE RESILIENCIA.

En lo respectivo a las capacitaciones establecidas en las fichas, a excepción de Rio Napi, se llevaron a cabo temáticas alusivas a normas financieras, preparación de renta personal y jurídica, actualización tributaria; charlas de gastronomía local, importancia de cultivos de pancoger, pesca, medicina tradicional, conocimientos sobre turismo ecológico, observación del bosque, socialización informe de gestión de la junta directiva. Estas actividades se han desarrollado con la presencia de líderes formales de los territorios, representantes de las comunidades y el equipo operativo del programa.

También se avanzó en el manual de uso y manejo de los bienes entregados, o mejorados (Este último en temas de infraestructura de uso comunitario), y en la elaboración de cronogramas de actividades proyectadas a 2021.

De igual manera se sistematizó el Plan estratégico de gestión comunitaria PEGC correspondiente a la red de recursos comunitarios e institucionales presentes en el departamento y por cada uno de los territorios para la atención a las necesidades de la población beneficiaria del programa.

Desde el componente productivo y de Seguridad Alimentaria se realizaron las capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, adecuación de terrenos, alelopatía, cultivos, asociados, deficiencias nutricionales y podas. Asimismo, se han realizado jornadas de entrega de insumos en Alto Guapi, Guapi Abajo y Rio Guajuí de los proyectos de Seguridad Alimentaria y Proyectos Productivos y en el caso de Rio Napi se realizó la entrega de insumos de los Proyectos Productivos.

GUANIA:

Para los territorios del departamento de Guainía correspondientes a los resguardos indígenas de Atabapo y Paujil, se llevaron a cabo las capacitaciones de Empoderamiento Femenino en el marco de salud mental; la Capacidad de Negociación y Asertividad como profundización de las habilidades sociales a fortalecer en estos territorios; y la Gestión Territorial, como elemento a afianzar de acuerdo a los hallazgos encontrados en los ICOES de estos territorios. Lo anterior con la participación de lideres y figuras representativas de las comunidades que integran los territorios

Frente a las actividades contempladas en las fichas, se avanzó en la socialización del cronograma de actividades del proyecto, la construcción del manual de uso y manejo de los bienes entregados y la socialización y aprobación del manual de uso y manejo de la dotación entregada.

Así mismo se ejecutaron los talleres de Gobernanza Indígena, Participación Ciudadana y Liderazgo Comunitario. Y se llevo a cabo la reunión con Entidades Públicas o Privadas para revisar servicios y acceso a recursos necesarios para atender las demandas de las comunidades beneficiarias del programa. Espacio que también contribuyo a la consolidación del Plan estratégico de gestión comunitaria PEGC.

En relación al Componente Productivo y de Seguridad Alimentaria se han entregado insumos para el Resguardo Atabapo y para el Resguardo Paujil. Hasta el momento no se han llevado a cabo las capacitaciones correspondientes al territorio por problemas de logística.

NARIÑO:

En relación a las actividades de profundización se desarrollaron en los Resguardos indígenas de Alto Cartagena,,Chaquí-Chimbuza-Vegas-San Antonio, Eden Cartagena, Gualcalá, La Milagrosa, Magüi, Nulpe Medio-Alto Río San Juan-Pueblo Awa, Palmar, Pialapí-Pueblo Viejo-San Miguel Yaré, Ramos Mongón, Libertad Telembí, El Cedro - La Brava, Indá Guacari, Indá Zabaleta, Peña Alegria, Pulgande Campoalegre, el taller de Empoderamiento Femenino como elemento clave en la salud mental de dichos territorios.

Con relación a las Habilidades sociales, se desarrolló la capacitación en Capacidad de Negociación y Credibilidad; y el taller de Gestión Territorial, se llevó a cabo para el fortalecimiento del ICOE. En los consejos comunitarios de Provenir, Socio Tapaje, tribuna del pueblo, Unión Tarijeña se ejecutó el taller de Capacidad de Resiliencia (salud mental), Capacidad de Negociación y Credibilidad (habilidades sociales); y Liderazgo Comunitario (Fortalecimiento del ICOE).

Por otra parte, se adelantó la Socialización de la ficha y con ella, el cronograma de actividades del proyecto, y los territorios se encuentran actualmente avanzando en la construcción del manual de uso y manejo de los bienes entregados, con la participación de líderes y representantes de los territorios.

Por otra parte, se avanzó en 18 territorios en la consolidación del Plan estratégico de gestión comunitaria PEGC.

Frente a las actividades desarrolladas en el marco del componente productivo y de Seguridad Alimentaria se tienen las siguientes capacitaciones: Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Avícolas y Preparación de Terrenos para los territorios de Tumaco y El Charco Nariño y en Hojal La Turbia en los Resguardos Gualcalá y La Milagrosa. Asimismo, se han hecho jornada de entrega de insumos de Seguridad Alimentaria en el Resguardo La Brava y Pulgande Campo Alegre; en los Resguardos de Indá Guacaray, y Peña Alegría se han entregado no solo insumos de Seguridad Alimentaria sino también de Proyectos Productivos.

VICHADA

En lo correspondiente al departamento de Vichada, se tienen avances significativos relacionados con el desarrollo de las fichas aprobadas para los territorios que integran la

Zona 1 del Programa IRACA (excepto el resguardo Indígena Trompillo). En este sentido, se han desarrollado los talleres de Empoderamiento Femenino para fortalecer la salud mental de las comunidades beneficiarias.

De acuerdo a las Habilidades sociales, se llevó a cabo las capacitaciones en Capacidad de Negociación y asertividad; y en torno al fortalecimiento del ICOE, se ejecutó el taller de Gestión Territorial.

Con respecto a las actividades contempladas en las fichas aprobadas se avanzó en la socialización de la ficha y del cronograma de actividades contempladas en la misma; así como en la construcción y socialización del manual de uso y manejo de la dotación entregada.

También se llevaron a cabo espacios de participación comunitaria donde se socializó el informe de gestión de la junta directiva y se desarrollaron los procesos de formación en manejo de equipos de cómputo y herramientas ofimáticas, en el cual se abordaron los temas: Reconocimiento del sistema operativo y piezas del computador. Funciones básicas; Manejo Básico de Office: Windows; y Cuidados de los equipos de cómputo.

Actualmente se está consolidando en territorio la información del Plan estratégico de gestión comunitaria PEGC.

Los avances evidenciados en el componente productivo tienen que ver con las capacitaciones realizadas en el territorio en BPA, adecuación de terreno, elaboración de abonos orgánicos, nutrición en cerdos, manejado sanitario porcícola, residuos sólidos.

En cuanto a entrega de insumos el Resguardo de Yajota ha recibido sus insumos del componente de Seguridad Alimentaria, el Resguardo Indígena Santa Teresita del Tuparro el componente de Proyectos Productivos al igual que el Resguardo Rio Tomo y Beweri.

VII. Informe de resultados y entrega de soportes a PROSPERIDAD SOCIAL, de los eventos IRACA® (Trueque) realizados en el periodo. Uno por cada municipio. Especificar qué municipio.

La Unión Temporal ha venido trabajando la metodología y recolectando información con las comunidades para la realización de los truques, así como también, se ha adelantado reuniones con Prosperidad social en las cuales se busca definir temas cómo difusión y logística; Sin embargo, cómo lo establece el Anexo Técnico del programa, los eventos de trueque se realizarán para el cierre de los proyectos en los cuales se involucran: semillas, productos de las cosechas resultado de la implementación del componente de Seguridad

Alimentaria, productos de los proyectos productivos, saberes tradicionales, recetas ancestrales, cómo a su vez las demás actividades necesarias para la realización de los correspondientes eventos.

En este orden de ideas, dando cumplimiento a la etapa de implementación, gran parte de los insumos correspondientes a los proyectos han sido entregados a las comunidades para el desarrollo de los mismos, sin embargo el material vegetal aún no se encuentra en su etapa productiva, razón por la cual una vez se tenga el avance vegetativo de los cultivos realizaremos cada uno de los eventos para de esta manera cumplir con la naturaleza misma de los trueques.

VIII. Hacer entrega del 90% de las Actas de Socialización de los proyectos de todos los componentes del Programa, según los lineamientos dados por PROSPERIDAD SOCIAL.

La socialización de las fichas de proyectos se ha realizado presencialmente con las autoridades y los miembros de los comités de control social de cada territorio, esto le ha permitido a la Unión Temporal tener contacto permanente con los territorios colectivos, cómo a su vez fortalecer las actividades a ejecutar en las diferentes etapas del programa, especialmente la continuidad de la etapa de implementación. En el siguiente link se encuentran cargadas las actas de socialización y sus respectivos anexos.

https://drive.google.com/drive/folders/1zI7FHvc6hWk1jKHsD93zDQsH93TprFIq?usp=sharing

IX. Reporte de la implementación del 50% de actividades de los proyectos del componente de Fortalecimiento Social y Comunitario, recibido a satisfacción por parte de PROSPERIDAD SOCIAL.

Los respectivos soportes se encuentran cargados en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1OsQ_JaMeNNuszTwZRTwTH_ToOmVQcAIL?usp=sharing

X. Reporte de Ia implementación de actividades de los proyectos de los componentes de Seguridad Alimentaria 30% y Proyectos Productivos 25% Comunitarios y Financiamiento Complementario 10 %, recibido a satisfacción por parte de PROSPERIDAD SOCIAL.

Los respectivos soportes se encuentran cargados en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1OsQ_JaMeNNuszTwZRTwTH_ToOmVQcAIL?usp=sharing

XI. Garantizar Ia creación y formación del 100% de los comités de control social, anexando los respectivos soportes que demuestren su cumplimiento.

En el siguiente link se encuentran alojadas las actas de creación de los Comités de Control Social respectivos

https://drive.google.com/drive/folders/1HZVJUY-BsNaR8Q8TNyoT1DBCSr8rLfgo?usp=sharing

XII. Entrega del Plan de Gestión Comunitaria según los lineamientos dados por PROSPERIDAD SOCIAL.

El Plan Estratégico de gestión comunitaria, herramienta que busca evidenciar un listado detallado de actores e instituciones que cubren territorialmente con oferta complementaria, y que servirá para identificar y trazar rutas que permitan el acceso de las comunidades a otros programas y proyectos; se ha realizado en los 40 territorios colectivos distribuidos en los 4 departamentos que conforman la zona 1 del Programa IRACA.

Lo anterior con el fin de establecer acciones que orientan y potencializan la gestión de los líderes étnicos hacia una gestión comunitaria que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las comunidades étnicas.

En este sentido y bajo la responsabilidad de los coordinadores locales, se realizó un mapeo inicial de actores presentes en los territorios, las rutas de acceso a la oferta institucional y el instrumento estratégico, estableciendo en este último una proyección en tiempos para la consolidación de acciones complementarias que fortalezcan la gestión comunitaria y la gobernanza de los líderes de los consejos y resguardos beneficiarios del programa.

https://drive.google.com/drive/folders/12TgNyRJlFis7F9gVgRftdblEKyL6cvy0?usp=sharing

XIII. Avance en la implementación de la estrategia de comunicaciones. aprobada desde PROSPERIDAD SOCIAL, que dé cuenta del Mapa de públicos de interés, mapa de medios locales y medios propios, mapa de mensajes a comunicar par público, mapa de riesgos comunicativos, parrilla de contenidos donde se detallen y desplieguen los contenidos periódicos de medios propias, regionales y nacionales, realización del taller de periodismo en las regiones, bases de datos de influenciadores digitales y directorio de contactos estratégicos para el desarrollo del programa.

https://drive.google.com/drive/folders/13SYWIH543h0AHPNP7I1yHQLtZIAN5Hbv?usp=sharing

B. Matriz de seguimiento y monitoreo, con el reporte de indicadores de gestión en el formato aprobado por PROSPERIDAD SOCIAL.

La unión temporal mensualmente remite la matriz del Plan Operativo Anual a Prosperidad Social, en la cual se puede ir evidenciando el avance técnico y financiero del Programa en cada uno de los meses de ejecución. El avance general es del 65%

En el siguiente Link están alojados los POA hasta el mes de Noviembre.

https://drive.google.com/drive/folders/13TeMd3R-rYffHDUqlLeTpoG2ZkeQH7ae?usp=sharing

C. Informe de avance de ejecución financiera

Respecto del avance financiero se tiene el 47.71% de recursos ejecutados respecto a los tres desembolsos que se tienen a la fecha, de lo cual sobre lo desembolsado se tiene legalizado ante DPS el 39.33% y en revisión el 8.38 % correspondiente al informe de octubre y a las subsanaciones de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, los cuales se incluirán en la legalización del mes de noviembre.

Se está pendiente a la fecha de la retroalimentación a la revisión del mes de Octubre, en aras de determinar si dan a lugar a subsanaciones.



RECURSOS PS LEGALIZADOS – CORTE INFORME SEPTIEMBRE 2020

Línea Presupuestal	Vr. Programado Recursos Prosperidad	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Prosperidad Social	Vr. Total Legalizado	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 9.296.500.000,00	$ 5.614.530.953,00	$ 570.359.999,33	$ 6.184.890.952,33	$ 3.111.609.047,67
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 5.041.916.873,00	$ 1.879.103.230,88	$ 5.235.410,44	$ 1.884.338.641,32	$ 3.157.578.231,68
3. INVERSIÓN	$ 15.989.600.000,00	$ 224.798.688,00	$ 0,00	$ 224.798.688,00	$ 15.764.801.312,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.400.000,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.629,00	$ 296.742.464,00	$ 17.000.000,00	$ 313.742.464,00	$ 1.460.908.165,00
VALOR TOTAL	**$ 32.165.067.502,00**	**$ 8.015.175.335,88**	**$ 592.595.409,77**	**$ 8.607.770.745,66**	**$ 23.557.296.756,34**

RECURSOS CONTRAPARTIDA LEGALIZADOS – CORTE INFORME SEPTIEMBRE 2020

Línea Presupuestal	Vr. Programado Contrapartida	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Contrapartida	Vr. Total Legalizado	Saldo Por Legalizar Contrapartida
1. TALENTO HUMANO	$ 751.680.000,00	$ 497.219.159,00	$ 51.520.000,00	$ 548.739.159,00	$ 202.940.841,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 776.466.677,05	$ 0,00	$ 34.137.714,56	$ 34.137.714,56	$ 742.328.962,49
3. INVERSIÓN	$ 12.588.128.652,00	$ 96.999.999,00	$ 0,00	$ 96.999.999,00	$ 12.491.128.653,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 14.116.275.329,05**	**$ 594.219.158,00**	**$ 85.657.714,56**	**$ 679.876.872,56**	**$ 13.436.398.456,49**

Reiteramos el compromiso con nuestro socio Prosperidad Social, para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el convenio 213 de 2019. Así mismo desde el área técnica, administrativa, financiera y logística estamos siempre atentos a cumplir con el programa a nuestras comunidades.

Cordialmente,

Paola Andrea Pinzón Agudelo
Representante Legal
UT Prosperidad Iraca Z1

JAMES ARIAS GOMEZ
Coordinador Zonal
UT Prosperidad Iraca Z1