	MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA	PAGINA
		CODIGO: MPGD-AFD01
	GESTION DOCUMENTAL	Versión 2
		Fecha:03/05/2007

200.45

INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
NUMERO DE CONTRATO:	MRMC031DE2022
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA, DISEÑO, IMPRESIÓN, E INSTALACIÓN DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS TENDIENTE AL FOMENTOS DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS OFRECIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	GRAFICAS INNOVA
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	16554301
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	Ocho (08) de marzo de 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Ocho (08) de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	Diecinueve (19) de marzo de 2022

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

- Resumen de la ejecución del contrato:

- COMPRA, DISEÑO, IMPRESIÓN, E INSTALACIÓN DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS TENDIENTE AL FOMENTOS DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS OFRECIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACIONES:

El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

  - En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
  - Cada pago esta soportado con el documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

200.45

Valor total del contrato:	$ 6.000.0000
Valor total de pagos parciales:	$ 0
Valor final a pagar:	$ 6.000.000
Saldo a favor de (Entidad o contratista)	$ 0

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridades sociales y parafiscales (cuando sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	
No. Contrato adicional	Valor adicional
NO HUBO	NO HUBO
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	PLAZO DE LA PRORROGA
NO HUBO	NO HUBO
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

- **GARANTIAS**
  Se exigió garantías en el contrato: SI NOX
- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de seis millones de pesos ($6.000.000) M/cte., conforme la cláusula de la forma de pago del contrato mencionado

Para constancia se expide en Roldanillo – Valle del Cauca, Diecinueve (19) de marzo de 2022

Supervisor(a) del contrato,