SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 563 DE 2022
ACTA DEL 11 DE MARZO DE 2022

CONTRATO No.	563 DE 2022
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PEGAL S.A.S. con NIT: 900743082-7, R/L PEDRO FELIX GALVIS ROZO C.C. 88234098**
OBJETO	**MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO SEDE GRANCOLOMBIA UBICADA EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER**
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES QUINIIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($25.503.871))
FORMA DE PAGO	La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario se compromete a cancelar el valor del contrato en un solo pago, previa presentación de informe final; presentación de la factura de venta y el certificado de cumplido a satisfacción expedido por parte del supervisor del contrato, acompañado de la acreditación por parte del Contratista de los pagos que en materia de seguridad social y Parafiscales debe efectuar, de conformidad con la normatividad vigente.
CLASE DE ADJUDICACION:	MINIMA CUANTIA - INVITACION PUBLICA N0 004 DE 2022.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	04 DE MARZO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION:	Veinte (20) dias contados a partir de la suscripción de la presente acta

En Villa del Rosario, a los 11 días del mes de marzo del 2022, en las Instalaciones de la Subsecretaria de Vía e Infraestructura se reunieron, **HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA** actuando en calidad de Supervisor por parte de la alcaldía municipal de Villa del Rosario, **PEDRO FELIX GALVIS ROZO R/L CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PEGAL S.A.S.,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra N.º 563 de 2022 con el fin de aprobar el acta de recibo final del presente contrato.

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 563 DE 2022
ACTA DEL 11 DE MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO SEDE GRAN COLOMBIA UBICADA EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER

			CONDICIONES INICIALES		MODIFICATORIA 1		ACTA PARCIAL 1	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	**MUROS**							
1.1	LIMPIEZA Y RESANE DE MUROS	M2	151,70	$ 20.910,00	0,00	$ -		$ -
1.2	ESTUCO DE MUROS INTERIORES	M2	151,10	$ 13.138,00	0,00	$ -		$ -
1.3	PINTURA PARA MUROS	M2	170,00	$ 12.057,00	0,00	$ -		$ -
2	**PISOS**							
2.1	ANTEPISO E:0,05M	M2	52,00	$ 33.839,00	0,00	$ -		$ -
2.2	PISO EN PORCELANATO 60*60 CM	M2	52,00	$ 141.886,00	0,00	$ -		$ -
2.3	SARDINEL EN CONCRETO	ML	25,00	$ 86.839,00	0,00	$ -		$ -
3	PUERTAS Y VENTANAS							$ -
3.1	PINTURA PUERTA METÁLICA	M2	85,00	$ 12.974,09	0,00	$ -		$ -
4	**ÍTEMS NO PREVISTOS**							
4,1	PINTURA DE LA CANCHA	M2		$ 43.243,00	414,00	$ 17.902.602,00	414,00	$ 17.902.602,00
4,2	REPARACIÓN DE LOSAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2		$ 83.540,00	12,00	$ 1.002.480,00	12,00	$ 1.002.480,00
4,3	SELLADO Y DILATACIÓN DE JUNTAS	ML		$ 19.813,00	36,00	$ 713.268,00	36,00	$ 713.268,00

COSTO DIRECTO		**$ 19.618.350,00**	**$ 19.618.350,00**
ADMINISTRACIÓN	24,00%	$ 4.708.404,00	$ 4.708.404,00
IMPREVISTOS	1,00%	$ 196.183,50	$ 196.183,50
UTILIDAD	5,00%	$ 980.917,50	$ 980.917,50
TOTAL DE OBRA		**$ 25.503.855,00**	**$ 25.503.855,00**

COSTO INICIAL **$ 25.503.871,00**

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 563 DE 2022
ACTA DEL 11 DE MARZO DE 2022

Saldo A Favor Del Municipio: QUINCE PESOS M/CTE **($ 16)**

Valor a pagar en la presente acta de recibo final de obra: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($25.503.855,00).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de recibo final de obra por los que en ella intervinieron a los 11 días del mes de marzo.

HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA
Subsecretario de Vías e Infraestructuras
Supervisor

PEDRO FELIX GALVIS ROZO
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PEGAL S.A.S.
Contratista