DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	ACTA DE INICIO	FT-FI-2085
Proceso: Recursos Físicos	Versión 2.0	Página 1 de 1

CONTRATO No.:	**00-208-2018**	**PROCESO No.:** IMC-00-027-2018
OBJETO:	Adquisición impresora de transferencia térmica blanco y negro, y consumibles para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a nivel nacional	
CONTRATISTA:	**ETIBARRAS LTDA**	
VALOR DEL CONTRATO:	Cincuenta y un millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Trece Pesos Con Ochenta y Ocho Centavos ($51.579.913,88) m/cte.	
PLAZO:	El plazo para la ejecución del contrato será de treinta (30) días calendario o hasta el 31 de diciembre de 2018, lo que primero ocurra, contados a partir de la firma del acta de iniciación del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por LA DIAN, y la verificación por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda	
FECHA DE INICIO:	**28 de noviembre de 2018**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 de diciembre de 2018**	
INTERVENTOR ___ **SUPERVISOR X**	Javier Antonio Velandia Garay	

En Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2018 se reunieron **Javier Antonio Velandia Garay** en su calidad de supervisor y **Carlos Alberto Villegas Valencia** en calidad de representante legal del contratista **ETIBARRAS LTDA** con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.
Los riesgos amparados por la garantía están vigentes, de acuerdo con la verificación efectuada por el supervisor.
El contratista presento el cronograma de la entrega de los bienes en cada Seccional, y se comprometió a cumplir con los tiempos establecidos en éste.

Así mismo, el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, aportes parafiscales y pagos a la ARL.
En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original con destino a la Coordinación de Contratos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, y dos (2) copias con destino al contratista y a la carpeta del supervisor a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2018.

Javier Antonio Velandia Garay Coordinación de Soporte Técnico al Usuario DIAN c.c. 79.429.831	**Carlos Alberto Villegas Valencia** Representante legal ETIBARRAS LTDA c.c. 19.495.371
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**