




SPI - Ejecución Presupuestal
dnp.gov.co
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
imagen pendiente
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Apropiacion Vigente 2022: $800.000.000,00
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo-PEREIRA
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 04/02/2022 04:12:54 p. m.
Fecha Límite
Resumen Ejecuti
Periodo: 2022 - Febrero
Sin Ficha EBI
spi.dnp.gov.co
Registro Actualizado.
Aceptar
Reservas Presupuestales
Fuente
Apropiación Inicial
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$500.000.000,00
$800.000.000,00
$775.311.500,00
$58.114.650,00
$58.114.650,00
7,50
Regionalización Focalización
Total Proyecto
$500.000.000,00
$800.000.000,00
$775.311.500,00
$58.114.650,00
$58.114.650,00
7,50
Total: 2
REPÚBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Escribe aquí para buscar
18°C Lluvia ligera
ESP
11:43 a. m.
5/03/2022
ASUS


dnp.gov.co
SPI dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ayuda Territorio
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Indicadores de Gestión
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
spi.dnp.gov.co
Información Completa
No permitir que spi.dnp.gov.co vuelva a preguntar
Aceptar
DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Imagen pendiente
Entidad Ter
Apropiacion
Responsable
Fecha Límite de Registro: 07/03/2022
Resumen Ejecutivo
2020 - 2024
Periodo: 2022 - Febrero
Sin Ficha EBI
Todos
Descripción Indicador
Unidad de Medida
% Peso2022
Meta Vigente2022
Avance Vigencia2022
% Avance Vigencia2022
Observación Mensual
0800G002 Solicitudes Atendidas-
Porcentaje- Porcentaje: Cantidad
100
100,0000
0,0000
0,00
Total: 1
Escribe aquí para buscar
18°C Lluvia ligera
ESP
11:49 a. m.
5/03/2022


SPI - Programación y Seguim
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=2
Ejecución
Cronológico
OBJETIVO: Incrementar la credibilidad ciudadana en la administración municipal
OBJETIVO: Brindar estrategias adecuadas para la realización de espacios de participación con la ciudadania
PRODUCTO: Servicio de promoción a la participación ciudadana .. (Click para expandir)
Actividades del producto:
Todos
Obligado
Observación Mensual
spi.dnp.gov.co
Información de actividades completa.
Aceptar
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Capacitaciones dirigidas a la comunidad: Seminarios, talleres y otras actividades de capacitación
$25.023.600,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar seguimiento y acompañamiento a la participación ciudadana de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje 2020 - 2023
$315.000.000,00
$17.902.200,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Apoyar la realización de eventos que promuevan la participación ciudadana
$8.752.400,00
Grabar
$388.776.000,00
$17.902.200,00
Total: 6
Escribe aquí para buscar
18°C Lluvia ligera
ESP
11:48 a. m.
5/03/2022


dnp.gov.co
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
spi.dnp.gov.co
Información Presupuestal Completa.
Aceptar
DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Imagen pendiente
Fecha Límite de Registro: 07/03/2022
Resumen Ejecutivo
Ejecución Vigencia
Reservas Presupuestales
Fuente
Apropiación Inicial
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Municipios - 66001 - PEREIRA (RISARALDA) - Propios
$500.000.000,00
$800.000.000,00
$725.311.500,00
$58.114.650,00
$58.114.650,00
7,50
Total Proyecto
$500.000.000,00
$800.000.000,00
$725.311.500,00
$58.114.650,00
$58.114.650,00
7,50
Transfiriendo datos desde spi.dnp.gov.co...
Escribe aquí para buscar
18°C Lluvia ligera
ESP