Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	39 - 03/03/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1	
CONTRATISTA	NOMBRE	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
	C.C./NIT	901383717
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JORGE GOMEZ FALLA
	C.C	72007216
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
	C.C./NIT	63504588
VALOR DEL CONTRATO	$ 788.914.318,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NUMERO:	2536
	FECHA:	01/02/2022
RP	NÚMERO	3180
	FECHA	07/03/2022
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	28/03/2022
	FECHA FIN:	27/01/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	DIEZ (10) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra JORGE GOMEZ FALLA en representación de GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., con el fin de dar inicio al CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA en los siguientes términos:

- Que el día 7 de Marzo de 2022 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15-40-101077314-1	03/03/2022	03/01/2023	$ 200.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-44-101259935-0	03/03/2022	03/01/2026	$ 78.891.431,80
	CALIDAD DE SERVICIO	15-44-101259935-0	03/01/2023	03/01/2028	$ 157.782.863,60
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	15-44-101259935-0	03/03/2022	03/05/2023	$ 157.782.863,60

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato Nº 39 de fecha 03/03/2022, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Escaneado con CamScanner

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 28 de Marzo de 2022.

Supervisor

DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

JORGE GOMEZ FALLA
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Contratista

Elaboró: NUBIA VALENCIA PINZÓN
Revisó: ABG. DIANA VILA FLÓREZ

Escaneado con CamScanner