GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

ACTA DE INICIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL COVENIO							
CONTRATO		x	**ORDEN**		**CONVENIO**		
CONTRATO	Consultoría No.001 de 2022		del	12 de marzo de 2022			
Código Presupuestal:	2.3.2.02.02.008						
Imputación Presupuestal:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						
Objeto Del Contrato:	Realizar estudios y diseños para la construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la institución educativa San Antonio del municipio de Jardín						
Supervisor	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES Subsecretario de Obras Públicas						
Contratista	HERNANDO GONZÁLEZ HENAO. C.C. 71.613.284						
Valor del Contrato	Veinticuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos M.L, $ $24.842.559)						
Fecha de Inicio	17 de marzo de 2022						
Fecha de Terminación	15 de abril de 2022						

CONSIDERANDO:
Que, entre el señor **HÉCTOR JAIME RENDÓN OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía número **70.811.360 de Jardín**, Antioquia quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Jardín Antioquia, en su calidad de Alcalde Municipal, quien en adelante se denominará el contratante y de otra parte, **HERNANDO GONZÁLEZ HENAO** identificado con cedula de ciudadanía **N° 71.613.284** de Medellín, quien se denominará el contratista se celebró un Contrato de Consultorio 001 cuyo objeto es: Realizar estudios y diseños para la construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la institución educativa San Antonio del municipio de Jardín, por un valor de Veinticuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos M.L, $ $24.842.559) y un plazo de Treinta (30) días calendario, contados a partir del acta de inicio. Que se cuenta con **Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0000000172 del 28 de febrero de 2022** y con el Certificado de Registro Presupuestal **N° 0000000164 expedido el 12 de marzo de 2022.**

Que el contrato fue suscrito por las partes el 12 de marzo del 2022 y tiene fecha de inicio el día 17 de marzo del 2022, se publicó en la página web del SECOP y SIA OBSERVA, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

ACUERDAN:
Fijar el 17 de marzo de 2022 como fecha de iniciación del contrato de Consultoría No.001 cuyo objeto es**:** Realizar estudios y diseños para la construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la institución educativa San Antonio del municipio de Jardín, por lo tanto, la fecha de terminación será el 15 de abril de 2022.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, los que en ella intervinieron, el diecisiete (17) de marzo de 2022.

Firma:

Nombre: **JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES**
Subsecretario de Obras Publicas
SUPERVISOR

Firma:

Nombre: **HERNANDO GONZÁLEZ HENAO**
C.C 71.613.284
CONTRATISTA