JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRAS**
NUMERO	**13002202022**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación para el traslado del Centro Zonal Industrial de la Bahía, departamento de Bolívar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.**
CONTRATISTA	**SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**
SUPERVISOR	**Consuelo Isabel Lizarazo Amaris**
VALOR INICIAL	**Cincuenta y Un Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos Dos Pesos M/cte. ($51.139.202,00)**
PLAZO INICIAL	**28 de marzo de 2022**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**25 de febrero de 2022**
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	**04 de marzo de 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**28 de marzo de 2022**
CDP	**30022 del 25/01/2022**
RP	**51222 del 25/02/2022**
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
ADICIONES	**N/A**
PRORROGAS	**N/A**
SUSPENSIÓNES	**N/A**
VALOR TOTAL	**N/A**
PLAZO FINAL	**N/A**
OTRAS MODIFICACIONES	**N/A**

PÚBLICA

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	**Prórroga**
VALOR ADICIONAR	**No aplica**
CDP	**30022**
FORMA DE PAGO	**La establecida en el clausulado general del contrato**
PRÓRROGA	**Desde el 29 de marzo de 2022 hasta el 12 de abril de 2022, quedando un plazo final hasta el 12 de abril de 2022**
SUSPENSIÓN	**No Aplica**
LIBERACIÓN	**No Aplica**
OTRA MODIFICACIÓN	**No Aplica**

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON	
El Contratista solicita una prórroga teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos adicionales de la Entidad, los cuales se evidenciaron en el transcurso de la ejecución de la obra. Cabe informar, que el Contrato Nro. 13002202022, a nombre de **SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**., fue iniciado el 04 de marzo de 2022 con la asesoría de los funcionarios del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección Administrativa. Por lo anterior, se considera necesario prorrogar el plazo inicial del contrato, desde el **29 de marzo de 2022** hasta el 12 **de abril de 2022**, quedando el contrato con un plazo final hasta el día 1**2 de abril de 2022.**	
ANEXOS	**Solicitud de prórroga**
FIRMA LA SOLICITUD **CONSUELO ISABEL LIZARAZO AMARIS** Supervisora	

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012