ALCALDÍA DE MOSQUERA	DISEÑO Y CONTROL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo:	F-DOI-24
		Fecha:	9/01/2020
	ACTA DE INICIO SUMINISTRO O MANTENIMIENTO	Pagina:	1
		Version:	2

ACTA N° 01
ACTA DE INICIO

CONTRATO : SUMINISTRO No: 004 de 2022

DE FECHA: : 22 DE MARZO DE 2022

OBJETO : SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE ASFALTO EN FRIO PARA LA REPARACIÓN, RECUPERACIÓN, REPARCHEO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA : INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S
R/L. OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA

INTERVENTOR : N.A

CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO : $ 45.000.000,00

FECHA ACTA DE INICIO : MARZO 29 / 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : UN (1) MES

FECHA DE TERMINACION : ABRIL 28 / 2022

ASISTENTES

CONTRATISTA : INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S
R/L. OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA

INTERVENTOR : N.A

CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
ING. JURY EMILSE MORENO GALINDO
ING. GILBERTO RUIZ LOPEZ

REQUISITOS DE LEGALIZACION	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	23/03/2022	2022001171	$ 45.000.000,00
POLIZAS	22/03/2022	11-44-101184560/11-40-101046416	$ 121.311,00
ESTAMPILLA	24/03/2022	20279	$ 450.000,00

LA REUNIÓN SE EFECTÚA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).

INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S
R/L. OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA
Contratista

ING. GILBERTO RUIZ LOPEZ
Profesional de Apoyo Delegado DSPEIV

ING. JURY EMILSE MORENO GALINDO
Directora de Servicios Publicos e Infraestructura Vial