FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GAORI – FT. ARES

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 11 Año: 2018

CONTRATO N°: 040-00-O-GAORI-ARES-2018

CONTRATISTA: SUMISISTEM 2000

VALOR DEL CONTRATO: $ 4.522.000,00

FORMA DE PAGO: Único pago por el valor total del contrato dentro de los siguientes 60 días posteriores a la entrega de los documentos requeridos con cargo al PAC de DICIEMBRE 2018.

FECHA FIRMA: Día: 27 Mes: 09 Año: 2018 .

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de tóneres, cartuchos y tintas para las impresoras y escáneres de la Fuerza de Tarea ARES.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 28 Mes: 09 Año: 2018 .

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 de Septiembre de 2018 hasta el 30 de Octubre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí __X__.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de Octubre el contratista entrego los siguientes items de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica del proceso contractual:

1. TONER TYPE 2120D / 2522 / 5627	3
2. TONER HP 305A (CE413A) Magenta	2
3. TONER HP 305A (CE412A) Amarillo	2
4. TONER HP 305A (CE410A) Negro	2
5. TONER HP 305A (CE411A) Cyan	2
6. TONER IMPRESORA LEXMARK T654 DN	2

Los elementos fueron verificados y corroborados por el supervisor contractual, constatando el cumplimiento de los requerimientos y especificaciones del contrato. Por lo cual se da por hecho la entrega total de los elementos necesitados por la unidad para suplir sus necesidades.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se tramitaron los documentos con el departamento financiero y de contratación para el respectivos pago total del contrato, de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes, de conformidad con la disponibilidad del programa anual mensualidad de caja (PAC) de GAORI.
. Por lo cual no se realizaron pagos al contratista durante el mes.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Entrega de los suministros para impresoras de la Fuerza de Tarea ARES, de acuerdo a especificaciones técnicas del proceso de contratación.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

No __X__ Sí _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, este ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. GIRALDO SERRANO JOHANN SEBASTIAN

FIRMA:

C.C. N°: 1.073.506.997

DEPENDENCIA: FUERZA DE TAREA ARES

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.