ACTA DE SUSPENSIÓN

VERSION: 4	Código: GJ-GJ-FR-06

Tipo de Contrato	Contrato prestación de servicios
Número de Contrato	037-2022
Contratista	**GEOINFOMINERA**
Supervisor	COLOMBIA ALEXANDRA MORENO Interno: X Externo:
Objeto	Prestación de servicios profesionales para apoyar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el marco de los trámites de legalización de Minería de Hecho, enfocados en la obtención de tres planes de manejo para las solicitudes de legalización de minería de hecho pendientes al año 2018, conforme las especificaciones determinadas en el Anexo No 01 denominado especificaciones y requerimientos técnicos mínimos del convenio ANM 515-2021.
Valor	Doscientos cincuenta y tres millones setecientos noventa mil ($ 253,790,000)
Fecha de Iniciación	1/2/2022
Fecha de Suspensión	29/3/2022

JHON JAIRO CHISCO LEGUIZAMON Director General Encargado de CORPOCALDAS, GEOINFOMINERA S.A.S, Contratista, identificado con Nit No. 900735990, Representado legalmente por Jhon Andrés Aguirre Zuluaga y, COLOMBIA ALEXANDRA MORENO como Supervisor por parte de CORPOCALDAS, convienen suspender temporalmente la ejecución del contrato No. 037-2022, a partir del 29 de marzo de 2022.

Para lo anterior se consideraron las siguientes causas:

1. Se debe suspender el contrato toda vez que su ejecución depende de la vigencia del Contrato Interadministrativo ANM 515-2021 firmado entre Corpocaldas y la Agencia Nacional de Minería, el cual está a la espera de la obtención de la prórroga, que fue solicitada a esta entidad el día 11 de marzo y a la fecha no ha sido resuelta.
2. Igualmente es importante mencionar que la entidad depende de los recursos provenientes de la Agencia Nacional de minería para ejecutar el pago al Contratista, los cuales no se han desembolsado a la fecha.

Una vez superadas las causas que originan esta suspensión, el Contratista se compromete a prorrogar las pólizas del contrato.

Para constancia se firma en Manizales, el día 29 del mes de MARZO de 2022.

JHON JAIRO CHISCO LEGUIZAMON
DIRECTOR ENCARGADO

GEOINFOMINERA S.A.S.
CONTRATISTA

Colombia A. Moreno M.

COLOMBIA ALEXANDRA MORENO
SUPERVISORA