	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	1	**MES**	ABRIL	**AÑO**	2022	

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029			**FECHA**	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS A NIVEL TECNICO, CON EL FIN DE FORTALECER LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	HAROLD JULIAN PEREZ GUTIERREZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESPACHO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar acompañamiento técnico a un total de setenta y cinco (75) predios agropecuarios, con el fin de tratar de fortalecer la soberanía alimentaria y el abastecimiento de alimentos en los mercados locales y regionales. Cada predio debe recibir dos (2) acompañamientos durante la vigencia del contrato, en el primero se debe identificar los proyectos productivos más importantes, determinando sus necesidades y en el segundo, se debe establecer un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades identificadas en cada proyecto productivo, enfocado a las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). Estos predios deben estar ubicados en los corregimientos Tochecito y El Retiro o en donde se requiera la prestación del servicio, en común acuerdo con el Secretario (a) de despacho de la SEDAMA y/o el supervisor del contrato.	Se verificó la realización de 25 visitas a igual número de pequeños productores en los siguientes corregimientos: - Tochecito: 17 visitas (Veredas La Norcasia y Alto del Rocío) - El Retiro: 8 visitas (Veredas Alto Mira y El Retiro) Se identificaron proyectos productivos de café, plátano, banano, lulo y maíz bio fortificado donado por el CIAT en convenio con la SEDAMA, ofreciéndose recomendaciones tales como realizar análisis de suelos para implementar un adecuado plan de fertilización, diligenciar registros de producción, utilizar implementos de protección para realizar las diferentes labores agrícolas, utilizar bio preparados para el control de plagas y enfermedades, entre otras. Se donaron semillas de hortalizas por parte de l Dependencia, con el fin de implementar huertas caseras o fortalecer las ya existentes y de esta manera, mejorar la productividad en cada predio y fortalecer la soberanía alimentaria en estos corregimientos.	Aporta como evidencias los formatos F-320-02 Asistencia técnica. F-330-10 Registro fotográfico. Estos soportes se encuentran entre los folios 52 al 81 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.029.

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029	FECHA	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
2	Apoyar la realización de dos (2) actividades de desparasitación y vitaminización de animales que beneficien a pequeños productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá	En este segundo periodo, el contratista apoyó la realización de una (1) jornada de atención animal, llevada a cabo el día 16 de marzo de 2022 en la vereda El Porvenir del Corregimiento Puerto Frazadas, por petición de la asociación ASOMHOCA, conformada por pequeños productores víctimas del conflicto armado. Se atendieron 8 usuarios, quienes poseen un proyecto productivo de animales bovinos, los cuales han conseguido a través de varias convocatorias de proyectos productivos. Se beneficiaron con la desparasitación y vitaminización de 44 animales (42 bovinos y 2 equinos), utilizando medicamentos e insumos aportados por la Dependencia.	Aporta como evidencia copia de los formatos F-320-01 Solicitud de asistencia técnica, oficio respuesta, F-240-01 Control de asistencia y F-320-06 cumplido a satisfacción. Formato F-330-10 registro fotográfico. Estos soportes se encuentran entre los folios 82 al 87 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.029.
3	Realizar el acompañamiento en diez (10) jornadas programadas por la Secretaria, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales.	Se confirmó que en este segundo periodo el contratista brindó apoyo para la realización de dos (2) jornadas llevadas a cabo por la Dependencia de la siguiente manera: - Día 18 de Marzo 2022. Barrio El Bosque. Jornada de recolección de residuos en el Rio Morales. Este evento fue realizado en coordinación con VEOLIA, EMTULUA, INCIVA, CENTROAGUAS, ASORTUMO y la Policía Ambiental. - Dia 18 de Marzo de 2022. Realización del mercado campesino MERCACENTRO, el cual funciona en la Cra 30 # 14 - 51 de la ciudad de Tuluá. Este es un espacio que la adminimisración municipal le ofrece a los pequeños productores agropecuarios de toda la zona ruarl para que comercialicen sus productos directamente con la población de la zona urbana y municipios vecinos para beneficio mutuo, eliminando los intermediarios.	Aporta como Evidencias: F-330-10 Registro fotográfico. F-240-01 Control de Asistencia. Estas evidencias se encuentran entre los folios 88 al 93 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.029.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE		
1	150	25	25											50	100		
2	2	0	1											1	1		
4	10	1	2											3	7		
TOTAL	162	26	28											54	108		

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029	FECHA	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La intervención en el corregimiento permite reforzar las iniciativas de carácter alimentario dirigidas a la población campesina, donde es fundamental el complemento de la actividad productiva principal de café, plátano y banano, apoyando el desarrollo de huertas caseras.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados con Asistencia Técnica.	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados con Asistencia Técnica.	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029									FECHA	22/01/2022	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ											
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)											
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS											
Contratista	En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Enero de 2022	Julio de 2022	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual	
Contratista	En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuario.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Enero de 2022	Julio de 2022	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual	
Entidad Contratante	Todos los documentos precontractuales y de ejecución del contrato, incluido el primer pago parcial se han publicado en el SECOP II, como lo establece la norma.	Improbable	Moderado	Medio	Media	No	Encargado e contratación	Enero de 2022	Julio de 2022	Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato	Mensual	

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ