ALCALDIA DE VILLAMARÍA - CALDAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

ACTA DE INICIACION PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

FECHA DEL ACTA	24 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO Nº	287-2022			
OBJETO	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR CON DESTINO A MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS			
FECHA DE INICIO	24 de marzo de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de diciembre de 2022	
PLAZO (MESES O DÍAS)	9 meses 7 dias	**VALOR**	$	109.001.126,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	**Nro. De Cuenta**	N/A	
VALOR ANTICIPO	$ 32.700.337,80			
CONTRATISTA	*CONSTRUEQUIPOS CALDAS*			
SUERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON JAIRO SERRATO SUAREZ			
APROBACIÓN DE POLIZAS	**Resolución Nro.**	333	**Fecha:**	24 de marzo de 2022

FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP DE CONTRATO

TIPO DE OBRA

Vías: X Educación: _____ Vivienda y/o Saneamento: _____ Parques: _____ Estabilidad: _____

Otro: Cuales:

OBSERVACIONES

Por medio de la presente se hace entrega al Contratista del sitio de trabajo, quedando bajo su responsabilidad y manejo.
Es responsabilidad del Supervisro y/o Interventor verificar que el personal de la obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral.

Para constancia de los anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitio información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JHON JAIRO SERRATO SUAREZ
C.C. 10.275.947
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: CONSTRUEQUIPOS CALDAS
NIT. 901.000.909-8
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: D. CAMILO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA
C.C. 1.053.802.078
Vo Bo. ORDENADOR DEL GASTO

ASPECTOS DE CHEQUEO	
Publicación del Contrato en el SECOP	X
Resolución de aprobación de pólizas	X

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Oficina Jurídica.