1493/0214-2022

San Juan de Pasto, 28 de marzo de 2022

Doctor.
CARLOS HERNAN BASTIDAS TORRES
Director (E)
Departamento Administrativo de Contratación PúblicaAlcaldía
de Pasto

Asunto: Solicitud modificatorio, prorroga No. 1 contrato 20221507

Cordial Saludo,

En el presente oficio, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar se adelante una adición en tiempo al contrato 20221507, suscrito entre el municipio de Pasto y la persona jurídica AVISA ESTUDIOS PASTO S.A.S,, el cual tiene como objeto: "*El contratista se compromete con el municipio a realizar la actualización, mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos dentro del software de propiedad del municipio de pasto, que permita el manejo integral de los proyectos y procesos de contratación los cuales deben estar interconectados al sistema, que permita de forma integral hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.* ", la solicitud pretende extender el plazo de ejecución hasta el día 31 de mayo de 2022..

Lo anterior se soporta teniendo en cuenta que se ha presentado dificultades en la vinculación y asociando de la plataforma de la entidad con la plataforma del estado SECOP II, situación ajena a nuestra voluntad que ha retrasado el desarrollo de las ultimas obligaciones pactadas en el contrato

De igual manera, la solicitud es realizada por el contratista, del cual se anexa el oficio y considerando que no genera decaimiento al contrato es procedente aprobar tal modificación del suscrito.

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada se anexa minuta de adición para su respectiva revisión y tramite.

Atentamente,

RAUL ALBERTO CHAVES S.
Subsecretario de Sistemas de Información.

Proyecto: Jorge Tito
Abogado Contratista S.G.

1493/0214-2022

San Juan de Pasto, 28 de marzo de 2022

Doctor.
CARLOS HERNAN BASTIDAS TORRES
Director (E)
Departamento Administrativo de Contratación PúblicaAlcaldía
de Pasto

Asunto: Solicitud modificatorio, prorroga No. 1 contrato 20221507

Cordial Saludo,

En el presente oficio, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar se adelante una adición en tiempo al contrato 20221507, suscrito entre el municipio de Pasto y la persona jurídica AVISA ESTUDIOS PASTO S.A.S,, el cual tiene como objeto: "*El contratista se compromete con el municipio a realizar la actualización, mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos dentro del software de propiedad del municipio de pasto, que permita el manejo integral de los proyectos y procesos de contratación los cuales deben estar interconectados al sistema, que permita de forma integral hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.* ", la solicitud pretende extender el plazo de ejecución hasta el día 31 de mayo de 2022..

Lo anterior se soporta teniendo en cuenta que se ha presentado dificultades en la vinculación y asociando de la plataforma de la entidad con la plataforma del estado SECOP II, situación ajena a nuestra voluntad que ha retrasado el desarrollo de las ultimas obligaciones pactadas en el contrato

De igual manera, la solicitud es realizada por el contratista, del cual se anexa el oficio y considerando que no genera decaimiento al contrato es procedente aprobar tal modificación del suscrito.

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada se anexa minuta de adición para su respectiva revisión y tramite.

Atentamente,

RAUL ALBERTO CHAVES S.
Subsecretario de Sistemas de Información.

Proyecto: Jorge Tito
Abogado Contratista S.G.

PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO 20221507 DE 2022	
1.CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales
2. LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCI□N DEL CONTRATO PRINCIPAL	San Juan de Pasto, 27 de enero de 2022.
3. CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PASTO
4. NIT	891280000-3
5. REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA C.C. 12.970.753 de Pasto (N)
6. DELEGADO PARA CONTRATAR (Decreto 348 de septiembre 11 de 2020)	CARLOS HERNAN BASTIDAS TORRES – DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIó N PÚBLICA (E) DECRETO 0165 DE 17 DE FEBRERO DE 2022.
7. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LOS SERVICIOS	Departamento Administrativo de Contratación Pública – Subsecretaria de Sistemas de Información
8. CONTRATISTA	AVISA ESTUDIOS PASTO S.A.S
9. NIT O C.C.	900969744-5
10. DIRECCI□N DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIONES	Carrera 20 # 23 – 84 Piso 2 •Telefax: (57-1) 207073 •Celular: 3116440374 •Pasto – Colombia
11. OBJETO	El contratista se compromete con el municipio a realizar la actualización, mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos dentro del software de propiedad del municipio de pasto, que permita el manejo integral de los proyectos y procesos de contratación los cuales deben estar interconectados al sistema, que permita de forma integral hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.
12. VALOR CONTRATO PRINCIPAL	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($55.000.000)
13. PLAZO DE EJECUCI□N CONTRATO PRINCIPAL	El plazo para la ejecución del objeto del contrato será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta 31 de marzo de 2022.
14. PRORROGA EN TIEMPO No 01	A partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal y hasta el 31 de mayo de 2022
15. CONSIDERACIONES:	

a.- Que con fecha 27 de enero de 2022., se suscribió el Contrato No. 20221507 entre el Municipio de Pasto y contratista AVISA ESTUDIO PASTO SAS, cuyo objeto es "*El contratista se compromete con el municipio a realizar la actualización, mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos dentro del software de propiedad del municipio de pasto, que permita el manejo integral de los proyectos y procesos de contratación los cuales deben estar interconectados al sistema, que permita de forma integral hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo*.", por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($55.000.000). Y con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día 31 de marzo de 2022.

b.- Que mediante oficio No 1493/0214-2022 el supervisor técnico del Subsecretario de Sistemas de Información de la Secretaria General – Raúl Alberto Chaves Sánchez del Contrato No. 20221507, encuentra viable se prorrogue el contrato referido, así en tiempo; en tiempo, A partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal y hasta el día 31 de mayo de 2022.

c.- Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y que el Contrato No. 20221507 dentro de su cláusula del PLAZO, consagra que "El plazo para la ejecución del objeto del contrato será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta 31 de marzo de 2022." y que las solicitudes no sobrepasan esta estipulación, es procedente realizar una prorroga al Contrato No. 20221507, la cual se regirá bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- prorrogar el PLAZO al Contrato No. 20221507; PLAZO, A partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal y hasta el 31 de mayo de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA.- GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas originales, adicionándolas proporcionalmente al valor pactado en la presente adición, respecto de los riesgos amparados inicialmente en el contrato.

CLÁUSULA TERCERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificados por el presente acuerdo, permanecen vigentes.

CLAUSULA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente Adición se perfecciona con la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro de compromiso presupuestal. Para su legalización se requiere de la aprobación de la modificación de la garantía única de cumplimiento y del anexo de este documento y sus soportes al contrato principal por parte del Departamento Administrativo de Contratación Pública.

LAS PARTES manifiestan que aceptan en todas sus partes las estipulaciones y condiciones contractuales pactadas en el presente documento.

Para constancia se firma la presente Adición en san Juan de pasto los 31 días del mes de marzo de 2022.

Por el Municipio de Pasto: Delegado para contratar	CARLOS HERNAN BASTIDAS TORRES Director (E) Departamento Administrativo de Contratación Pública.
Por EL CONTRATISTA que acepta las condiciones pactadas:	JOSE ANDREY VILLAREAL BOTINA Representante Legal Avisa Estudios Pasto SAS
Proyecto:	Jorge Tito Abogado Contratista Subsecretaria de Sistemas de Información

•Registro de procesos en el sistema para las modalidades:o Concurso de méritos o Convocatoria pública o Licitación pública o Mínima cuantía o Selección abreviada • Visualización de las personas registradas en el sistema mediante una tabla con los atributos y un campo de búsqueda para el rol de presupuesto. o Se debe permitir a los usuarios con rol de presupuesto visualizar y consultar los terceros o personas registradas previamente. La consulta se podrá realizar mediante los atributos que tiene la tabla como nombre, número de documento, etc. • Incorporación de la funcionalidad de asociar y eliminar uno o varios CDP a un proceso desde los roles de Registrador y Revisor. Se debe permitir a los usuarios con rol de Registrador o Revisor consultar con el número de CDP y asociarlo al proceso, dicha funcionalidad debe registrarse en una tabla en el detalle del proceso, en dicha opción se debe permitir eliminar un CDP asociado previamente. • Incorporación de la funcionalidad de asociar y eliminar uno o varios bancos de proyectos a un proceso desde los roles de Registrador y Revisor. Se debe permitir a los usuarios con rol de Registrador o Revisor consultar con el código BPID, banco de proyectos y asociarlo al proceso, dicha funcionalidad debe registrarse en una tabla en el detalle del proceso, en dicha opción se debe permitir eliminar un registro de banco de proyectos asociado previamente.	**50% de 100%**	**ENTREGADO**
Incorporación de la funcionalidad de asociar y eliminar uno o varioscódigos de servicio a un proceso desde los roles de Registrador y		

San Juan de Pasto, 29 de marzo de 2022

Señores

NELSON JAVIER ROJAS GOYES
Director Departamento Administrativo de Contratación
PúblicaRAUL ALBERTO CHAVES SANCHEZ
Subsecretario Sistemas De
InformaciónAlcaldía de Pasto

Referencia: Solicitud de prórroga en tiempo contrato No.

20221507Cordial saludo,

Avisa Estudios Pasto SAS se encuentra ejecutando el contrato No. 20221507 cuyo objeto es "el CONTRATISTA se compromete con el MUNICIPIO a realizar la actualización, mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos dentro del Software de Propiedad del Municipio de Pasto, que permita el manejo integral de los proyectos y procesos de Contratación los cuales deben estar interconectados al sistema, que permita de forma integral hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo" a la fecha se ha realizado la entrega del 50% porcientos de las actividades y tenemos un avance total en la ejecución del contrato del 75% porciento de las obligaciones pactas las cuales se discriminan en la siguiente tabla:

PRODUCTOS	PORCENTAJE DE AVANCE SOBRE EL TOTAL	ESTADO

Revisor. Se debe permitir a los usuarios con rol de Registrador o Revisor consultar con el código, un servicio y asociarlo al proceso, dicha funcionalidad debe registrarse en una tabla en el detalle del proceso, en dicha opción se debe permitir eliminar un registro de códigos de servicios asociado previamente. Incorporación de visualización del cargo y cédula del supervisor en la minuta generada en formato PDF desde el rol de Registrador y Revisor. Se debe permitir a los usuarios con rol de Registrador o Revisor generar desde la vista de contratos, la minuta en formato PDF con los datos del supervisor como el cargo y la cédula que está asociada desde la base de datos. Incorporación de visualización de la firma del supervisor en la minuta generada en formato PDF desde el rol de Registrador y Revisor. Se debe permitir a los usuarios con rol de Registrador o Revisor generar desde la vista de contratos, la minuta en formato PDF con lafirma del supervisor. Incorporación de visualización de las tablas de CDP y los rubros correspondientes asociados a los procesos en la minuta generada enformato PDF desde el rol de Registrador y Revisor. Se debe permitir a los usuarios con rol de Registrador o Revisor generar desde la vista de detalle de contratos, la minuta en formato PDF con la tabla de CDPs registrados y sus cuentas con los rubros editados correspondientes y los valores a afectar de cada uno. La suma de los valores a afectar debe aparecer al final de la tabla de cada CDP. Incorporación de visualización de las tablas de banco de proyectos asociados al proceso en la minuta generada en formato PDF desde el rol de Registrador y Revisor. Se debe permitir a los usuarios con rol de Registrador o Revisor generar desde la vista de detalle de contratos, la minuta en formato PDF con la tabla de banco de proyectos registrados. Incorporación de visualización de las tablas de códigos de servicios asociados al proceso en la minuta generada en formato PDF desde el rol de Registrador y Revisor. Se debe permitir a los usuarios con rol de Registrador o Revisor generar desde la vista de detalle de contratos, la minuta en formato PDF con la tabla de códigos de servicios	**25% del 100%**	**DESARROLLADO SIN ENTREGAR**
TOTALA	**75%**	

Con forme a lo anterior, manifestamos que a la fecha las obligaciones pactadas en el contrato se han venido ejecutado con forma al plazo establecido, sin embargo se ha presentado dificultadas en la vinculación y asociando de la plataforma de la entidad con la plataforma del estado SECOP II, situación ajena a nuestra voluntad que ha retrasado el desarrollo de las ultimas obligaciones pactadas en el contrato, teniendo en cuenta ,que para llevar a cabo esta asociación se requiere autorizaciones y permisos que no han sido otorgados hasta el momento y que han detenido el desarrollo del 25% restante para

culminar con 100% de las obligaciones pactas en el contrato.

Aunando a lo anterior, solicitamos a los supervisores del contrato prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el término de un (1) mes y (15) quince días, con la finalidad de contar con el plazo suficiente para contar con las autorizaciones y permiso y así culminar a cabalidad con el objeto y las obligacionespactas en el contrato.

Desde Avisa Estudios Pasto SAS, nos comprometemos a realizar la ampliación de la garantía respetando los montos, amparos y plazos establecidos en el contrato, con la finalidad de ampararlos en su totalidad durante el plazo del contrato y los términos adicionales solicitados.

De antemano agradezco su

colaboración,Atentamente,



JOSE ANDREY VILLAREAL BOTINA
Representante Legal
Avisa Estudios Pasto SAS