INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 004-2018 PROCESO 314-EPMSCSM-09-2018

NOMBRE CONTRATISTA: JULIETH PERAZA TORRES

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC-SANTA MARTA.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 9 MESES**

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:___X___

4. **ADICIONES:** SI: __X___ NO_____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

   Se adiciono la suma de $13.233.450

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018
7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** $ 26.467.200
8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $ 36.297.300
9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X__

10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Que mediante resoluciones No. 000002 del 02 de enero del 2018 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN del EPMSC-Santa Marta, se CONTRATÓ EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC-SANTA MARTA.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.700.650
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 36.297.300
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 36.297.300
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ -0-**
SALDO A LIBERAR	**$3.403.350**

El día 8 de octubre y 15 de noviembre del 2018 se recibieron pedidos de materia prima para la panadería correspondiente al valor de la adición realizada, para lo cual se tuvo como referencia el comportamiento de la producción de la panadería del EPMSC – Santa Marta.

Dentro del balance financiero se presento un saldo a liberar, debido a la baja producción de la panadería en el mes de Diciembre del 2018 como consecuencia de la salida en libertad del privado de la libertad que bonificaba en el proyecto, en el mes de noviembre se envió solicitud para que asignaran, el cual no fue asignado afectado de esta manera el buen funcionamiento de la producción del pan. No obstante, se alcanzó a ejecutar el 91,42% del valor del contrato.

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	$	$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	**$**	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	$	
Total Ejecutado del Convenio	**$**	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	$	
Saldo a liberar	$	

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de Enero del 2018.

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO