ALCALDÍA DE RIOHACHA

RIOHACHA
CAMBIA LA HISTORIA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA 4/04/2022 HORA 8:40 am
RECIBIDO Lilly Pinto

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION

EL/LA SUSCRITA(O) SECRETARIA(O) DE SALUD DISTRITAL CERTIFICA QUE:

Que luego de verificar y validar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato electrónico CPS-103-2022 con las siguientes características:

1. Datos generales del contrato:

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL VIGENCIA 2022 DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA.
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA**
NIT. No.	**892.115.007-2**
CONTRATISTA:	LISCADYS QUINTERO MINDIOLA
IDENTIFICACION:	84078947 Riohacha la Guajira.
DIRECCION:	Cra. 12a1 #36a-46
TELEFONO:	300 8937497
EMAIL:	liscadys@hotmail.com
BPIM:	2021440010185
OBJETO DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL VIGENCIA 2022 DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA
VALOR:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (19600000) M/CTE
PLAZO:	SIETE (7) MESES
PERIODO RECIBIDO A SATISFACCION:	01 de febrero hasta el 28 de febrero de 2022

IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

CARGO:	SECRETARIA DE SALUD
NOMBRE:	VIVIANA G. FLÓREZ BARROS
CEDULA:	57.443.766 DE SANTA MARTA -MAGDALENA
FECHA DE NOTIFICACION DE LA DESIGNACION	FEBRERO DE 2022

INFORMACION FINANCIERA.


CDP.	40
CCPET.	2.3.2.02.02.009
C.INVERSIÓN.	1905023
CPC.	91122

FUENTE.	1.2.4.2.02-SGP-Salud-Salud-Publica
FECHA.	25 de enero de 2022
RP.	391
CCPET.	2.3.2.02.02.009
C.INVERSIÓN.	1905023
CPC.	91122
FUENTE.	1.2.4.2.02-SGP-Salud-Salud-Publica
FECHA.	1 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 de febrero de 2022


Se evidencio que el Contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en su contrato de la siguiente manera:

ITEM	OBLIGACIONES PACTADAS	OBLIGACIONES DESARROLLADAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
		SI	NO	
1	REALIZAR DOS (2) SEGUIMIENTOS AL PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNO SALUDABLE	X		**14.285%**


Que se aprobó la presentación de los siguientes documentos de acuerdo a las obligaciones desarrolladas:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	EVIDENCIA DEL CARGUE Y APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
1	Informe de actividades por parte del contratista	08 de marzo de 2022	
2	Factura y/o cuenta de cobro	08 de marzo de 2022	
3	Número De Cuenta Bancaria	4-360-30-08122-9 AHORROS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	

Que a su vez cumplió con las obligaciones correspondientes a la seguridad social integral de acuerdo artículo 50 de la ley 789 de 2002,797 de 2003 y decreto 510 de 2003, al salario recibido, lo cual se podrá evidenciar de la siguiente manera:

<table>
<tr><th colspan="5">NUMERO DE PLANILLA VERIFICADA</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>SUELDO</th><th>IBC</th><th>NUMERO DE PLANILLA</th><th>EVIDENCIA DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 2.800.000</td><td>$ 1.120.000</td><td>4436867779</td><td>
</td></tr>
</table>

Que así mismo en el ejercicio de la supervisión de acuerdo al manual de supervisión vigente bajo la resolución N°0-548 del 2 de diciembre de 2020 cumplí con la suscripción de los siguientes documentos:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>FECHA</th><th colspan="2">DOCUMENTO</th><th>EVIDENCIA DEL CARGUE Y APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01 de febrero de 2022</td><td colspan="2">Acta de inicio</td><td rowspan="3">
Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	19.600.000,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	2.800.000,00 COP	14,29%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	2.800.000,00 COP	14,29%	Sin documento
Valor pagado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	19.600.000,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	19.600.000,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	Supervisión y acta parcial 01-CPS-103.pdf	Supervisión y acta parcial 01-CPS-103.pdf
☐	RP CONTRATO 103-LISCADYS QUINTERO.pdf	RP CONTRATO 103-LISCADYS QUINTERO.pdf
☐	ACTA DE INICIO LISCADY QUINTERO MINDIOLA 2022.pdf	ACTA DE INICIO LISCADY QUINTERO MINDIOLA 2022.pdf |</td></tr>
<tr><td>2</td><td>08 de marzo de 2022</td><td>Informe de Supervisión</td><td>Periodo del informe</td></tr>
<tr><td>3</td><td>08 de marzo de 2022</td><td colspan="2">Acta de recibo parcial y/o final</td></tr>
</table>

Se deja constancia que de acuerdo a lo anterior se verifico el cumplimiento satisfactorio de todas las cláusulas contractuales por lo que, la supervisión autoriza el primer pago correspondiente al periodo 01 de febrero hasta el 28 de febrero de 2022 según la ejecución porcentual del valor del contrato, por la suma de $2.800.000.

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, el día 08 de marzo de 2022.

VIVIANA G. FLÓREZ BARROS
Secretaria de Salud
Supervisor(a)
Contrato N° 103 de 2022