# FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016**

## CONTRATO No.: CD-12-2020-2429

CONTRATO DE OBRA ☐ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☐ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ☒

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | CD-12-2020-2429 |
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |
| **CONTRATISTA:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A.<br>NIT. 800.091.140-4 |
| **INTERVENTOR O SUPERVISOR:** | JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS – ARMANDO MOVILLA NAVARRO |
| **OBJETO:** | GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021. |
| **VALOR INICIAL:** | CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170) |
| **VALOR ADICIÓN No.1:** | DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000.000) |
| **VALOR ACUMULADO:** | CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($120.625.302.170) |
| **PLAZO INICIAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| **FECHA DE INICIO:** | 23 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | |
| **FECHA DE REINICIO:** | |
| **PRORROGA No.1:** | *HASTA EL 30 DE JULIO DE 2022* |
| **PRÓRROGA No.2:** | *HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022* |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:** | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas, se reunieron ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación de La Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANÍBAL, en su condición de representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No.22 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. CD-12-2020-2429.

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trámite de facturación.

## FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016**

- Acta de recibo parcial de obra No.3 Módulo VI, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales Módulo VI de Obra durante el período.

Se firma en Barranquilla, Atlántico al vigésimo tercer (23) días del mes de marzo de 2022.

**ARMANDO MOVILLA NAVARRO**
Supervisor
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

**ANGELLY CRIALES ANÍBAL**
Representante Legal
EDUBAR S.A.