	FORMATO **ACTA DE INICIO**	**Código: F-AMCN-030** **Versión: 05** **Fecha: 28 -08-2020**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___X___	NÚMERO:	LP SI 05 2021		
CONVENIO _____	FECHA:	04	03	2022
OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE – TIPO 2, OPCIÓN 4 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
CONTRATISTA:	GRUCON S.A.S.			
NIT:	800.203.342-8			
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIECER JARAMILLO MESA			
C.C:	71.615.184			
VALOR [$]:	MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.803.690.000) M.L.			
PLAZO:	SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, se aclara que la discriminación que se encuentra a continuación es una discriminación estimada: Periodo de Estudios y Diseños: Dos (2) mes. Periodo de pre-construcción: Quince (15) días. Periodo de construcción: Cuatro y medio (4.5) meses.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	00012		
	Fecha:	01	01	2022
	CDP Numero:	00013		
	Fecha:	01	01	2022
	CDP Numero:	00332		
	Fecha:	04	03	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	00308		
	Fecha	04	03	2022
SUPERVISOR	Nombre:	FERNEY ANDRÉS LÓPEZ ALARCÓN		
	Cargo:	Secretario de infraestructura física		
INTERVENTOR	N° del Contrato	CMA SI 001 2021		
	Razón Social	INGERKON S.A.S		

	NIT	900.993.736-7
	Representante Legal	JHON JAIRO BETANCUR CASTRO

Teniendo en cuenta que el día 14 del mes de marzo de 2022 fueron aprobadas las garantías con los siguientes amparos y vigencias:

ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

N° PÓLIZA	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA	
		DE	HASTA
M-1001644939	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/03/2022	08/10/2023
M-1001644939	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/03/2022	08/10/2025
M-1001644939	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	*Vigencia del amparo de estabilidad de la obra: Cinco (05) años contados a partir del acta de recibo definitivo de las obras*	
M-1001644939	CALIDAD DEL SERVICIO	09/03/2022	12/09/2027
M-100032147	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/03/2022	08/10/2022

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del contrato de suministro No. LP SI 05 2021, la supervisión del presente contrato será ejercida por el servidor público FERNEY ANDRÉS LÓPEZ ALARCÓN, Secretario infraestructura física adscrito a la Secretaría infraestructura física del Municipio de Santa Rosa de Osos, quien fue designado para tal fin.

2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.

3. Fijar como fecha de inicio el día dieciocho (18) del mes de marzo de 2022.

4. Fijar como fecha de terminación el día diecisiete (17) del mes de noviembre de 2022.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2022. Por quienes intervinieron:

JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Representante Legal
GRUCON S.A.S.

FERNEY ANDRÉS LÓPEZ ALARCÓN
Supervisor.
Secretario de Infraestructura Física
Secretaría de Infraestructura Física

J- Jairo Betancur

JHON JAIRO BETANCUR CASTRO
Representante Legal
INGERKON S.A.S
Interventoría

INGERKON
Nit. 900.993.736-7

El camino hacia la competitividad