	Contrato / convenio: 2022/137 Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMO INGENIERO CIVIL A LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ADELANTE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: OCHO (8) MESES, sin exceder de diciembre 30 de 2022 Valor inicial: 46.430.400	Fecha de inicio: 28/01/2022 Fecha de terminación: 27/09/2022 Otro si:	Contratista: GERMAN DIEGO JIMENEZ LOPEZ CC: 98550994 Supervisor y/o Interventor: JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 2** Periodo evaluado de 11/02/2022 A 10/03/2022

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 1. Apoyar la elaboración, compilación, depuración y estructuración de la base de Análisis de Precios Unitario y Especificaciones técnicas de actividades de obra y de consultoría, sustentados en los precios del mercado, cotizaciones y análisis de referencia del mercado, herramientas para ser empleadas en la estructuración de los proyectos.

Tipo: Demanda | Unidad: Actuaciones Técnicas | Fecha Inicio: 28/01/2022
Cantidad: 8 | Ponderación(%): 20 | Fecha Fin: 27/09/2022

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/02/2022	10/03/2022	1	Se entrego lo acordado	2022	3

Descripción: 3. Apoyar en la supervisión de los diferentes proyectos obrando según los términos contractuales, el manual de supervisión y/o la interventoría vigente en la Entidad o el que lo modifique, sustituya o derogue, la guía de manejo socio-ambiental de obras, el estatuto contractual, generando los registros e informes de acciones a realizadas y logros obtenidos. Conforme lo define y establece el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

Tipo: Demanda | Unidad: Actuaciones Técnicas | Fecha Inicio: 28/01/2022
Cantidad: 8 | Ponderación(%): 35 | Fecha Fin: 27/09/2022

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/02/2022	10/03/2022	9	Se entrego lo acordado	2022	3

Descripción: 6. Adelantar visitas e informes técnicos de revisiones periódicas a obras ejecutadas para dar cumplimiento al artículo 4 de la ley 80 de 1993 con el fin de verificar las condiciones de calidad dentro del periodo de cobertura de las garantías de estabilidad y calidad

Tipo: Demanda | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 28/01/2022
Cantidad: 8 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 27/09/2022

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/02/2022	10/03/2022	1	Se entrego lo acordado	2022	3

	Contrato / convenio: 2022/137 Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMO INGENIERO CIVIL A LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ADELANTE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: OCHO (8) MESES, sin exceder de diciembre 30 de 2022 Valor inicial: 46.430.400	Fecha de inicio: 28/01/2022 Fecha de terminación: 27/09/2022 Otro si:	Contratista: GERMAN DIEGO JIMENEZ LOPEZ CC: 98550994 Supervisor y/o Interventor: JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 2** Periodo evaluado de 11/02/2022 A 10/03/2022

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Concepto: El contratista de prestación de servicios desarrolló durante el periodo registrado el cumplimiento de las actividades o acciones asignadas de acuerdo con el requerimiento de la entidad a través del supervisor, en consideración a que se ejecutan tareas por demanda o designación y basado en las obligaciones contenidas en la cláusula segunda del contrato. Se registran en sistema "Expediente contractual" y acta de pago del servicio anexa, los resultados y soportes respectivos. Más datos complementarios son verificables en cada uno de los procesos de obra a los cuales se presta apoyo. (Apoyar la elaboración, compilación, depuración y estructuración de la base de Análisis de Precios Unitario y Especificaciones técnicas de actividades de obra y de consultoría, Apoyar en la revisión o elaboración de diseños de ingeniería civil, Apoyar en la supervisión de los diferentes proyectos, Adelantar la actualización documental, Adelantar las visitas técnicas de diagnósticos preliminares y Adelantar visitas e informes técnicos y otros). Se aprueban las acciones descritas en el presente informe, correspondientes al objeto del contrato para el período comprendido 11-02-2022 a 10-03-2022. Se liquida el pago financieramente al registro 239 y CDP 297 del 2022 con el 100% del valor. Se hace constar que el contratista aporta y anexa soportes de pago de seguridad social PENSION, SALUD Y ARL vigente para el mes del periodo de pago. de acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) considerando también los ingresos percibidos con la entidad en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior. Los soportes de la gestión contractual se encuentran registrado en el sistema SIM, en actas de Reunión y en los entregables descritos. Se aporta digitalmente para el trámite de pago ante contabilidad y tesorería de la entidad copia de la copia de La Planilla Febrero:7829011818, Aporte en salud: $290200, Aporte en pensión: $371500, Aporte en ARL: $56600,

Firmado electrónicamente por
JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
2	5.803.800	46.430.400	46.430.400	10,7	,0	11/02/2022 A 10/03/2022