Informe Seguimiento a Contratos CTIC

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO PSA-956 DE 2022

CONTRATISTA: EDWIN NORBERTO MEJIA MARTINEZ – C.C. 98.572.403

FECHA DE INFORME: 17 de febrero de 2022

VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS (**$ 20.867.704)**

PLAZO: CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS


DEPENDENCIA: Centro de Emprendimiento, Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento - CTIC

SUPERVISOR: John Alixon Palacio Pereira – Jefe CTIC

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su cuenta y riesgo para el apoyo profesional en las actividades en el marco del proyecto "Technology Transfer Innovation Schemes in Latin America - TETRIS" desde el Centro de Emprendimiento, Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento – CTIC.

ALCANCE: Para el cumplimiento del objeto contractual el contratista deberá apoyar la construcción y levantamiento de información requeridas y comprometidas con CTIC.

FIRMAS DE CUMPLIMIENTO:

	
Supervisor	**Contratista**

PRODUCTOS[1] Y EVIENCIAS QUE LOS SOPORTAN			
#	**PRODUCTO**	**ACTIVIDADES**	**EVIDENCIAS**
1	Apoyar con la búsqueda de información para la construcción del entregable "Entrepreneurship" del paquete de trabajo WP2.1 (Development of TT Mechanisms)	Identificación de los objetivos propuestos para la construcción de un informe que potencie el fortalecimiento de la oficina de transferencia.	No se tiene aún el entregable, se encuentra en proceso de diagnóstico de la información.
2	Apoyar con el levantamiento de información para la construcción del entregable del proyecto "Institutional Process Model" del paquete de trabajo WP2.2 (TT Process Model)	Socialización con los líderes del proyecto, con el fin de identificar las dificultades y oportunidades encontradas en el primer encuentro	No se tiene aún el entregable, se encuentra en proceso de diagnóstico de la información.
3	Apoyar con la búsqueda de información para la construcción del entregable del proyecto "Benchmark of TT organisational models" del paquete de WP2.3 (TT Organisational Framework)	Identificación de los objetivos propuestos para la construcción de un informe sobre los diferentes modelos implementados en el mercado.	No se tiene aún el entregable, se encuentra en proceso de diagnóstico de la información.
4	Apoyar con la búsqueda de información para elaborar el entregable del proyecto "Mapping TT links to the ecosystem" del paquete de WP2.3 (TT Organisational Framework)	Identificación de los objetivos propuestos para la construcción de un informe sobre el funcionamiento de los diferentes modelos implementados en el mercado.	No se tiene aún el entregable, se encuentra en proceso de diagnóstico de la información.

[1] Basados en las obligaciones específicas del contratista

5	Construir informes del CTIC para diversos requerimientos institucionales y demás actividades asignadas por el supervisor y requeridas para soportar las tareas comprometidas institucionalmente al CTIC.	A la fecha no se han entregado informes, esto se debe al levantamiento de la información.	No se tiene aún el entregable, se encuentra en proceso de diagnóstico de la información.

EVIDENCIAS EN EL LINK:

OBSERVACIONES: