CONTRATO N° 4600076329 DE 2018
Fecha: 23/10/2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INSTINTOS
NIT :	900798570-6
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO EMOCIONAL A POBLACIÓN JOVEN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.
VALOR:	CIEN MILLONES DE PESOS M/L. ($100.000.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN:	CINCO (5) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2018
FECHA DE INICIO:	11/07/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de la referencia, se presenta el segundo informe parcial de supervisión, lo anterior, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Sobre el cumplimiento y ejecución parcial de los requerimientos y especificaciones a la supervisión fueron entregados los siguientes productos de carácter técnico, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en los estudios previos y demás documentos que integran el expediente contractual.

Avance físico del contrato: según la ejecución a la fecha, el avance físico reportado en este informe equivale a:

EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FISICA VS PRODUCTOS
20%	12 %

Plazo: El plazo previsto cinco (5) meses, hasta el 11 de diciembre de 2018. El acta de inicio se realizó con fecha de 11 de julio de 2018.

A continuación se relacionan los productos del contrato de acuerdo a los estudios previos:

- **ENTREGA DE PRODUCTOS**

El presente proyecto se realiza a través de la ejecución de 3 componentes:

- **COMPONENTE 1:** Formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoactiva.

COMPONENTE 1: FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOAFECTIVA.	
Plan de trabajo y cronograma	Diseño del plan de trabajo y cronograma general para la ejecución del proyecto
Protocolo Metodológico	metodología para el proceso de formación
Sesiones de dos (2) horas entrenamiento canino para 100 jóvenes	12 sesiones, cada sesión de dos (2) horas para 100 jóvenes
Registro sistema de información para el Bienestar Social SIBIS	Base de datos de 100 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes

- **COMPONENTE 2**: Evaluación y seguimiento del proceso terapia asistida con perros.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COMPONENTE 2: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO TERAPIA ASISTIDA CON PERROS	
Caracterización a los 100 jóvenes (incluye matriz de tabulación)	Matriz de tabulación de los 100 jóvenes
Informe final que evidencie los resultados de la experiencia de formación	Documento final que incluya los resultados en torno a las transformaciones generadas al finalizar los encuentros en el que se sistematice la experiencia de del proceso.
Evento de cierre del proyecto	Listado de asistencia al evento de cierre en el que asistan tanto los jóvenes como actores institucionales para socializar las experiencias y logros obtenidos durante la implementación del proyecto.

- **COMPONENTE 3:** Sistematización de la experiencia

COMPONENTE 3: SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA	
Documental audiovisual	Material audiovisual en el que se incluya la reconstrucción del proceso, los principales logros, aprendizajes y percepciones de la estrategia desde una interpretación crítica para los jóvenes y actores institucionales
Sistematización del proceso	Documento de sistematización de la experiencia que evidencie los principales procesos, logros y dificultades, lecciones aprendidas y factores de éxito del proceso de terapia asistida con perros en el SRPA.

De acuerdo con el periodo del presente informe, se desarrollan y adelantan avances de actividades en cada componente, según los siguientes avances:

CUADRO 1. AVANCES EN LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS JÓVENES

ETAPA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS JÓVENES	
Actividad	**Avances**
Recolección de información de	Durante el periodo de reporte se realizó la recolección de la información de SIBIS para inscribir a los y las jóvenes al sistema

caracterización SIBIS	de beneficios.

CUADRO 2. AVANCES EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE 1. FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPARACIÓN PSICOAFECTIVA

Actividad/Producto	Avances
12 sesiones de trabajo, cada una de 2 horas de duración sobre entrenamiento canino para 100 jóvenes del SRPA	Durante este periodo comprendido se reporta la realización de 15 sesiones para un total en lo corrido de la ejecución del contrato de 29 sesiones distribuidas de la siguiente manera: **Grupo** / **No.** Carlos Lleras Restrepo - San Gerardo: 6 San José - NI: 6 San José - C: 7 Casa Juvenil Amigó: 6 Tribunal de Drogas: 4 **Número de sesiones realizadas: 29** — **48,3%** **Número de horas: 58** Se presenta además una descripción cualitativa del proceso durante el periodo de reporte para cada uno de los grupos que se encuentra detallada en el informe de gestión entregado.
100 jóvenes del SRPA formados en entrenamiento para perros	Cumple / ver informe de avance del contratista y anexos Matriz de asistencias y
Base de datos de 100 jóvenes del SRPA registrados en SIBIS	Se reporta el registro de 74 jóvenes participantes en SIBIS a la fecha de reporte. Se comenta en el informe que alguna información está siendo recogida directamente con los directores de los centros de internamiento en donde están los y las jóvenes dado que no conocen mucha información que se solicita en el registro.

COMPONENTE 2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TERAPIA ASISTIDA CON PERROS

Actividad/Producto	Avances
Caracterización de los 100 jóvenes al inicio del proceso de formación	Según el proceso de caracterización, los participantes se concentran en edades entre los 16 y 18 años. El 93% son hombres de estratos 1 y 2. Respecto al nivel educativo, la mayoría menciona tener secundaria incompleta, que coincide con las edades a las que pertenecen los grupos. La matriz de tabulación de información parcial que se presenta en el

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN	
	informe está relacionada con la caracterización socioeconómica a través de SIBIS y relacionada con las asistencias y los procesos de caracterización de intereses de los y las jóvenes participantes en el proceso, que para este mes presentó un registro de 74 jóvenes de manera efectiva pero que cuenta con información para los 100 jóvenes. Así mismo, se presenta la caracterización por grupos en la que se relaciona un análisis descriptivo de la población en términos de sus habilidades, asistencia y deserción y algunos intereses manifestados por los participantes en el proceso.
COMPONENTE 3. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA	
Actividad/Producto	**Avances**
Documento audiovisual	Se presenta durante este mes un avance de dos minutos del video que deberá ser entregado posteriormente.
Sistematización de la experiencia	Para este periodo se incluyó un avance del documento de sistematización, que a la fecha reporta un avance del 50% en su elaboración. Este es realizado a manera de bitácora en donde se describen las actividades realizadas, los logros y dificultades del proceso.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Con base en los estudios previos se encuentra que el contratista ha realizado actividades orientadas al cumplimiento de los siguientes productos:

Componente	Productos
Formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.	6 sesiones de trabajo en total, cada una de 2 horas de duración sobre entrenamiento de perros en cada uno de los grupos (15 sesiones)
	Registro sistema de información para el Bienestar Social SIBIS
Evaluación y seguimiento del proceso terapia asistida con perros	Caracterización de los 100 jóvenes al inicio del proceso de formación - parcial
	Matriz de tabulación de la información de caracterización - parcial
Sistematización de la experiencia	Documento audiovisual - avance
	Documento de sistematización de la experiencia que evidencie los principales procesos, logros y dificultades, lecciones aprendidas y factores de éxito del proceso de terapia asistida con perros en el SRPA_avance 2

Evidencias

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Dentro de las evidencias relacionadas por el contratista para respaldar las actividades y el cumplimiento de los productos se relacionan, según etapa del proyecto, los siguientes archivos y documentos:

1. Etapa de caracterización

Actividad	Evidencias	Ubicación
Recolección de información para el registro SIBIS	Fichas de SIBIS diligenciadas	1. Caracterización / a. Formatos Sibis Tribunal de drogas
		1. Caracterización / b. Formatos Sibis Casa Juvenil Amigó
		1. Caracterización / c. Formatos Sibis San Gerardo

2. Etapa de implementación

Producto	Actividad	Evidencias	Ubicación
Sesiones de dos (2) horas entrenamiento canino para 100 jóvenes	Sesiones de trabajo en terapia asistida con perros	Listados de asistencia de las sesiones de formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva	2. Implementación / P3 Sesiones / a. Asistencia 11 ago a 11 sept.
		Audios de las primeras sesiones realizadas	2.Implementación / P3 Sesiones / b. Audios secretaria juventud
Registro sistema de información para el Bienestar Social SIBIS	Inscripción al SIBIS	Base de datos de jóvenes inscritos en el SIBIS	2. Implementación\P4. SIBIS\ a. Base de datos SIBIS_ago-sep
Caracterización a los 100 jóvenes (incluye matriz de tabulación)	Recopilación de información	Matriz de asistencias	2. Implementación\ P5. Caracterización\ a. Matriz de caracterización y asistencia Grupal
			2. Implementación\ P5. Caracterización\ c. Caracterización de 100 jóvenes
	Elaboración del documento	Documento de caracterización	2. Implementación\ P5. Caracterización\ b. Matriz de Caracterización sociodemografica

Producto	Actividad	Evidencias	Ubicación
Documental audiovisual	Elaboración de un video	Slider 1	2. Implementación\P8. Documental audiovisual\sliderFundacion
Sistematización del proceso	Avance del documento	Documento de avance de sistematización	2. Implementación\P9. Sistematización\Documento de avance - Sistematización

Anexos

- Se entrega informe físico entregado por la Fundación Instintos con CD de evidencias.
- Se adjuntan las relaciones de pago de aportes a salud y pensión del equipo contratado por Fundación Instintos

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contrato de prestación de servicios No 4600076329 de 2018 inicio el día 11 de julio de 2018 y tiene una duración de 5 meses, sin superar la vigencia Es importante resaltar que todo el personal fue concertado bajo la modalidad de prestación de servicios, a continuación se detalla el equipo de trabajo contratado FUNDACION INSTINTOS donde se reporta tipo de contrato, el cargo, responsable, valor total del contrato, valor mes, fecha de inicio y terminación.

N°	TIPO DE CONTRATO	CARGO	RESPONSABLE	VLR CONTRATO	VLR MES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	Prestación de Servicios	Formadora durante la vigencia del contrato	Juliana Perez Calle	$ 5.000.000	$ 1.000.000	11/07/2018	11/12/2018
2	Prestación de Servicios	Profesional para el diseño metodológico; durante la vigencia del contrato	Laura Rendon Álvarez	$ 10.000.000	$ 2.000.000	11/07/2018	11/12/2018
3	Prestación de Servicios	Profesional para el programa de adiestramiento con los chicos durante la vigencia del contrato	Maria Elena Arango Rodríguez	$ 10.000.000	$ 2.000.000	11/07/2018	11/12/2018
4	Prestación de Servicios	Profesional administrativa durante la vigencia del contrato	Pilar Jaramillo Hincapie	$ 10.000.000	$ 2.000.000	11/07/2018	11/12/2018
5	Prestación de Servicios	Profesional para el programa de adiestramiento con los chicos durante la vigencia del contrato	Sara Jaramillo Gallego	$ 10.000.000	$ 2.000.000	11/07/2018	11/07/2018

Se revisó los contratos de trabajo y las Planillas de la seguridad social del mes de Agosto y septiembre de 2018, del equipo de trabajo, es de anotar que los valores cotizados corresponden al 40% del ingreso y en los casos que era inferior al SMLMV, se pagó con este valor como IBC.

Teniendo en cuenta el personal contratado, a continuación se detalla el cumplimiento del pago de seguridad social, pensión, salud y ARL, durante el mes de agosto y septiembre 2018.

MES	NÚMERO DE PLANILLA	PENSION	SALUD	ARL	TOTAL COTIZADO
Agosto	8931467780 8914485720	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.400	$ 236.400
Agosto	8913292550 8914481390 8914586450	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.200	$ 236.200
Agosto	8914485200 8914500500	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.200	$ 236.200
Agosto	8913292500 8914502990 8914480800	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.200	$ 236.200
Agosto	8913292530 8914481080 8914507670	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.400	$ 236.400

Septiembre

MES	NÚMERO DE PLANILLA	PENSION	SALUD	ARL	TOTAL COTIZADO
Septiembre	8914533510	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.400	$ 236.400
Septiembre	8914569690	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.400	$ 236.400
Septiembre	8914485300	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.400	$ 236.400

Septiembre	8914480880	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.400	$ 236.400
Septiembre	8914481110	$ 128.000	$ 100.000	$ 8.400	$ 236.400


En los contratos se describe los periodos de pago de honorarios por prestación de servicios, estos se realizaría cada quince (15) días, lo cual será el día 15 y 30 de cada mes. Dado que el informé fue presentado con fecha de corte los 30 de cada mes para este periodo será el 15 y 30 de agosto y 15 y 30 de septiembre de 2018, se tienen planillas de pago hasta el mes de agosto y septiembre (las dos quincenas de agosto y dos quincenas de septiembre).

La FUNDACION INSTINTOS se encuentra al día con el pago al Sistema de Seguridad social y parafiscales, en el siguiente cuadro se reporta la fecha en la que se encuentra al día.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/10/2018	Abril de 2018 a octubre de 2018	Juan Carlos Ramirez Molina Revisor Fiscal

- Se adjuntan las relaciones de pago de aportes a salud y pensión del equipo contratado por Fundación Instintos

2.1 EVALUACIÓN AL CONTRATISTA: Evaluación al contratista, a continuación se relaciona la imagen de SAP donde se tiene los siguientes puntajes:



Calidad del servicio: La calidad del servicio prestado fue muy buena, tanto en lo técnico, administrativo, financiero y jurídico.

3. **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

- A continuación se relaciona la ruta presupuestal

Fondo	Centro gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Pedido
110090116	72400000	23440310	160362	4000093314	50080330	4900022372

- A continuación se relacionan los pagos autorizados.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4900022372	$100.000.000	0093	08/10/2018	5000547940	$20.000.000	$80.000.000	20%
4900022372	$100.000.000	0098	26/10/2018	5000549938	$20.000.000	$60.000.000	40%

De acuerdo al cuadro anterior (relación de pagos autorizados), es importante resaltar que se viene cumpliendo con la ejecución de acuerdo al cronograma y al plan de pagos.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 100.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 20.000.000
Pago autorizado	$ 20.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	40%

4. **INFORME JURÍDICO**: No se generan incumplimientos, en el presente periodo y se encuentran aprobadas las garantías aportadas por el contratista.

Las garantías solicitadas fueron aprobadas a tiempo y a satisfacción por parte de la Unidad Jurídica de la Secretaría de la Juventud.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	2141030-3	Calidad	11/07/2018	11/04/2019	11/07/2018	$ 10.000.000
		Cumplimiento	11/07/2018	11/04/2019	11/07/2018	$ 10.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11/07/2018	11/12/2021	11/07/2018	$ 5.000.000

En calidad de supervisora del contrato dejo constancia que:

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero, contable y jurídico y los demás aspectos señalados del contrato, la suscrita supervisora autorizo el primer pago por valor de $20.000.0000 correspondiente al avance y entrega de productos del contrato.

Atentamente,

ALEXANDRA SANCHEZ ECHAVARRIA
Supervisora

ANGELA MARIA RAMIREZ
Apoyo Administrativo, financiero y contable

NATHALIE CADENA – PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
LUISA FERNANDA SIERRA –PROFESIONAL JÓVENES R
Apoyo técnico