Fecha: 26 de marzo de 2020

Hora: 8:00 am

Motivo: Socialización de avances componente 1y 3

Desarrollo:

1. Saludo
2. Comentario de cada integrante del componente 1 y 3 sobre las dificultades que se han presentado en la ejecución del proyecto
3. Momento de reflexión, comentarios y posibles soluciones por parte de la líder de planeación
4. Revisión de próximas actividades y eventos del proyecto
5. Concretar organización de próximos eventos



