**CONTRATO No. 4600093129 DE 2022**
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18 MARZO DE 2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |
| **CONTRATISTA**: | CASA HOGAR SER FELIZ S.A.S. |
| **NIT:** | 901.081.761-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JONNY HERLEY OCAMPO SANCHEZ |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 71.290.323 |
| **OBJETO:** | Prestación de servicios para desarrollar y ejecutar el protocolo para la prevención de delitos contra la vida |
| **VALOR INICIAL:** | Setecientos millones de pesos M.L. ($700.000.000) IVA incluido. |
| **ADICIONES:** | N/A |
| **VALOR MAS ADICIONES:** | Setecientos millones de pesos M.L. ($700.000.000) IVA incluido. |
| **DURACIÓN INICIAL:** | Desde la fecha Inicio del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que se agoten los recursos. |
| **AMPLIACIONES:** | N/A |
| **DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** | Desde la fecha Inicio del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que se agoten los recursos. |
| **FECHA DE INICIO:** | Veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022) o hasta que se agoten los recursos. |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600093129 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante este periodo de ejecución del contrato, el contratista atendió todos los requerimientos realizados por la secretaria de seguridad y convivencia.

- El contratista cumplió con la prestación del servicio de manera oportuna y satisfactoria dando cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas tanto en los estudios previos como en la propuesta económica.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: Ambas partes han cumplido sus obligaciones según lo establecido en el contrato y sus anexos.

El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Debido a las particularidades del presente contrato, donde se preservan de manera prioritaria condiciones en favorecimiento de la vida para personas amenazadas o con riesgos inminentes de homicidio u otras formas de violencia, no es posible relacionar en el presente informe el contenido, nombres, lugares, días de ingreso, servicios prestados, entre otros, ya que dicha información podría ser consultada de manera pública por parte de los agresores o grupos al margen de la ley; el contratista y el municipio cuentan de manera

interna con el detalle técnico de la información para ser consultado por las autoridades y entes de control, legalmente componentes, en caso de ser requerirlo.

A modo resumen público, se destaca que para el periodo reportado se atendieron 9 pedidos de traslados distribuidos así:

| GRUPO | N° DE PERSONAS DEL GRUPO FAMILIAR | LUGAR | SERVICIO PRESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Facatativá | Reubicación |
| 2 | 1 | Cúcuta | Reubicación |
| 3 | 1 | Curamani | Reubicación |
| 4 | 6 | Barranquilla | Reubicación. |

Para el periodo comprendido entre el 27 de enero al 28 de febrero de 2022 se atendieron un total de 29 nuevos ingresos que corresponden a 10 grupos familiares distribuidos así:

| GRUPO | N° DE PERSONAS DEL GRUPO FAMILIAR | FECHA DE INGRESO | SERVICIO PRESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3/02/2022 | Alojamiento |
| 2 | 1 | 9/02/2022 | Alojamiento |
| | 2 | 12/02/2022 | Alojamiento |
| 3 | 1 | 11/02/2022 | Alojamiento |
| 4 | 2 | 13/02/2022 | Alojamiento |
| 5 | 5 | 16/02/2022 | Alojamiento |
| 6 | 1 | 18/02/2022 | Alojamiento |
| 7 | 1 | 18/02/2022 | Alojamiento |
| 8 | 4 | 22/02/2022 | Alojamiento |
| 9 | 6 | 24/02/2022 | Alojamiento |
| 10 | 3 | 26/02/2022 | Alojamiento |

Durante este mismo periodo se reportaron 18 egresos, representados en 8 grupos familiares así:

| GRUPO | NRO DE PERSONAS DEL GRUPO FAMILIAR | FECHA DE EGRESO | SERVICIO PRESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/02/2022 | Alojamiento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 17/02/2022 | Alojamiento |
| 3 | 1 | 18/02/2022 | Alojamiento |
| 4 | 1 | 18/02/2022 | Alojamiento |
| 5 | 1 | 24/02/2022 | Alojamiento |
| 6 | 2 | 24/02/2022 | Alojamiento |
| 7 | 6 | 24/02/2022 | Alojamiento |
| 8 | 3 | 26/02/2022 | Alojamiento |

- Porcentaje de ejecución física del contrato al 28 de febrero de 2022 es del 9%

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

**Línea estratégica 5**: gobernanza y gobernabilidad
**Componente:** seguridades
**Programa:** articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial
**Objetivo específico:** formular e implementar el protocolo para la prevención del homicidio en la ciudad
**Indicador:** protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios formulado e implementado.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales:

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| 09/03/2022 | Últimos seis meses a la fecha de expedición del documento | Jonny Herley Ocampo Sánchez<br>Representante Legal<br>C.C. 71.290.323 |

- Por tratarse de un contrato de prestación de servicios no hay lugar a compra de activos fijos por la naturaleza y objeto de éste.

- A la fecha el contrato no ha sido objeto de modificaciones

- La supervisión fue asignada el veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) a la profesional CAROLINA ARANGO TORRES como supervisora titular y a la profesional MARTHA PATRICIA ROJO NOREÑA como supervisora suplente.


- El equipo de apoyo inicialmente asignado es el siguiente:

| **APOYO** | **COMPONENTE** |
|---|---|
| Leidy Diana Alzate Zuluaga | Técnico |
| Ana María Aristizabal Salazar | Jurídico |
| Santiago Bermúdez Macías | Administrativo, financiero y contable |


- Durante el periodo de ejecución del contrato no se ha materializado ninguno de los riesgos descritos en la etapa precontractual.

- En el alcance del contrato no aplica la realización de contratos de comodato.

- Evaluación al contratista.




| Criterios | Descripcion | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|---|---|---|
| Administrativo | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | 5 |
| Administrativo | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 5 |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA | 5 |
| Juridico | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL | 5 |
| Juridico | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | 5 |
| Juridico | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | 5 |
| Tecnico | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE | 5 |
| Tecnico | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | 5 |



| | | |
|---|---|---|
| Tecnico | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD | 5 |
| Tecnico | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO | 5 |
| Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | 5 |
| Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5 |
| Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | 5 |

| | Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico | Total % Calificacion |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 100,00 |
| | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | |

- Durante el periodo de ejecución del contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110701722 | 73200000 | 2320202009 | 200271 | 4000108118 | 50091759 | 4900031135 |

- El presente contrato no ha sido objeto de ajustes o reservas presupuestales.
- A la fecha no se han realizado pagos al presente contrato.
- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4600093129** | **4900031135** | **222** | **Seguridad** | **200271** | Mejoramiento de las capacidades de los organismos | **700.000.000** | **0** | **700.000.000** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de seguridad y justicia Medellín | | | |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $700.000.000 |
| Adiciones | $0 |
| Total valor del contrato más adiciones | $700.000.000 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $0 |
| Pago autorizado del periodo reportado | 33.736.451 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 0% |

## 4. INFORME JURÍDICO:

- No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento.

- En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con reclamaciones y/o controversias contractuales.

- Estado de las garantías del contrato: En la celebración del presente contrato, quedaron establecidas en la cláusula novena las garantías de común acuerdo entre las partes, las cuales fueron expedidas por el contratista y aprobadas por la entidad de la siguiente forma:

| **Nombre Aseguradora** | **N° Póliza** | **Tipo de Amparo** | **Cobertura de la Póliza** | | **Fecha de Aprobación de la Garantía** | **Valor Amparado** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** | | |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 3256086–3 | Calidad | 27/01/2022 | 1/07/2022 | 27/01/2022 | $70.000.000 |
| | | Cumplimiento | 27/01/2022 | 1/07/2022 | 27/01/2022 | $70.000.000 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 27/01/2022 | 31/12/2025 | 27/01/2022 | $70.000.000 |

- El contrato se encuentra en ejecución contractual y las partes se encuentran cumpliendo con las obligaciones pactadas.

- El apoyo jurídico a la supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución del objeto contractual.

- Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido en el Decreto 1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1.


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $33.736.451.

Atentamente,



**CAROLINA ARANGO TORRES**
Supervisora Contrato N° 4600093129 de 2022
Secretaría de Seguridad y Convivencia

Apoyos a la supervisión:



**ANA MARÍA ARISTIZABAL SALAZAR**
Apoyo Jurídico



**SANTIAGO BERMÚDEZ MACÍAS**
Apoyo administrativo, financiero y contable.



**LEIDY DIANA ÁLZATE ZULUAGA**
Apoyo técnico