Santiago de Cali, 4 de abril de 2022

Ingeniera **CLAUDIA YISELLY SOTO CHAVEZ**
Profesional Especializada Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Supervisora contrato CVC 0338-2022
DIRECCION TECNICA AMBIENTAL
GRUPO GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
Ciudad

REF.: INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL PRIMER PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022.

Cordial saludo:

Nombre del contratista: LAURA LENIS LIBREROS

Documento de identidad: cedula de ciudadanía N° 66.682.614

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL RESULTADO 2 "OBRAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, DISEÑADAS" DEL PROYECTO 7006 "DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA ZONA URBANA DE SANTIAGO DE CALI".

Actividades desarrolladas por la contratista durante el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2022.

Las actividades desarrolladas en el presente período en el marco del contrato N°338 de 2022 son:

Actividad	Producto	Cantidad	Actividades del período	Cantidad
1. Brindar apoyo en el componente técnico y administrativo, para los trámites de liquidación de contratos y para la definición de cronogramas y trámites precontractuales relacionados con el diseño y formulación de propuestas de intervención	Informe sobre contratos liquidados y procesos de contratación adelantados	1	En el presente período se proyectó el Acta de Liquidación del contrato de consultoría 617-2018 con base en el expediente de este. Se encontraron dos inconsistencias, una relacionada con la aprobación de las pólizas actualizadas conforme suspensión y dos prórrogas, por lo cual se dará traslado a la Oficina Asesora Jurídica para que se subsane esta situación. Igualmente se encontró que en el Pago No. 2 falta el documento de Distribución Presupuestal de una de las dos imputaciones fuente de recursos para el pago del contrato, teniendo que solicitar a Contabilidad copia del pago para subsanar el faltante en el expediente.	0.2
2. Participar en reuniones, comités técnicos y visitas de		10	A través de la Coordinación del Grupo	3

Actividad	Producto	Cantidad	Actividades del período	Cantidad
campo que se programen para la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el diseño y formulación de propuestas de intervención	Reuniones y Visitas		de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, se recibió solicitud telefónica del presidente de la JAC del barrio Bajo Aguacatal, referente a la presunta no terminación de una obra en el río Aguacatal, intervención que se encuentra dentro del Contrato de Obra 616-2018 del Consorcio Mitigación; se realizó visita el 31 de marzo con el acompañamiento del peticionario, con el fin de verificar en el sitio la problemática reportada. Se está elaborando el informe de visita y ya se hizo verificación en el expediente del contrato, corroborando que el punto si es parte de dicho contrato. En campo se encontraron algunas estructuras, aparentemente pilotes al trasdós del muro existente, pero se debe contactar al contratista para que aclare la situación. En este período también se asistió al taller dictado a través de la Universidad del Valle "LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", los días 22 y 23 de marzo.	
3. Brindar apoyo en la elaboración del inventario y diagnóstico del estado de las obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental	Informe con inventario y fichas del diagnóstico de obras	1	Por parte de la Coordinación del grupo de GR y CC se envió correo electrónico donde aparece un inventario de obras y el estado de estas, realizadas para la mitigación del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali, elaborada por el DAGMA, para que con base en ella se programen los recorridos de campo para verificación de su estado y determinar las acciones que correspondan en cada sitio.	0.07
4. Identificar intervenciones con recursos de la sobretasa ambiental y estructurar una base de datos para	Base de datos	1	Se elaboró documento en el cual se listan los puntos críticos identificados en el Convenio 067-2019 y se	0.20

Actividad	Producto	Cantidad	Actividades del período	Cantidad
priorización de intervenciones			contrasta con la información de los diseños realizados a través del contrato 592-2021. Se envió por correo para seguir alimentado la matriz con los proyectos que se han ejecutado desde el año 2011.	
5. Brindar apoyo en la elaboración de respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo	Oficios y conceptos técnicos	11	Relacionado con esta actividad, se realizó visita al barrio Bajo Aguacatal como se relaciona en la Actividad 2 del presente informe.	2

En relación con los resultados de cada actividad, se informa lo siguiente: Durante la visita del día 31 de marzo de 2022 al barrio Bajo Aguacatal se encontró que existe un tramo de muro en la margen izquierda del río Aguacatal que tiene al trasdós lo que aparentemente pueden ser pilotes que, de acuerdo con el expediente, eran parte de un sistema complementado con muros en mampostería y que, según la comunidad, fue una obra que quedó incompleta. Para dicha verificación se revisó el expediente dentro del que no se evidenció información conducente a la resolución de la inquietud, por lo que se debe contactar al contratista de obra y a la interventoría para que se informe de la situación que pudo llevar a esta inconsistencia.

Se adjunta documento realizado con inventario de puntos y prediseños del Convenio 067 de 2019 y borrador de Acta de liquidación del Contrato de Consultoría 617-2018.

Igualmente se realizó curso Anticorrupción para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista.



LAURA LENIS LIBREROS
GEÓLOGA
GRUPO GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
DIRECCIÓN TECNICA AMBIENTAL