Cruz Roja.

Colombia Compra Eficiente

Ausentar el contratista | 45 | UTC -5 16:23:32 GOBERNACIÓN DE RI...

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio ➡ Menú ➡ Administración de contratos ➡ Ver contrato | Id de página: 23000036 | Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

17 MAR 2022

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

X

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del Cc

Ref. de Modificación

CO1.CTRMOD.77903

Volver

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (6/6)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar modificacion del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	REVISIÓN INICIAL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	Aprobado	SECRETARÍA DE SALUD :: APOYO A LA CONTRATACIÓN Y ABOGAD@S DE LA SECRETARÍA DE SALUD	JUAN ANTONIO LÓPEZ BEDOYA	11 días de tiempo transcurrido *(25/02/2022 5:02:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Nivel 2 - Con orden

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado

Cambios

Detalle

21 MAR 2022

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

x

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con...**
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del Cc

Ref. de Modificación

CO1.CTRMOD.77903

Volver

Nivel 2 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	RADICACIÓN Y REPARTO AL ABOGAD@ DE JURÍDICA	Aprobado	SECRETARÍA JURÍDICA :: PERSONAL DE REPARTO	Yeny Paulin Amaya Molina	9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2022 7:49:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	REVISIÓN ABOGAD@ DE LA SECRETARÍA JURÍDICA	Aprobado	DANIEL GUTIERREZ	DANIEL GUTIERREZ	9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2022 1:52:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	REVISIÓN DIRECTOR(A) CONTRACTUAL	Aprobado	SECRETARÍA JURÍDICA :: DIRECTOR(A) DE CONTRATOS SECRETARÍA JURÍDICA	OLGA BEATRIZ RUIZ	8 días de tiempo transcurrido *(1/03/2022 8:53:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	REVISIÓN SECRETARI@ JURÍDIC@	Aprobado	SECRETARÍA JURÍDICA :: SECRETARI@ JURÍDIC@	OLGA BEATRIZ RUIZ	8 días de tiempo transcurrido *(1/03/2022 8:53:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Nivel 3 - Con orden

Fecha del

Cambios

Detalle

11 MAR 2022

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

x

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con...**
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del Cc

Ref. de Modificación

CO1.CTRMOD.7790

Volver

Nivel 3 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	Aprobado	SECRETARÍA DE SALUD :: SECRETARI@ DE SALUD	SANDRA MILENA GOMEZ GIRALDO	6 minutos de tiempo transcurrido *(9/03/2022 4:15:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios

Detalle

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.7790396
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3343693
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐

11 MAR 2022

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

X

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del Cc Información general

Ref. de Modificación	Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.7790396
CO1.CTRMOD.77903	ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3343693
	Estado	Publicado
	Tipo	Modificar el contrato
	¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐
	Estado de la fecha	6 minutos de tiempo transcurrido *(9/03/2022 4:16:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Justificación de la modificación	Se requiere realizar MODIFICACIÓN AL CONTRATO PRINCIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0584 DEL 22 DE ENERO DE 2022, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN MÉDICA AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. - SUSTENTACION DE LA MODIFICACIÓN. 1.- Que el contrato tuvo como acta de inicio el día 25 de enero de 2022 y la fecha de terminación es 2 de noviembre de 2022, por lo tanto, se encuentra vigente. 2.- Que al momento de dar inicio al contrato en la plataforma del secop2 ID DEL SECOP CO1.PCCNTR.3343693, se registró en la fecha de terminación del contrato en forma equivocada el primero (1) de octubre de 2022- 3. Que la fecha de finalización real del contrato es el 2 de noviembre de 2022.

Cambios

Detalle

Volver

01 MAR 2022

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

x

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del Cc

Ref. de Modificación

CO1.CTRMOD.77903

secop2 ID DEL SECOP CO1.PCCNTR.3343693, se registró en la fecha de terminación del contrato en forma equivocada el primero (1) de octubre de 2022- 3. Que la fecha de finalización real del contrato es el 2 de noviembre de 2022.

Cambios

Detalle

< >

Volver

< >

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1/10/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 2/11/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 32
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/11/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 28/02/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 2/04/2023 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Martha Cecilia Ramirez Estrada 22-02-2022 12:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Martha Cecilia Ramirez Estrada 22-02-2022 14:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Martha Cecilia Ramirez Estrada 25-02-2022 17:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

SANDRA MILENA GOMEZ GIRALDO 09-03-2022 16:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)