OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 1 DE 2022 AL CONTRATO No. SA-003-2022

CONTRATO N.º:	**SA-003-2022**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CAREPA** NIT. 890.985.316-8
CONTRATISTA:	**WILMAR LOZANO MOSQUERA** C.C 1.077.427.408 DIRECCIÓN CALLE 95 N°101-06 BRR nuevo apartadó TELEFONO 310327098 CORREO ELECTRÓNICO : ingewilmar84@hotmail.com APARTADÓ, ANTIOQUIA
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO UBICADA EN LA VEREDA 28 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE CAREPA
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($96.900.411)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

ALEXANDRA SILVA GUTIERREZ, mayor de edad y de esta vecindad, identificada con la cedula de ciudadanía N.º 22.731.855, quien en su calidad de Alcalde Municipal encargado por el decreto 065 del 5 de abril de 2022, autorizada para contratar mediante Acuerdo N.º 028 del 7 de febrero de 2022, quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE CAREPA de una parte, quien en adelante y para los efectos de este acto se denominará **EL MUNICIPIO** y **WILMAR LOZANO MOSQUERA**, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1.077.427.408 quien actúa en nombre propio, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente otrosí N° 1, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Que previo proceso de selección, las partes suscribieron contrato No. SA-003-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO UBICADA EN LA VEREDA 28 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE CAREPA, por un valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($96.900.411)

1. Que el contrato se encuentra vigente y se ha venido ejecutando a cabalidad, sin embargo, producto de un error humano se estableció en el CDP del Contrato SA-003-2022 los siguientes datos:

N° CDP	00216
Fecha de expedición	22/02/2022
Rubro	2.3.2.02.02.009
Proyecto	20222051470045

2. Que estudiados los datos reales que se debieron relacionar son los siguientes:

N° CDP	00216
Fecha de expedición	22/02/2022
Rubro	2.3.2.01.01.001.03.18
Proyecto	2021051470045

Con fundamento en las anteriores consideraciones, en ejercicio de la autonomía de la voluntad hemos convenido celebrar el presente otrosí Modificatorio N°. 01 de 2022 al Contrato No. SA-003-2022 en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese los datos establecidos en el CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL y REGISTRO PRESUPUESTAL del contrato No. SA-003-2022

Nº CDP	00216
Fecha de expedición	22/02/2022
Rubro	2.3.2.01.01.001.03.18
Proyecto	2021051470045

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas y estipulaciones previstas en el Contrato No. SA-003-2022 no modificadas por el presente documento, continúan iguales, vigentes y exigibles.

CLÁUSULA TERCERA: El presente Otrosí Modificatorio No. 01 de 2022 se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor el día 06 ABR 2022

Por el Municipio,

ALEXANDRA SILVA GUTIERREZ
Alcalde Municipal (E)

Por el Contratista,

WILMAR LOZANO MOSQUERA
C.C. 1.077.427.408

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Paola Rios Granada	Apoyo en contratación		
Revisó	Gloria Elena González Londoño	Secretaria de planeación		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.				

Escaneado con CamScanner

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO 2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00216

Fecha de Expedición: 22/02/2022

Nit ò Cedula:	890985316 - 8
Beneficiario:	MUNICIPIO DE CAREPA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2022 de las MUNICIPIO DE CAREPA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

49A6B40B14C822D1541278B7416BA5D3

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.03.18		**CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE**	**97.155.463,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	97.155.463,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	71.0	1.3.1.1.10 - RETIROS FONPET	97.155.463,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	97.155.463,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	97.155.463,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021051470045	Construcción placa polideportiva en la vereda 28 de octubre	97.155.463,00
CCPET99 - COFINANCIACIONES	CF022109	1.3.1.1.10 - Retiros Fonpet	97.155.463,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2021051470045	Construcción placa polideportiva en la vereda 28 de octubre	97.155.463,00

Valor en letras:

NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L

Objeto de la Disponibilidad

CONSTRUCCION DE LA PLACA DEPORTIVA DEL BARRIO 28 DE OCTUBRE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAREPA

Secretario de Hacienda

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO 2022

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00354

Fecha de Expedición: 29/03/2022

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00216	22/02/2022

El Secretario de hacienda CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2022, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

FEBB7BFB086BD194EF51681504218EDC

Nit ò Cedula:	1077427408 - 6
Beneficiario:	WILMAR LOZANO MOSQUERA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.03.18	**CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE**		**96.900.411,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	96.900.411,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	71.0	1.3.1.1.10 - RETIROS FONPET	96.900.411,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	96.900.411,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	96.900.411,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021051470045	Construcción placa polideportiva en la vereda 28 de octubre	96.900.411,00
CCPET99 - COFINANCIACIONES	CF022109	1.3.1.1.10 - Retiros Fonpet	96.900.411,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2021051470045	Construcción placa polideportiva en la vereda 28 de octubre	96.900.411,00

Valor en letras:

NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/L

Objeto del Compromiso

SA-003-2022 CONSTRUCCION DE LA PLACA DEPORTIVA DEL BARRIO 28 DE OCTUBRE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAREPA

Secretario de Hacienda