		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	**085**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**1**	**INFORME FINAL**	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTÍA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	**097**
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaría de salud
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	085
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	17 DE MARZO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de servicios para realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades transectoriales que realiza la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES)
CONTRATISTA	HUMBERTO BAENA BURITICA
NIT/CC	98.493.138
REPRESENTANTE LEGAL	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$15.300.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	MUNICIPIO DE CAICEDONIA cancelará al CONTRATISTA el valor contratado así: El MUNICIPIO DE CAICEDONIA cancelará al CONTRATISTA el valor contratado así: total del contrato es de QUINCE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCT ($15.300.000) y se cancelaran de la siguiente manera: un primer pago por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($850.000) al 31 de marzo de 2022 y ocho (8) pagos iguales mensuales de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL

		PESOS ($1.700.000) y un último pago al 15 de diciembre de 2022 por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($850.000) previo recibido y verificación del cumplimiento del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista, CDP No. 0000330 de marzo 7 de 2022 rubro 2.3.2.02.02.009 Art 19030239490001 otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.			
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el diciembre 15 de 2022			
Supervisión e Interventoría	Nombre	Paula Fernanda Carvajal Ramírez			
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	17 DE MARZO DE 2022			
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	00000330	Valor(es)	$15.300.000	FECHA(S)	7 de marzo 2022
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N°	00000494	Valor (es)	$15.300.000	FECHA (S)	23 de marzo de 2022
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			CDP No. 0000330 de marzo 7 de 2022 rubro 2.3.2.02.02.009 Art 19030239490001 otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p		
Valor contratado			$15.300.000		
Valor Primer pago parcial			$850.000		
Saldo cancelado a la fecha			$0.0		
Saldo por Ejecutar			$ 14.450.000		

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	**4439498987**	**Marzo**
PENSION	**4439498987**	**Marzo**
ARL	**4439498987**	**Marzo**

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:


4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
Del 23 al 31 de marzo	68% planes de acción implementados	15 planes de acción implementados	Realizar la actualización de los planes de acción en los 22 sistemas de suministro de agua de la zona rural del municipio de Caicedonia en el mes de marzo
	5% visitas de asistencia técnica a juntas administradoras de los acueductos rurales realizadas	10 visitas de asistencia técnica a juntas administradoras de los acueductos rurales realizadas	Realizar 198 visitas de asistencia técnica a las 22 juntas administradoras de los acueductos rurales en temas relacionados con el funciones y responsabilidades, estructura, trabajo en equipo, fuentes de financiación de las juntas administradoras, conservación del recurso hídrico e implementación de buenas prácticas sanitarias, con su respectiva encuesta de satisfacción y análisis
	0% seguimientos trimestrales a los resultados del plan de acción de los 22 acueductos rurales realizados	0 seguimientos trimestrales a los resultados del plan de acción de los 22 acueductos rurales realizados	Realizar seguimientos trimestrales a los resultados del plan de acción de los 22 acueductos rurales
	0% reuniones con la mesa técnica pro-acueducto realizadas	0 reuniones con la mesa técnica pro-acueducto realizadas	Realizar 4 reunión con la mesa técnica pro-acueductos priorizando las necesidades de los 22 sistemas de acueductos rurales

	0% acompañamiento realizados	0 acompañamiento realizados	Realizar acompañamiento y seguimiento a la toma de nuestras de índice de riegos por calidad del agua (IRCA)
	0.7% seguimientos realizados	1 seguimientos realizados	Realizar 135 seguimiento a las visitas realizadas por los funcionarios de la UES a los expendedores de alimentos y bebidas del municipio de Caicedonia; con su respectivo seguimiento trimestral.
	100% PQRSF ambientales decepcionadas	4 PQRSF ambientales decepcionadas	Apoyar, orientar, recepcionar y dar curso a las quejas o reclamos a la autoridad competente de tipo ambiental que presentan los ciudadanos a través de la secretaria de salud (esta actividad es permanente)
	11.5% encuestas de satisfacción realizadas	100 encuestas de satisfacción realizadas	Realizar evaluaciones de satisfacción trimestral a los usuarios y beneficiarios de las acciones en salud ambiental realizadas por la secretaria de salud municipal, estas evaluaciones se deben realizar a 865 personas
	0% BAC realizados	0 BAC realizados	Realizar 4 BAC de acuerdo a las notificaciones reportadas en SIVIGILA en los sectores de mayor incidencia con enfermedades de interés en salud publica relacionadas con la salud ambiental.
	0% jornadas de recolección de inservibles realizadas	0 jornadas de recolección de inservibles realizadas	Realizar 3 jornadas de recolección de inservibles bajo la metodología COMBI


	8% acompañamientos en la implantación de Lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS) para la contención y mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y en la ejecución del plan Municipal de vacunación realizados	1 acompañamientos en la implantación de Lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS) para la contención y mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y en la ejecución del plan Municipal de vacunación realizados	Apoyo en la implementación de los Lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS) para la contención y mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y en la ejecución del plan Municipal de vacunación (se realizará de manera permanente)
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $15.300.000		


4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

Cumplimento de meta física acumulada





La población atendida durante el mes de marzo es de 516 personas distribuidos en la siguiente forma



4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
Realizar la actualización de los planes de acción en los 22 sistemas de suministro de agua de la zona rural del municipio de Caicedonia en el mes de marzo	En esta actividad se logró la actualización de 15 planes de acción, actividad realizada con la participación de algunas Juntas administradoras y fontaneros. Teniendo en cuenta los siguientes componentes: 1-Componente Organizacional 2-Componente de mejora de Infraestructura 3-Componente necesidades de asesoría y capacitación, 4-Componente conservación del recurso hídrico y uso racional del agua. SE ANEXAN FORMATOS DE PLANES DE ACCION, 
Realizar 198 visitas de asistencia técnica a las 22 juntas administradoras de los acueductos rurales en temas relacionados con el funciones y responsabilidades,	Se realizaron (10) Diez visitas a igual número acueductos Rurales realizándose el respectivo diagnóstico, seguimiento al Plan de Acción, así como las recomendaciones pertinentes al fontanero y algunos integrantes de la junta administradora:

estructura, trabajo en equipo, fuentes de financiación de las juntas administradoras, conservación del recurso hídrico e implementación de buenas prácticas sanitarias, con su respectiva encuesta de satisfacción y análisis	1-ACUEDUCTO RURAL LAS DELICIAS 2-ACUEDUCTO RURAL LIMONES 3-ACUEDUCTO RURAL LA RIVERA LA LEONA 4-ACUEDUCTO RURAL LA RIVERA LA TESALIA 5-ACUEDUCTO RURAL BARRAGAN ALTO 6-ACUEDUCTO RURAL BURILA. 7 ACUEDUCTO RURAL LA SUIZA 8 ACUEDUCTO RURAL EL CRUCERO EL FRONTINO 9 ACUEDUCTO RURAL EL SALAO PALO GRANDE 10 ACUEDUCTO RURAL LA DELFINA TOTAL, BENEFICIARIOS DE LOS ANTERIORES SISTEMAS 368 Familias Usuarias, Se Anexa Formato Código 130-04.1 (Acta de Reunión) Formato Código 130-01.2.1,3 (Visita de Inspección) Soporte Fotográfico.
Realizar seguimientos trimestrales a los resultados del plan de acción de los 22 acueductos rurales	Durante el periodo de supervisión no se realizó avance en esta actividad
Realizar 4 reunión con la mesa técnica pro-acueductos priorizando las necesidades de los 22 sistemas de acueductos rurales	Durante el periodo de supervisión no se realizó avance en esta actividad
Realizar acompañamiento y seguimiento a la toma de nuestras de índice de riegos por calidad del agua (IRCA)	Durante el periodo de supervisión no se realizó avance en esta actividad
Realizar 135 seguimiento a las visitas realizadas por los funcionarios de la UES a los expendedores de alimentos y bebidas del municipio de Caicedonia; con su respectivo seguimiento trimestral.	En esta actividad se realizó (1) Una visita de seguimiento así: Establecimiento Super Inter Caicedonia Seguimiento a Producto Leche Deslactosada LARGA VIDA-CELEMA Se anexa Formato Código 130-04.1 (Acta de Visita) y Soporte Fotográfico. 
Apoyar, orientar, recepcionar y dar curso a las quejas o reclamos a la autoridad competente de tipo ambiental que presentan los ciudadanos a través de la	Se atendieron 4 solicitudes o requerimientos así: 1-NOMBRE: Institución Educativa José Eusebio Caro DIRECCION: Calle 5 No 11-40 CELULAR: 311-3492008 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Proliferación de Caracoles Africanos

secretaria de salud (esta actividad es permanente)	ESTADO DE LA SOLICITUD: Abierta. 2-NOMBRE: Celulares Erica DIRECCION: kra 15 No 11-17 CELULAR: 310-6262851 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Contaminación por Ruido ESTADO DE LA SOLICITUD: Cerrada. 3-NOMBRE: Julián Valencia Martínez DIRECCION: Avenida 9 a 5-14 CELULAR: 311-6318508 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Construcción de GALPONES Propiedad privada ESTADO DE LA SOLICITUD: Abierta. 4-NOMBRE: John Fredy Vaquero DIRECCION: Calle 12 No 11-17 CELULAR: 312-7162121 MOTIVO DE LA SOLICITUD: Proliferación de Roedores Mal manejo residuos, ESTADO DE LA SOLICITUD: Abierta  
Realizar evaluaciones de satisfacción trimestral a los usuarios y beneficiarios de las acciones en salud ambiental realizadas por la secretaria de salud municipal, estas evaluaciones se deben realizar a 865 personas	En esta actividad se aplicó un modelo de ENCUESTA DE SATISFACION A USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD en el área ambiental, se aplico un total de 100 encuestas evaluando los siguientes indicadores CALIDAD DE LA ATENCION, EDUCACION AMBIENTAL, MONITOREO AMBIENTAL Y SATISFACION DEL USUARIO parámetros de calificación (EXCELENTE, BUENO, REGULAR Y MALO). Obteniéndose los siguientes resultados: 1-CALIDAD DE LA ATENCION: Se evalúa si es precisa y oportuna la atención, Tramites de PQRS radicados y si la información suministrada es de manera clara y oportuna. El 76% de los encuestados califican la atención como EXCELENTE el 24% Califican la atención como BUENA.

	2-EDUCACION AMBIENTAL: Se dan a conocer las acciones educativas realizadas por la secretaria de salud en relación a manejo de residuos, propagación de algunas plagas, actividades de prevención de algunas enfermedades producidas por vectores, buenas prácticas de manufactura, higiene y manipulación de alimentos. El 74.5 % de los encuestados califican estas acciones como EXCELENTES y el 25.5% la Califican como BUENA 3-MONITOREO AMBIENTAL: Inspección y seguimiento a los hallazgos y recomendaciones realizadas por las autoridades ambientales El 72% de los encuestados califican esta actividad como EXCELENTE Y EL 28% La califican como BUENA. 4-SATISFACION DEL USUARIO: El 75,5% de los encuestados califican este punto como EXCELENTE Y EL 26,5 % La califican como BUENO. 
Realizar 4 BAC de acuerdo a las notificaciones reportadas en SIVIGILA en los sectores de mayor incidencia con enfermedades de interés en salud publica relacionadas con la salud ambiental.	Durante el periodo de supervisión no se realizó avance en esta actividad
Realizar 3 jornadas de recolección de inservibles bajo la metodología COMBI	Durante el periodo de supervisión no se realizó avance en esta actividad
Apoyo en la implementación de los Lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS) para la contención y mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y en la ejecución del plan Municipal de vacunación (se realizará de manera permanente)	Se participa en los comités COVID realizados por la secretaria de Salud Municipal. Se apoya y Se hace seguimiento las jornadas de vacunación programadas por Hospital Santander, También se participa en las actividades de recepción de vacunas destinadas al Municipio de Caicedonia por parte de la secretaria de Salud Dptal, se verifica cadena de frio e inventarios. (VER REGISTRO FOTOGRAFICO).

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**$850.000**
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos	
Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle, 6 de abril de 2022
Firma del interventor y/o supervisor:	PAULA FERNANDA CARVAJAL RAMIREZ Secretaria de Salud