Resolución 880 - Informe Supervisión Técnica Marzo - Programación Visita de entrega

Cristian Jose Ocampo Ortiz <cristian.ocampo@adr.gov.co>

Jue 24/03/2022 16:04

Para: Lady Johana Polanco Chavarro <lady.polanco@adr.gov.co>

CC: Carlos Javier Prada Mogollon <carlos.prada@adr.gov.co>; Javier Andres Bayona Navarro <javier.bayona@adr.gov.co>

1 archivos adjuntos (827 KB)

SUPERVISIÓN TÉCNICA INFORME MARZO 2022---.pdf;

Cordial saludo Dra.

De manera muy respetuosa me dirijo informándole que fue recibido por parte de los beneficiarios del **PIDAR** con resolución **880** del 2019 el **INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CORRAL Y EQUIPOS PARA EL NUEVO CABILDO DEL RESGUARDO CATALAURA "KARIKACHABOQUIRA" presentado por la empresa AGROWALL,** en donde se relaciona:

- Avance del 80% de la obra
- El tiempo estimado para la terminación de obra en su totalidad es el día 25 de marzo de 2022.

Basado en lo anteriormente expuesto por el contratista AGROWALL, se hace pertinente programar la visita en conjunto para el recibimiento de la obra en dicha comunidad indígena.

Adjunto Informe de Supervisión Técnica presentado.

Agradezco su atención

CRISTIAN JOSÉ OCAMPO ORTIZ
Médico Veterinario
Contratista ADR - UTT No. 04
Tel: 3174024629