PLAN DE [illegible]ON CALAMIDAD PUBLICA DEPARTAMENTAL 2021 -2022 A[illegible]1

CDGRD

COMPONENTE	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	DEPARTAMENTO Y OTRAS ENTIDADES CONTRIBUCIÓN					RECURSOS MONTO COP	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA MESES
RESPUESTA											
ASISTENCIA HUMANITARIA Y ELEMENTOS DE PRIMERA NESECIDAD	EVALUACIÓN DE DAÑOR Y ANÁLISIS DE NECESIDADES	100%	% Sitios Evaluados						0.00	Los costos de la presente actividad han sido asumidos por el Departamento (CDGRD, Infraestructura, Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Aguas y Aseo de Risaralda, Secretaria de Desarrollo Económico, entre otros) con recursos existentes (técnicos, logísticos, personal de apoyo)	
	REALIZACION DE VISITAS TECNICAS	100%	% Sitios Visitados						0.00	Los costos de la presente actividad han sido asumidos por el Departamento (CDGRD, Infraestructura, Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Aguas y Aseo de Risaralda, Secretaria de Desarrollo Económico, entre otros) con recursos existentes (técnicos, logísticos, personal de apoyo)	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SECTORES AFECTADOS	100%	% Estudios realizados		800.00			800.00	800.00	Estudios y diseños para los diferentes sectores afectados que lo requieran, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
	SOLUCIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA, PARA SECTORES AFECTADOS.	100%	% Obras Provisionales						Por Determinar	Intervenciones provisionales de emergencia para garantizar, soluciones provisionales a los sectores afectados, como sector vial, sector acueducto y alcantarillado, sector vivienda, sector ambiental entre otros.se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
	ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS, REPRESENTADO ENTRE OTRAS COSAS EN MERCADOS, MENAJE DE COCINA, KIT DE ASEO, PLÁSTICO COLCHONETAS, FRAZADAS, SABANAS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS INCLUIDO LO NECESARIO PARA LAS OPERACIONESS LOGÍSTICAS COMO TRANSPORTE, ESTA LOGÍSTICA TAMBIEN SE INCLUYE PARA LAS NECESIDADES Y EVALUACIÓN DE DAÑOS, VISITAS TÉCNICAS.	100%	%100 Asitencia Humanitaria	2.000.00				2.000.00	2.000.00	Recursos para la asistencia humanitaria de las familias damnificadas por la temporada de lluvias, incluida logistica para las operaciones de mergencia, evaluación de daños, analisis de necesidades y visitas técnias. se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
	ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN PROVISIONAL DE ACUEDUCTOS, Y ALCANTARILLADO, Y SUMINISTRO DE AGUA COMO TANQUES, MANGUERAS, TUBERÍA, ACCESORIOS, ENTRE OTROS.	100%	% Asistencia humanitaria	250.00				250.00	250.00	Elementos requeridos para suministro de agua de comunidades afectadas, y para la rehabilitación de acueductos y alcantarillados afectados. se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ATENCIÓN DE VÍAS, Y QUEBRADAS QUE REQUIERAN REMOCIÓN DE MATERIAL, EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.	100%	% de horas maquina	3.500.00				3.500.00	3.500.00	Alquiler de Maquinaria para la atención de deslizamientos, drenajes y otros sectores que requieran remoción de material, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
	REHABILITACIÓN DE MAQUINARIA DE LOS MUNICIPIOS Y DEL DEPARTAMENTO Y ALQUILER DE MAQUINARIA	100%	% de maquinaria rehabilitada	650.00				650.00	650.00	Mejorar la capacidad de respuesta para la intervención de la afectación vial durante la temporada de lluvias y la influencia del Fenómeno de La Niña, mediante la reparación de la maquinaria de los municipios y/o del Departamento, y alquiler de maquinaria. se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
	SEÑALIZACIÓN PUNTOS CRITICOS	100%	% Puntos Señalizados						Por Determinar	Señalización requerida para los puntos críticos	
	SUBTOTAL COMPONENTE DE RESPUESTA								**6.400.00**		
SECTOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACUEDUCTOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	100%	100% Ejecución de Obras							Obras para la rehabilitación de acueductos y alcantarillados afectado por la temporada de lluvias. se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
	Rehabilitación de la red de alcantarillado del municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda, generado por el evento de emergencia del 14 de octubre de 2021.	100%	Obras de emergencia	0.00	N.A.	202.39	46.63	249.02	249.02	La intervención busca resolver el colapso en la red de alcantarillado (calle 6 entre carreras 4 y 5) por colmatación de la tubería. Afectados 20 viviendas y se recomienda la intervención inmediata por el riesgo sanitario. se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
	Rehabilitación de la red de conducción acueducto Vereda El Retiro, municipio de Quinchía	100%	Obras de emergencia	0.00	N.A.	198.13	51.74	249.87	249.87	Se presentaron dos deslizamientos que afectaron la tubería de conducción (red principal). La intervencion a realizar busca la rehabilitación del sistema afectado. se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	

PLAN DE ACCIÓN CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL 2021 -2022 AJUSTE 1

CDGRD

COMPONENTE	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	DEPARTAMENTO Y OTRAS ENTIDADES CON GESTIÓN					VALOR ESTIMADO (Millones de $)	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA MESES											
				PROPIOS							OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
SECTOR VIVIENDA	Rehabilitación de la red de aducción del corregimiento de Santa Ana Guática, departamento de Risaralda, generado por el evento de emergencia del 12 de octubre de 2021.	100%	Obras de emergencia	0.00	N.A.	1.463.50	142.33	1.595.83	1.595.83	Asociado a la temporada de lluvias se presentaron 3 deslizamientos que afectaron la línea de aducción, dejando a más de 2200 personas sin suministro. La intervención busca rehabilitar la red afectada, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.											
SECTOR VIAL Y PUENTES	OBRAS DE REHABILITACION Y MITIGACIÓN PARA LAS VIAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, PUNTOS CRÍTICOS RELACIONADOS EN EL ACTA	100%	100% Ejecución de Obras			3.600.00	400.00	4.000.00	4.000.00	Obras de rehabilitación en diferentes vías afectadas por la temporada de lluvias, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.											
SECTOR EDUCACIÓN	REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	100%	100% Ejecución de Obras			151.00		151.00	151.00	Obras de reparación para los acueductos afectados por la temporada de lluvias se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.											
SECTOR AGROPECUARIO	INSUMOS PARA LOS PRODUCTORES AFECTADOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	100%	100% Ejecución de Obras			600.00		600.00	600.00	Entrega de insumos para los diferentes productores afectados por la temporada de lluvias, que ocasinó pérdida de cultivos											
SECTOR VIVIENDA	REUBICACIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS EN EL DEPARTAMENTO	100%	100% Ejecución de Obras			366.00		366.00	366.00	Reubicación de viviendas en condición de alto riesgo no mitigable por las afectaciones de la temporada de lluvias, se priorizaran inicialmente 6 viviendas del municipio de santuario.											
SECTOR ECONÓMICO	APOYO ECONÓMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE MARSELLA, AFECTADO POR EL DESLIZAMIENTO DE LA VÍA	100%	100% Ejecución de Obras			1.200.00		1.200.00	1.200.00	Apoyo económico para los comerciantes del Municipio de Marsella, que se encuentran afectados por el dañp en la vía Pereira - Marsella sector La Porcelana											
	SUBTOTAL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN								8.431.72												
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Incluir las acciones de seguimiento y evaluación si no tienen costo serían como gestión								0.00												
									0.00												
	SUBTOTAL COMPONENTE TRANSVERSAL								0.00												
	TOTAL			6.400.00		800.00	7.791.02		14.831.72	14.831.72											

NOTA: Este Plan de Acción de Calamidad Pública Departamental Risaralda podrá ser modificado en la medida que se deben ampliar o detallar presupuestos, actividades y afectaciones que dieron lugar a la declaratoria.

VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS
Gobernador

DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE
Coordinadora Gestión del Riesgo

PLAN DE ACCION CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL 2021-2022 AJUSTE 2

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	DEPARTAMENTO	OTRAS ENTIDADES CON ACCIÓN				RECURSOS VALOR COP	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA MESES												
EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES	100%	% Sitios Evaluados						0,00	Los costos de la presente actividad han sido asumidos por el Departamento (CDGRD, Infraestructura, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Aguas y Aseo de Risaralda, Secretaría de Desarrollo Económico, entre otras) con recursos existentes (Técnicos, logísticos, personal de apoyo)												
REALIZACION DE VISITAS TECNICAS	100%	% Sitios Validados						0,00	Los costos de la presente actividad han sido asumidos por el Departamento (CDGRD, Infraestructura, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Aguas y Aseo de Risaralda, Secretaría de Desarrollo Económico, entre otras) con recursos existentes (Técnicos, logísticos, personal de apoyo)												
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SECTORES AFECTADOS	100%	% Estudios realizados		600,00			600,00	600,00	Estudios y diseños para los diferentes sectores afectados que lo requieran, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.												
SOLUCIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA, PARA SECTORES AFECTADOS:	100%	% Obras Provisionales						Por Determinar	Intervenciones provisionales de emergencia para garantizar soluciones provisionales a los sectores afectados, como sector vial, sector acueducto y alcantarillado, sector vivienda, sector ambiental entre otras se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.												
ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS, REPRESENTADO ENTRE OTRAS COSAS EN MERCADOS, MENAJE DE COCINA, KIT DE ASEO, PLÁSTICO COLCHONETAS, FRAZADAS, CABAÑAS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS INCLUIDO LO NECESARIO PARA LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS COMO TRANSPORTE, ESTA LOGÍSTICA TAMBIEN SE INCLUYE PARA LAS NECESIDADES Y EVALUACIÓN DE DAÑOS, VISITAS TÉCNICAS	100%	%100 Asistencia Humanitaria	2.000,00				2.000,00	2.000,00	Recursos para la asistencia humanitaria de las familias damnificadas por la temporada de lluvias, incluida logística para las operaciones de emergencia, evaluación de daños, análisis de necesidades y visitas técnicas, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.												
ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN PROVISIONAL DE ACUEDUCTOS, Y ALCANTARILLADO, Y SUMINISTRO DE AGUA COMO TANQUES, MANGUERAS, TUBERÍA, ACCESORIOS, ENTRE OTROS.	100%	% Asistencia humanitaria	250,00				250,00	250,00	Elementos requeridos para suministro de agua de comunidades afectadas, y para la rehabilitación de acueductos y alcantarillados afectados, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.												
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ATENCIÓN DE VÍAS, Y QUEBRADAS QUE REQUIERAN REMOCIÓN DE MATERIAL, EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.	100%	% de horas maquina	3.500,00				3.500,00	3.500,00	Alquiler de Maquinaria para la atención de deslizamientos, derrumbes y otros sectores que requieran remoción de material se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.												
REHABILITACIÓN DE MAQUINARIA DE LOS MUNICIPIOS Y DEL DEPARTAMENTO Y ALQUILER DE MAQUINARIA	100%	% de maquinaria rehabilitada	650,00				650,00	650,00	Mejorar la capacidad de respuesta para la intervención de la afectación vial durante la temporada de lluvias y la influencia del Fenómeno de La Niña, mediante la reparación de la maquinaria de los municipios y/o del Departamento, y alquiler de maquinaria se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.												
SEÑALIZACIÓN PUNTOS CRÍTICOS	100%	% Puntos Señalados						Por Determinar	Señalización requerida para los puntos críticos												
SUBTOTAL COMPONENTE DE RESPUESTA								6.450,00														
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACUEDUCTOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	100%	100% Ejecución de Obras							Obras para la rehabilitación de acueductos y alcantarillados afectados por la temporada de lluvias, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.												
Rehabilitación de la red de alcantarillado del margen izquierdo del Puente Peral, en jurisdicción del Municipio de Pueblo Rico, Risaralda, afectado por el evento de emergencia del 19 de octubre de 2021	100%	Obras de emergencia	0,00		N.A	202,30	43,03	245,02	245,02	La intervención busca resolver el colapso en la red de alcantarillado (calle 9 entre carreras 4 y 5) por colmatación de la tubería. Afectados 20 viviendas y se requiriendo la intervención inmediata por el foco sanitario, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD												
Rehabilitación de la red de [illegible] acueducto Veredal El Rubí, contenido en el Acta [illegible]	100%	Obras de emergencia	0,00		N.A	193,13	51,74	244,87	244,87	Se presentaron dos deslizamientos que afectaron la tubería de conducción (red principal). La intervención a realizar busca la rehabilitación del sistema afectado, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD												

PLAN DE ACCION CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL 2021 -2022 AJUSTE 2

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	DEPARTAMENTO - OTRAS ENTIDADES CONCURRENTES					RECURSOS Millones COP	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA
...ción de la red de adducción del corregimiento de ...na Galdica, departamento de Risaralda, generado ...rgencia del 13 de octubre de 2021.	100%	Obras de emergencia	0,00	N.A.	1.433,50	142,33	1.860,33	1.595,83	Asociado a la temporada de lluvias se presentaron 3 desplazamientos que afectaron la línea de adducción, dejando a más de 2200 personas sin suministro. La intervención busca rehabilitar la red afectada, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
...DE REHABILITACION Y MITIGACION PARA LAS ...FECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, ...S CRITICOS RELACIONADOS EN EL ACTA	100%	100% Ejecución de Obras			3.600,00	400,00	4.000,00		Obras de rehabilitación en diferentes vías afectadas por la temporada de lluvias, se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
...DE REHABILITACION Y MITIGACION DE LA VIA EN ...REDIO LA CULEBRA VEREDA EL CHAQUIRO ...PIO DE DOSQUEBRADAS	100%	100% Ejecución de Obras					Por Determinar		Obras de rehabilitación y recuperación de la Vía Departamental que está siendo afectada por deslizamiento	
...en la Vereda Volcanes Municipio de Santa Rosa de ...dos puntos críticos "Vía las mangas cruce la Bananera ...intervención	100%	100% Ejecución de Obras				69,20	692,00	761,20	Santa Rosa de Cabal, Vereda Volcanes, aquí se presentan dos puntos afectados, corresponde a la vía terciaria codificada como "Vía Las Mangas – Cruce La Bananera Vereda Volcanes" con código 210, del municipio de Santa Rosa de Cabal a cargo de la Gobernación de Risaralda. El primer punto obedece al portón de la Quebrada Tabor requiere intervención debido a su afectación estructural por erosión y socavación. Para el punto dos, se debe realizar la reconstrucción de la transversal en tubería de 36" de concreto, recuperar la vía y construir un canal disipador con deflectores para conducir el agua de escorrentía hacia la quebrada Tabor.	
...nero – Manzana 6, Km 15+000, Sector Alcalde Dom ...cidad Intermedia	100%	100% Ejecución de Obras				39,00	390,00	429,00	se presenta deslizamiento de talud inferior el cual compromete la banca con pérdida parcial y amenaza con pérdida total de no ser intervenido a tiempo	
...Rosa de Cabal, Vía La María El Español Sector el Arado ...ranillo	100%	100% Ejecución de Obras				70,00	700,00	770,00	El deslizamiento provocó una pérdida de 2 metros de vía cortando la cuneta y un desprendimiento de 300 m3 de suelo incluyendo la capa vegetal. La causa del derrumbe es directamente atribuible a los procesos erosivos producidos por el río sobre la ladera, los cuales se incrementaron durante la segunda temporada de lluvias por la que atravesó el departamento en el último trimestre del año. Adicionalmente, la configuración de las rocas transportadas por el río hizo que se generara un efecto cascada sobre la pata del talud al acumularse la mayor parte del material en la otra margen del río y direccionando el flujo hacia la ladera. Se evidencia la pérdida de banca y la acumulación de rocas	
...pio de Belmonte, Vía Sector Oriente, Cód. 373 Km ...	100%	100% Ejecución de Obras				82,22	822,20	674,8	Box Coulvert Vía Oriente, Cód. 373 Km 3+480 Del Casco Urbano De Belmonte: La base de la cimentación, presenta un proceso erosivo por acción de agua, estando por encima del fondo de la quebrada a la salida del Box Culvert, con pérdida de capa de recubrimiento; la pantalla a la salida de la estructura presenta una grieta transversal que se ve al vértice de la esquina inferior derecha de la salida del box coulvert. Al interior del box, se presenta pérdida del recubrimiento de los muros al interior en la parte baja por acción del golpe del agua debido a la velocidad con la que arriba el agua a la estructura, esta afectación como producto de la temporada de lluvias, como las anteriores.	
...458 Vereda La Palmera, afectación en la vía "La palmera ...", que corresponde a la Vía La Alejandría – La ...ta a La Celia Cod.458"	100%	100% Ejecución de Obras				31,64	316,40	348,10	en el tramo observado se presenta un drenaje transversal sobre la vía, conformada por una caja que capta el agua que discurre por la quebrada N01 y el agua de escorrentía en la entrada de las obras de drenaje e caudal incrementado por las lluvias sufre una contracción, severa, adicionalmente los niveles de caudal hicieron que la capacidad hidráulica de la obra para inundarse, ocasionando estas afectaciones, por ambos motivos el flujo se irrito en el terraplén, generando una inestabilidad en la ladera inferior con respecto a la vía, presentando una pérdida de banca que compromete el ancho efectivo de la vía a lo largo de 25 metros.	
...a Quiebra - Sitio de Umaña, cod.723 Sector Pla...a de ...ada N 5°11'14.42" W 75°32'31.08"	100%	100% Ejecución de Obras				37,41	374,10	411,51	El problema de inestabilidad en la vía se origina en la temporada de lluvias, que origino pérdida de banca por hundimiento de la rasante es demoroso a un carril, el paso y continua parcialmente	

PLAN DE ACCION CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL 2021 -2022 AJUSTE 2

CDGRD

ESTRATEGIA	METAS	INDICADOR	DEPARTAMENTO - OTRAS ENTIDADES CON GESTION					RECURSOS MILLON COP	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA MES
Bella De Umbria, Sector Cabrera Vía secundaria conocido como "Vía Bella de Umbria – Manuel" con código 708, a cargo de la Gobernación de Risaralda	100%	100% Ejecución de Obras				22,02	320,20	342,20	El punto de deslizamiento se encuentra aproximadamente a 700 metros del casco urbano del municipio de Belén de Umbría. Se requiere la estabilización del deslizamiento, para ello se debe seguir la recomendación de la CARDER y proyectar la obra de contención por un profesional idóneo. Se requiere realizar limpieza a la estructura transversal para garantizar la correcta evacuación del agua de escorrentía, de igual manera se debe reconstruir el sistema de cunetas y la entrega hacia la caída de la transversal. Se debe construir un canal disipador para evacuar las aguas sin provocar erosión sobre el terreno al cual entrega el agua la transversal existente	
REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	100%	100% Ejecución de Obras			151,00		151,00	151,00	Obras de reparación para los acueductos afectados por la temporada de lluvias se podrá solicitar apoyo a otras entidades territoriales, y nacionales como la UNGRD.	
SUMINISTROS PARA LOS [illegible] AFECTADOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	100%	100% Ejecución de Obras			600,00		600,00	600,00	Entrega de insumos para los diferentes productores afectados por la temporada de lluvias, que ocasiró pérdida de cultivos	
[illegible]	100%	100% Ejecución de Obras			348,00		348,00	348,00	Reubicación de viviendas en condición de alto riesgo no mitigable por los afectaciones de la temporada de lluvias, se priorizarán 100viendas. 0 viviendas del municipio de santuario.	
APOYO A COMERCIO [illegible] DEL MUNICIPIO DE MARSELLA AFECTADO POR EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	100%	100% Ejecución de Obras			1.200,00		1.200,00	1.200,00	Apoyo económico para los comerciantes del Municipio de Marsella, que se encuentran afectados por el daño en la vía Pereira - Marsella sector La Pecolera	
SUBTOTAL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN								20.787,17		
Incluir las acciones de seguimiento y evaluación, si no tienen costo asignar como gestión								0,00		
								0,00		
SUBTOTAL COMPONENTE TRANSVERSAL								0,00		
TOTAL			6.400,00	800,00	7.791,02		27.187,17	27.187,17		

[illegible] de Risaralda podrá ser ajustado en la medida que se deben ampliar o detallar presupuestos, actividades y afectaciones que deran lugar a la declaratoria.

VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS
Gobernador

DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE
Coordinadora Gestión del Riesgo

