Alcaldía de Bucaramanga	APROBACIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA	Código: F-GJ-1140-238,37-062 Versión: 0.0 5 Página 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 1 / 4 / 2022

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO No:	17	3. FECHA CONTRATO:	3 / 2 / 2022	4. VALOR CONTRATO:	$ 1.424.543.281,00
5. FECHA ACTA INICIO:	22 / 3 / 2022	6. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 / 10 / 2022	7. PLAZO EJEC. (MESES):	7
8. OBJETO DEL CONTRATO :	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS, Y DE LAS VÍAS PEATONALES UBICADA ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2- PARQUE LA LOMA.				
9.CONTRATISTA:	EME INGENIERIA S.A. BIC - NIT: 890.207.976-2				
10. INTERVENTOR:	HCR INGENIEROS S.A.S. - NIT: 900.602.753-6				
11. VALOR ANTICIPO:	$ 427.362.984,30	12. PORCENTAJE ANTICIPO:	30%		

B. CUENTA ANTICIPO

13. NOMBRE FIDUCIARIA:	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	14. No. CONTRATO FIDUCIA:	104583
15. FECHA DE APERTURA FIDUCIA:	16 / 2 / 2022		
16. ENTIDAD FINACIERA:	BANCO BOGOTA	17. No. CUENTA BANCARIA:	184669935
18. FECHA DE APERTURA CUENTA:	8 / 3 / 2022	19. TIPO DE CUENTA BANCARIA:	AHORROS: X CORRIENTE:

C. LEGALIZACION DEL CONTRATO

20. FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA UNICA:	28 / 3 / 2022	21. ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
22. NUMERO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:	96-44-101169765-4		
24. ESTAMPILLA PROCULTURA:	SI NO X		

23.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Desde	HASTA	
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	22-mar.-22	22-feb.-23	$ 427.362.984,30

D. ANEXOS

25. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO: SI X NO

26. PLAN DE COMPRAS: SI X NO N/A

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bucaramanga., a los 1 días del mes de ABRIL del año 2022

GONZALO JAIMES MUÑOZ
CONTRATISTA - EME INGENIERIA

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
INTERVENTOR - HCR INGENIEROS SAS

Original: Municipio de Bucaramanga
Copia: Interventor
Copia: Contratista