eme.

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

PLAN DE COMPRAS DEL ANTICIPO DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN: 1 4 22

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO No: 17

3. FECHA CONTRATO: 3 2 22

4. VALOR CONTRATO: $ 1,424,543,281.00

5. FECHA ACTA INICIO: 22 3 2022

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 10 2022

7. PLAZO EJEC. (MESES): 7

8. OBJETO DEL CONTRATO : MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS, Y DE LAS VÍAS PEATONALES UBICADA ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1- PARQUE LA LOMA.

9.CONTRATISTA: EME INGENIERIA S.A. BIC - NIT: 890.207.976-2

10. INTERVENTOR: HCR INGENIEROS S.A.S. - NIT: 900.602.753-6

11. VALOR ANTICIPO: $ 427,362,984.30

12. PORCENTAJE ANTICIPO: 30%

B. DETALLE DEL PLAN DE COMPRAS DEL ANTICIPO

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	VR. MES 1	VR.MES 2		VALOR PROGRAMA APROBADO	PORCENTAJE %
1	MANO DE OBRA - COSTOS DE PERSONAL (NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -		$ -	0%
1.1	Nomina de personal administrativo y profesional (mes 1)	$ -				
1.5	Mano de obra civil y electrica (mes 1)	$ -				
2	MATERIALES CIVILES Y ELECTRICOS	$ 427,362,984.30	$ -		$ 427,362,984.30	100%
2.1	Schreder (Compra de Luminarias)	$ 184,256,422.93				
2.2	Pretecor - INGEMETAL - Manufacturas CAD (Compra de Postes)	$ 72,054,302.40				
2.3	Cablecol (Compra de Cables)	$ 32,523,588.03				
2.4	Ryctel - Tableros y Postes (Compra de Tablero General BT)	$ 7,400,000.00				
2.5	Preconcretos (Compra de Adoquines)	$ 99,415,502.97				
2.6	Electroriente - Electro rey (Compra tubería y accesorios PVC)	$ 31,713,167.97				
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ -	$ -		$ -	0%
3.1		$ -	$ -			
TOTAL		$ 427,362,984.30	$ -		$ 427,362,984.30	100.00%

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bucaramanga., a los 1 días del mes de ABRIL del año 2022

EME INGENIERIA S.A. BIC
RL. GONZALO JAIMES MUÑOZ
CONTRATISTA

HCR INGENIEROS S.A.S.
RL. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
INTERVENTOR

Original: Municipio de Bucaramanga
Copia: Interventor
Copia: Contratista