Alcaldía de Bucaramanga	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Código: F-GJ-1140-238,37-061
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Septiembre-19-2018
		Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 1 | 4 | 22

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO No: 17 **3. FECHA CONTRATO:** 3 | 2 | 22 **4. VALOR CONTRATO:** $ 1,424,543,281.00

5. FECHA ACTA INICIO: 22 | 3 | 22 **6. FECHA DE TERMINACIÓN:** 21 | 10 | 22 **7. PLAZO EJEC. (MESES):** 7

8. CONTRATISTA: EME INGENIERIA S.A. BIC

9. INTERVENTOR: HCR INGENIEROS SAS

10, OBJETO MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS, Y DE LAS VÍAS PEATONALES UBICADA ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1- PARQUE LA LOMA.

11. CTO INTERVENTORIA No: 11 **11.1 DEL AÑO:** 2022 **12. PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES):** 7 **13. VALOR CONTRATO:** $ 571,036,732.00

14. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA AL COP 17 DE 2022 MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS, Y DE LAS VÍAS PEATONALES UBICADA ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

15. VALOR ANTICIPO: $ 427,362,984.30 **16. PORCENTAJE ANTICIPO:** 30%

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA	$ -	0.00%
2	COMPRA DE MATERIALES	$ 427,362,984.30	100.00%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ -	0.00%
	TOTAL	**$ 427,362,984.30**	**100%**

NOTA: *Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.*

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bucaramanga., a 1 dias, del mes de ABRIL del año 2022

ELABORADO POR:

EME INGENIERIA S.A.
RL. GONZALO JAIMES MUÑOZ
CONTRATISTA

APROBADO POR:

HCR INGENIEROS S.A.S.
RL. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
INTERVENTOR

Original: Municipio de Bucaramanga
Copia : Interventor
Copia: Contratista