(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME
Fecha de presentación (07/04/2022) Período del informe: Desde (01/02/2022) Hasta (28/02/2022)
Nombre del Contratista: ANDRES FELIPE FAJARDO BUSTOS
Nombre Supervisor: ADRIANA MARGARITA MORENO BAQUERO
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO
Contrato/convenio No. 150 DE 2022
Objeto: "Prestar los servicios profesionales en la subdirección de economía rural, relacionados con el componente pecuario de fortalecimiento, implementación y seguimiento de procesos en unidades productivas de la ruralidad de Bogotá, en cumplimiento de los objetivos y metas proyectadas en el marco del proyecto 7845."
Plazo: En letras: Seis (6) meses.
Valor Contrato: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($31.800.000)
Fecha Suscripción (21/01/2022).
Fecha Acta de inicio (22/01/2022)
Fecha de Terminación (21/07/2022)
Porcentaje de ejecución financiera: % 21.67 Porcentaje de ejecución en tiempo: 21.67 %
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO
Modificación / Acta No 1 $_____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____(si aplica) Modificación / Acta No 2 $_____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____(si aplica)
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información): Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____ Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $_____

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación especifica 1. Apoyar la promoción y la orientación técnica de la implementación, mantenimiento y seguimiento de las unidades productivas priorizadas, que conlleven a un desarrollo sostenible y la reconversión productiva, en las localidades rurales, en el marco del componente pecuario.	**Actividad: 1.1** **Fecha:** 10/02/22 **Lugar:** Meet - reunión seguimiento beneficiarios fondecun **Objetivo:** planeación de seguimiento pecuarios de la ser en la ruralidad. **Actividad:** El 10 de febrero del presente año realiza reunión el equipo técnico de la SER, donde en el orden del día se identificó las UPA´s beneficiarias del convenio Fondecun (Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca) en la Ruralidad Bogotá D.C. y que a la fecha esta no se ha brindado apoyo y seguimiento a través de los CI. 445 y 569 del 2021. En este sentido, se requiere que cada equipo técnico de cada localidad se adelante Plan de Acompañamiento, y así dar prioridad a las treinta (30) UPA´s que no están dentro del fortalecimiento del C.I. 445 y 569-2021.	1.1 acta de reunión equipo ser formato PDF.
Obligación especifica 2. Apoyar el diseño de las estrategias de intervención a partir de la articulación e identificación de líneas productivas y acciones e iniciativas innovadoras en el marco de los proyectos de reconversión productiva liderados por SER en lo relacionado con el componente pecuario.	**Actividad: 2.1** **Fecha:** 11/02/22 **Lugar:** Meet - reunión equipo pecuario de la SER **Objetivo:** planeación de intervención del equipo pecuario de la ser en la ruralidad. **Actividad:** Documento propuesto de estrategia de intervención pecuaria en el proceso de fortalecimiento de las unidades productivas rurales determinando necesidades en competencias productivas de la ruralidad. Para la próxima reunión a programar a mediados de marzo, cada uno tendrá una propuesta general de documento de estrategia de intervención	2.1 acta de reunión equipo pecuario formato PDF.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	pecuaria en el proceso de fortalecimiento de las unidades productivas rurales determinando necesidades en competencias productivas de la ruralidad con el fin de construir conjuntamente entre los profesionales del área pecuaria. Estrategia de Intervención SDDE a partir de la articulación e identificación de líneas productivas: La estrategia de intervención pecuaria, se realizará en el marco de la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas, implementación de granjas bioseguras, Buenas prácticas Apícolas, como estrategia de reconversión productiva a desarrollar en el marco del proyecto 7845 y las funciones de la SER SDDE establecidas en el decreto 437 de 2016 (Art 22). La acción Esta es una COPIA NO CONTROLADA La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet PE-P1-F3 en unidad productiva se realizará de acuerdo con la distribución de profesionales realizada por la Subdirección de Economía Rural por localidad. Sin embargo, en el tema apícola el profesional Cristian Vargas realizara el acompañamiento y seguimiento en todas las unidades sin importar la localidad en la que se encuentre. Se resalta que los profesionales pecuarios estarán atentos a colaborarse entre todos para atender las necesidades de los productores en la ruralidad de Bogotá D.C	
Obligación especifica 3. Visitar hogares de la ruralidad para determinar de manera integral el potencial de las unidades productivas, promoviendo y identificando condiciones técnicas que conlleven a un desarrollo productivo sostenible y la reconversión productiva	Durante este periodo no se realizaron actividades vinculadas a esta obligación.	No aplica

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación especifica 4. Realizar actas e informes de seguimiento y verificación de las unidades productivas asistidas en las localidades rurales y demás informes que le sean requeridos por el supervisor del contrato.	Durante este periodo no se realizaron actividades vinculadas a esta obligación.	No aplica
Obligación especifica 5. Llevar registro de las actividades realizadas en las unidades productivas, acorde a la ejecución de las obligaciones contractuales, el cual deberá ser presentado en informes mensuales al supervisor.	Durante este periodo no se realizaron actividades vinculadas a esta obligación.	No aplica
Obligación especifica 6. Elaborar y presentar plan de trabajo semanal de manera coordinada con el equipo de profesionales del área en el desarrollo de las estrategias de intervención en el fortalecimiento de las unidades productivas.	**Actividad: 6.1** **Fecha:** febrero 2022 **Objetivo:** Se realizo el cuadro de plan de trabajo correspondiente al mes de febrero del 2022, en donde se realizaron varias reuniones para establecer y conocer el estado de las unidades productivas con el equipo pecuario de la SER.	6.1 documento soporte cuadro de Excel de las actividades realizadas del mes de febrero 2022.
Obligación específica 7. Prestar apoyo técnico a la Subdirección de Economía Rural en los procesos contractuales, etapas de estructuración, ejecución y liquidación que le sean asignados por el supervisor.	Durante este periodo no se realizaron actividades vinculadas a esta obligación.	No aplica
Obligación específica 8. Asistir a las reuniones de planeación, coordinación, asesoramiento, comités, consejos locales y demás que designe la Subdirección de Economía Rural y la DERAA, realizando el respectivo informe de participación o gestión	**Actividad: 8.1** **Fecha:** 24/02/22 **Lugar:** Plaza de Artesanos **Objetivo:** Realizar la articulación Equipo Técnico SER-Proceso Proyecto 7845-2020 SER-SDDE.	**8.1** acta de reunión equipo técnico ser formato PDF.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	Actividad: se trató el tema del el proyecto inversión 7845-2020 denominado "Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.", propuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Subdirección de Economía Rural, busca contribuir a la solución de un problema central y definido como "la insostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá", a través del fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la Ruralidad de Bogotá, mediante el desarrollo de estrategias propias e interinstitucionales, dirigidas al aumento de la competitividad en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 Procesos complementarios (articulación interinstitucional) Proyecto FAO Proyecto Secretaria del Hábitat CONPES Lechero Alianzas productivas Proyecto Regalías Articulación SENA Emprende Rural "Seccional Mosquera" Seguimiento FONDECUN.	

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	Actividad: 8.2 **Fecha:** 21/02/22 **Lugar:** Meet **Objetivo:** Realizar la programación de Visitas técnicas beneficiarios FONDECUN SUMAPAZ Actividad: Se realizo la presentación por parte de miguel Ramírez de la información del listado de los 100 beneficiarios de FONDECUN Se realizo verificación de los usuarios en la lista y se compararon con el listado de los otros proyectos y se estableció por parte del equipo que se debe realizar una primera visita de reconocimiento a los beneficiarios que no fueron seleccionados en los nuevos proyectos adelantados y mirar el estado productivo de la unidad. Se programó la primera salida del equipo de la ser un pecuario (Felipe fajardo) un agrónomo (Saul Murcia) un comercial (Miguel Ramírez), para realizar la visita los beneficiarios y los otros beneficiarios se realizará las visitas la primera semana de marzo. Productores para visitar María Silvia Rico Chaves - vereda las Animas Ana tildé Molina meneses - vereda las Animas	8.2 acta de reunión equipo técnico Sumapaz ser formato PDF.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	Luis Enrique Diaz -- vereda las Animas	
Obligación específica 9. Elaborar y entregar documentos técnicos de soporte (Protocolos, formatos y fichas técnicas, entre otros) de las actividades realizadas en las Unidades Productivas.	Durante este periodo no se realizaron actividades vinculadas a esta obligación.	No aplica
Obligación específica 10. Generar los reportes solicitados por la Subdirección de Economía Rural y la DERAA para el debido seguimiento de los indicadores de gestión y demás herramientas de planeación que se requieran	**Actividad: 10.1** **Fecha:** 04/03/22 **Objetivo:** Realizar el reporte mensual del SEGPLAN de las actividades realizadas en la localidad de suba	10.1 Formato en Excel del reporte del mes de febrero
Obligación específica 11. Realizar las demás que le sean asignadas en el marco del cumplimiento del objeto de su contrato	Durante este periodo no se realizaron actividades vinculadas a esta obligación.	No aplica
Obligación específica 12. Entregar los siguientes productos: 1. Documento propuesta de estrategias de intervención pecuaria en el proceso de fortalecimiento de las unidades productivas rurales determinando necesidades en competencias productivas de la ruralidad de conformidad con las unidades asignadas 2. Informe de evaluación del estado de los procesos productivos y definición de planes de planes de mejoramiento productivo.	Durante este periodo no se realizaron actividades vinculadas a esta obligación.	No aplica

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
1. Documento propuesta de estrategias de intervención pecuaria en el proceso de fortalecimiento de las unidades productivas rurales determinando necesidades en competencias productivas de la ruralidad de conformidad con las unidades asignadas	Durante este periodo no se realizaron actividades debido que se están estableciendo las unidades que se les realizara seguimiento y evaluación de su producción.	No aplica
2. Informe de evaluación del estado de los procesos productivos y definición de planes de planes de mejoramiento productivo	Durante este periodo no se realizaron actividades debido que se están estableciendo las unidades que se les realizara seguimiento y evaluación de su producción.	No aplica

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
1. Documento propuesta de estrategias de intervención pecuaria en el proceso de fortalecimiento de las unidades productivas rurales determinando necesidades en competencias productivas de la ruralidad de conformidad con las unidades asignadas	Durante este periodo no se realizaron actividades debido que se están estableciendo las unidades que se les realizará seguimiento y evaluación de su producción.	No aplica
2. Informe de evaluación del estado de los procesos productivos y definición de planes de planes de mejoramiento productivo.	Durante este periodo no se realizaron actividades debido que se están estableciendo las unidades que se les realizará seguimiento y evaluación de su producción.	No aplica

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO** Año – Mes	**FECHA DE PAGO** Año – Mes – Día	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	**2022-02**	**2022-03-07**	$621.700
SALUD	**2022-02**	**2022-03-07**	$485.700
RIESGOS PROFESIONALES	**2022-02**	**2022-03-07**	$ 40.600
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)	**2022-02**	Fecha de certificación (Relacione todas las certificaciones presentadas durante la ejecución del contrato/convenio)	**N/A**



NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA/ASOCIADO

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01-FEBRERO-2022 hasta 28-FEBRERO-2022)
(En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado período)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumple [X] No Cumplen: [ ]

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

Firmado digitalmente por ADRIANA MARGARITA MORENO BAQUERO
Fecha 2022/04/12 11:05:36 COT

ADRIANA MARGARITA MORENO BAQUERO

ADRIANA MARGARITA MORENO BAQUERO
Vo. Bo.

(EL SUPERVISOR DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO)

N/A

NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Vo. Bo.
(EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO), EN LOS CASOS QUE APLIQUE

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

[1] Incluyendo el pago de este período