Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS**	**VERSION**	**001**
		FECHA DE APROBACION	**2021-11-22**

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	2
Contrato No:	202201365

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Claudia Victoria Hurtado Ballestas		
Identificación:	45541597		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Mónica Montaño Rada		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200170**	**Fecha de C.D.P.**	2022/01/03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202201144**	**Fecha del R.P.**	2022/01/11

Valor del Contrato	**Contrato inicial**	$ 41.200.000,00
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 41.200.000,00

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
11/01/2022	10/09/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/o Otros si Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	**Hasta (yyyy-mm-dd)**
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		

			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$41.200.000,00
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$41.200.000,00
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$10.300.000.00
Valor por ejecutar		**$30,900,000**
Valor a pagar en el presente Informe		$5.150.000.00
No. Factura o Cuenta de Cobro		2

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 de febrero AL 10 DE marzo DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Acompañar a los establecimientos educativos de municipios no certificados del departamento del Atlántico, en la consolidación de los Gobiernos escolares, las orientaciones para los diferentes estamentos y el seguimiento a los planes de gobierno de personeros y contralores escolares • Acompañar y apoyar Los encuentros de los Comités de formación territorial y Comité de Plan de Apoyo al mejoramiento de la secretaría de educación departamental, llevando los registros, actas y seguimiento a los compromisos establecidos • Hacer seguimiento a los Planes de acción del Plan de Apoyo al mejoramiento	*Reunión virtual Plan Nacional de lectura y Escritura "leer es mi cuento" MEN. Fecha: 27-01-22. *Reunión virtual seguimiento de lideres de equipo. Fecha: 07-02-22. *Reunión virtual operativa "listos a jugar". Fecha: 02-02-22. *Reunión presencial equipo primera infancia. Fecha: 08-02-22. *Reunión presencial rectores. Fecha: 03/04-02-22. *Visita MEN. Socialización a los docentes de IE Inmaculada Campo de la Cruz con Jornada Única. Fecha: 11-02-22. *Reunión virtual equipo PDLEO. Fecha: 11-02-22.

de las diferentes oficinas de la Secretaría de Educación y consolidar los informes pertinentes • Acompañar las acciones de seguimiento y revisión a los planes de acción y ruta de transversalidad en los diferentes proyectos pedagógicos transversales • Apoyar los informes periódicos del área de Calidad Educativa y los reportes consolidados de los diferentes sub- procesos del área para el reporte al área de planeación. • Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que presente la Secretaría de Educación Departamental, relacionadas con el objeto contractual	*Reunión virtual socialización material Plaza Sésamo. 07-02-22. *Socialización programa PENCORA. Fecha: 11-02-22. *Visita a IE (municipios) para revisión de material PENCORA, infraestructura y extraedad: 1. IE Palmar de Varela. Fecha: 24-01-22. 2. IE Técnica Agroindustrial Oriental. Fecha: 25-01-22. 3. IE Frutos de la Esperanza. Fecha: 26-01-22. 4. IE Juan José Nieto. Fecha: 07-02-22. 5. IE Campo de la Cruz. Fecha: 10-02-22. 6. IE Inmaculada Campo de la Cruz. Fecha: 10-02-22. 7. IE Pánfilo Cantillo Mendoza. Fecha: 10-02-22. *Visita presencial IE Tolentino. Visita gobernadora – secretaria de educación. Fecha: 01-02-22. *Webinar presentación "listos a jugar". Fecha: 09-02-22. 8. Encuentro presencial de líderes de calidad en la ciudad de Bogotá. Fecha: 17 y 18 de febrero-22 9. Asistencia técnica presencial MEN para las orientaciones del PDLEO. Fecha: 23-02-22. 10. Socialización virtual agenda visita MEN Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. Fecha: 14-02-22. 11. Visita del MEN a IE Campo de la Cruz alianza JU. Fecha: 15-02-22. 12. Visita IE Inmaculada Campo de la Cruz – articulación Jornada Única. 15-02-22. 13. Visita presencial MEN IE Policarpa Salavarrieta y Técnico Comercial Santo Tomás. Fecha: 22-02-22. 14. Reunión presencial Tutores PTA. Fecha: 24-02-22. 15. Prueba diagnóstica IE María Mancilla Sánchez. Fecha: 02-03-22. 16. Prueba diagnóstica IE María Inmaculada de Pital de Megua. Baranoa. Fecha: 04-03-22. 17. Reuniones presenciales con el equipo de primera infancia para asignación de actividades. Fecha: 10-03-22.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Mónica Montaño Rada quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	9429633620	09/02/22	$608.700
2	9432208428	10/03/2022	$608.700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **10** días del mes de **marzo** de **2022**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C. 66852997 Cali

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 45541597 de Cartagena

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45541307		HURTADO BALLESTAS CLAUDIA VICTORIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 80#[illegible] 20	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3176215	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	139274766	94032084[illegible]	I	2022-07-11	2022-07-11	BANCOLOMBIA	0	$408.700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$329.600	$0	$0	$329.600
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$329.600	$0	$0	$329.600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21.600	$0	$0	$21.600
COLMENA	14-23	800.226.175	3	1	$21.600	$0	$0	$21.600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$257.500	$0	$0	$257.500
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	1	$257.500	$0	$0	$257.500
TOTAL				1	$408.700	$0	$0	$408.700