1. Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección/Contratación	Económico	Alteración económico del equilibrio economico: que se presenten variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de o0bra y todo lo concerniente a los servicios requeridos	Que se modifiquen las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta	2	2	5	Media-baja	Contratista	Que el contratista asegure los precios establecidos en la propuesta hasta la aprobación del contrato.	2	5	5	Medio	No	Contratista	Fluctuación espontanea en los precios del mercado	Cumplimiento total del contrato	El supervisor del contrato deberá garantizar que el contratista cumpla con las condiciones iníciales del contrato	Semanalmente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Contratación / Ejecución	Operacional	No se satisfaga la necesidad oportunamente por presentar inconvenientes durante la ejecución.	Ocasione ampliación del plazo, o se soliciten apoyos presupuestales	2	2	5	Media-baja	Contratista	Que el contratista asegure la ejecución y cumplimiento oportuno del contrato de acuerdo a las condiciones iníciales.	2	5	5	Medio	No	Contratista	Fluctuación espontanea en los precios del mercado	Cumplimiento total del contrato	El supervisor del contrato deberá garantizar que el contratista cumpla con las condiciones iníciales del contrato	Semanalmente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Contratación / Ejecución	Operacional	Riesgos de estudios de seguridad personal, puede ocurrir que durante la realización de los estudios de seguridad del personal del contratista, no cumpla con los requisitos estipulados por la entidad	Afectación en falta de personal al no cumplir con los requisitos estipulados por la entidad	2	2	5	Media-baja	Contratista	Que el contratista asegure que su personal cuente con los requisitos necesarios o requeridos por la entidad	2	5	5	Medio	No	Contratista	Fluctuación espontanea en los precios del mercado	Cumplimiento total del contrato	El supervisor del contrato deberá garantizar que el contratista exija a su personal que este continuamente al tanto de los requisitos exigidos por la entidad	Mensualemente