Barranquilla, marzo 23 de 2022

Ingeniero
JOSE LUIS GARCIA MULFORD
Subsecretario de Vías y Construcción. Supervisor del
Contrato

REF: Informe de actividades desarrolladas durante el 5 de enero al 4 de febrero de 2022.

Respetado Ingeniero:

Durante el periodo relacionado en el asunto, se efectuaron las actividades que en adelante se relacionan, como respuesta a mis obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N 202201612 estas son:

Obligación Contractual	Producto
Supervisión de obras civiles no viales en los diferentes sectores que maneja la secretaria.	• Visita Seguimiento y control en institución educativa **NORMAL SUPERIOR** sede Antonio Nariño en el municipio de Manatí. En compañía del ingeniero Eduardo Mozo
- Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en la elaboración y/o verificación de la información técnica y demás documentos que se requieran y se relacionen con el objeto del contrato.	• Visita Seguimiento y control en institución educativa **NORMAL SUPERIOR** sede Antonio Nariño en el municipio de Manatí. En compañía del ingeniero Eduardo Mozo
Apoyar técnicamente y realizar las visitas que se requieran con el fin de evaluar la ejecución y avances de los proyectos que se desarrollen en el marco de los programas que adelante la Gobernación del Atlántico y que se relacionen con el objeto del contrato	• Visita Seguimiento y control en institución educativa **NORMAL SUPERIOR** sede Antonio Nariño en el municipio de Manatí. En compañía del ingeniero Eduardo Mozo
Observación de seguimiento y verificación	• Realizar informe de las visitas hechas en obra, con las observaciones correspondiente al cumplimiento a las especificaciones de la obra.
Evidencia fotográfica	• Se anexan registro fotográfico de las obras visitadas.

Atentamente,

YENERYS ACUÑA CERVANTES
C.C. No. 22.540.555
Contratista

Anexos: Registro Fotográfico y Comentarios.

ANEXOS

ANEXO # 1

VISITA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SEDE ANTONIO NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO

- **UBICACIÓN**





La institución se encuentra ubicada en municipio de Manatí al sur del departamento del Atlantico.

- ☐ **AVANCE DEL PROYECTO**











En compañía del ingeniero Eduardo Mozo, realizamos visita a la institución y nos reunimos con el coordinador quien manifestó el mal estado de las baterías sanitarias y la cubierta del salón múltiple.







En la institución educativa no se pudo intervenir en el año 2021 por la presencia de venezolanos y damnificados viviendo dentro de las aulas de clase y para evitar cualquier incidente del personal trabajando y personal viviendo se acordó con la administración municipal esperar que desocuparan la institución para poder intervenirla y solo hasta enero 2022 lograron desalojar el espacio.