Barranquilla, marzo 24 de 2022

Ingeniero
JOSE LUIS GARCIA MULFORD
Subsecretario de Vías y Construcción. Supervisor del Contrato

REF: Informe de actividades desarrolladas durante el 5 de febrero al 4 de marzo de 2022.

Respetado Ingeniero:

Durante el periodo relacionado en el asunto, se efectuaron las actividades que en adelante se relacionan, como respuesta a mis obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N 202201612 estas son:

Obligación Contractual	Producto
Supervisión de obras civiles no viales en los diferentes sectores que maneja la secretaria.	• Visita de planificación en la institución playa Mendoza y Palmar de Candelaria en el departamento del Atlantico. En compañía del ingeniero Eduardo Mozo
- Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en la elaboración y/o verificación de la información técnica y demás documentos que se requieran y se relacionen con el objeto del contrato.	• Visita de planificación en la institución playa Mendoza y Palmar de Candelaria en el departamento del Atlantico. En compañía del ingeniero Eduardo Mozo
Apoyar técnicamente y realizar las visitas que se requieran con el fin de evaluar la ejecución y avances de los proyectos que se desarrollen en el marco de los programas que adelante la Gobernación del Atlántico y que se relacionen con el objeto del contrato	• Visita de planificación en la institución playa Mendoza y Palmar de Candelaria en el departamento del Atlantico. En compañía del ingeniero Eduardo Mozo
Observación de seguimiento y verificación	• Realizar informe de las visitas hechas en obra, con las observaciones correspondiente al cumplimiento a las especificaciones de la obra.
Evidencia fotográfica	• Se anexan registro fotográfico de las obras visitadas.

Atentamente,

YENERYS ACUÑA CERVANTES
C.C. No. 22.540.555
Contratista

Anexos: Registro Fotográfico y Comentarios.

ANEXOS

ANEXO # 1

VISITA DE PLANIFICACION EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVAS PALMAR DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

- **UBICACIÓN**





La institución se encuentra ubicada en el corregimiento de palmar de candelaria en el departamento del Atlantico.

- ☐ **AVANCE DEL PROYECTO**











En visita se percibió el mal estado de las aulas; donde detectamos la necesidad urgente de intervenir las cubiertas, las cuales muestras la estructura de madera deteriorada. Los pisos en mal estado, zonas sin plantillas. Se requiere cambio de puertas, ventanas e intervención en la instalación eléctrica de la institución. Y pintura en general.

ANEXO # 2

VISITA DE PLANIFICACION EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVAS PLAYA MENDOZA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

- **UBICACIÓN**













En visita se nota el estado de las aulas; puertas y ventanearía en regular estado; detectamos la necesidad de hacer mantenimiento en las baterías sanitarias a lavamanos y sanitarios. En los pasillos los pisos en mal estado, mantenimiento a barandas de seguridad. Se requiere intervención en la instalación eléctrica de la institución.