Alcaldía de Bucaramanga	APROBACIÓN ANTICIPO	Código: F-GJ-1140-238,37-062 Versión: 1.0 Fecha: JULIO-09-2019 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN	06/04/2022							
A. DATOS GENERALES								
2. CONTRATO NO.	17							
3. FECHA CONTRATO	03/02/2022							
4. VALOR CONTRATO	$ 1.424.543.281,00							
5. FECHA ACTA INICIO	22/03/2022							
6. FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2022							
7. PLAZO EJECUCIÓN	(7) SIETE MESES							
8. OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER- GRUPO 1 PARQUE LA LOMA							
9. CONTRATISTA	EME INGENIERIA S A		NIT			890207976		
10. INTERVENTOR	HCR INGENIEROS S.A.S.		NIT			900602753		
15. VALOR ANTICIPO	$427.362.984,30	RPs	2597 2576	FECHA	04-02-2022 03-02-2022	VALOR	194.266.364,00 1.230.276.917,00	
16. PORCENTAJE ANTICIPO	30,00 %							
B. CUENTA ANTICIPO								
13. NOMBRE FIDUCIARIA:	FIDUCIARIA BOGOTA S.A							
14. No. CONTRATO FIDUCIA:	104583							
15. FECHA DE APERTURA FIDUCIA:	16/02/2022							
16. ENTIDAD FINACIERA:	BANCO DE BOGOTA							
17. No. CUENTA BANCARIA:	184669935							
18. FECHA DE APERTURA CUENTA:	08/03/2022							
19. TIPO DE CUENTA BANCARIA:	Ahorros							
C. LEGALIZACION DEL CONTRATO								
20. FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA UNICA:	11/02/2022 - Póliza Principal 28/03/2022 - Póliza actualización al acta de inicio							
21. ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO							
22. NUMERO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:	96-44-101169765-1 - Póliza Principal 96-44-101169765-4 - Póliza actualización al acta de inicio							

23. GARANTIAS

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101169765-1	03/02/2022	03/01/2023	$ 427.362.984,30
		96-44-101169765-4	22/03/2022	22/02/2023	$ 427.362.984,30
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101059951-0	03/02/2022	03/09/2022	$ 300.000.000,00
		96-40-101059951-3	22/03/2022	22/10/2022	$ 300.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101169765-1	03/02/2022	03/09/2025	$ 142.454.328,10
		96-44-101169765-4	22/03/2022	22/10/2025	$ 142.454.328,10
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101169765-1	03/02/2022	03/02/2024	$ 284.908.656,20
		96-44-101169765-4	22/10/2022	22/10/2024	$ 284.908.656,20
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	96-44-101169765-1	03/02/2022	03/01/2023	$ 284.908.656,20
		96-44-101169765-4	22/03/2022	22/02/2023	$ 284.908.656,20

		DEL CONTRATO				
		ESTABILIDAD Y	96-44-101169765-1	03/09/2022	03/09/2027	$ 284.908.656,20
		CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101169765-4	22/10/2022	22/10/2027	$ 284.908.656,20
24. ESTAMPILLA PROCULTURA:	N.A (SE DEDUCE DE CADA PAGO PARCIAL)					
D. ANEXOS						
25. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO:	Si					
26. PLAN DE COMPRAS:	Si					
OBSERVACIONES:						

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bucaramanga, a los 6 días, del mes de Abril del año 2022.

GONZALO JAIMES MUÑOZ
EME INGENIERIA S A
CONTRATISTA

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
HCR INGENIEROS S.A.S.
Interventor

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario (a) de Infraestructura
Ordenador del Gasto

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 18/04/22
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ABG. LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ
Revisó: ING. LUIS ANTONIO MOJICA FIGUEROA