INFORME NO. 6 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2022

(31 DE MARZO DEL 2022 AL 15 DE ABRIL 2022)

CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021

"Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del distrito a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia, para contratar la adquisición de equipos de cómputo, de acuerdo con las necesidades identificadas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

CONTRATISTA SUMIMAS S.A.S

830.001.338-1

El presente informe, da a conocer el proceso que ha tenido la organización en etapa de inicial, presentando la aprobación del contrato, firma del acta de inicio, Acta de reunión inicial, cronograma de entregas, actualización de pólizas, obligaciones contractuales, relacionados con en el CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021 suscrito entre LA SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA DISTRITO CAPITAL Y SUMIMAS S.A.S, cuyo objeto es, "Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la secretaria de educación del distrito a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia, para contratar la adquisición de equipos de cómputo, de acuerdo con las necesidades identificadas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO."

## INFORMACION GENERAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 3007839-2021 |
| **CONTRATISTA** | SUMIMAS S.A.S |
| **OBJETO** | REALIZAR OPERACIONES A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACION ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 46.792.664.145 |
| **VALOR ADICION** | $4.189.586.542 |
| **VALOR ADICION No.2** | $ 4.177.168.102 |

## CANTIDAD EQUIPOS PARA ENTREGAS E INSTALACION

- **CANTIDADES CONTRATO PRINCIPAL**

| DESCRIPCION DE ELEMENTOS | CANTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|
| EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 7.666 | EN FABRICACION |
| EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 4.260 | EN FABRICACION |

**CANTIDADES ADICION No.1**

| DESCRIPCION DE ELEMENTOS | CANTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|
| EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 466 | EN FABRICACION |
| EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 625 | EN FABRICACION |

**CANTIDADES ADICION No.2**


| DESCRIPCION DE ELEMENTOS | CANTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|
| EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 90 | EN FABRICACION |
| EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 1036 | EN FABRICACION |

**RELACION ACTIVIDADES PRINCIPALES**

| DESCRIPCION | EMITIDO POR | FECHA |
|---|---|---|
| APROBACION GARANTIAS FICHA DE NEGOCIACION 46526386.0-2021 SUMIMAS SAS CONTRATO DE COMISIÓN 3007839 AJUSTE NO.7 | SED-SUMIMAS | 04 ABRIL DE 2022 |
| ENTREGA DE TERRITORIALIZACIÓN ADICIÓN NO. 2 PARA EL CONTRATO NO. 3007839-2021-CRONOGRAMA | SED-SUMIMAS | 05 ABRIL DE 2022 |
| STICKER PARA APROBACION -ADHESIVO A COLOR | SUMIMAS -SED | 06 ABRIL DE 2022 |
| REUNION SUMIMAS HP, SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO) | SUMIMAS | 06 ABRIL DE 2022 |
| SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE ENTREGA INFORME QUINCENALES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO 3007839-2021 SUMIMAS S.A.S. | SED-SUMIMAS | 07 ABRIL DE 2022 |
| ENTREGA DE TERRITORIALIZACIÓN ADICIÓN NO. 2 PARA EL CONTRATO NO. 3007839-2021-CRONOGRAMA CORRECION | SED-SUMIMAS | 07 ABRIL DE 2022 |
| ENVIO DE CRONOGRAMA CORREGIDO | SUMIMAS -SED | 08 ABRIL DE 2022 |
| REUNION SUMIMAS HP, SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO) | SUMIMAS | 13 ABRIL DE 2022 |

**PORCENTAJE EJECUCION**

| | |
|---|---|
| CONTRATO COMPRAVENTA 3007839-2021 | 100% |
| PORCENTAJE EJECUCION EN TIEMPO | 39% |
| EJECUCION FINANCIERA | 0% |



**JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**
Representante Legal
Sumimas S.A.S




www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1
Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota