PLAN DE TRABAJO

PROYECTO: ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA - ENFOQUE MULTIPROPOSITO
MUNICIPIO SAN JERONIMO

AÑO: 2022 | 2023

FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DURACION (SEMANAS)	FECHA INICIO	FECHA FIN
ALISTAMIENTO	CONTRATACION	*GERENCIA DE CATASTRO*	4	15/01/2022	15/02/2022
	DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION	*DIRECTOR DE PROYECTO - COORDINADOR*	4	1/02/2022	28/02/2022
	DEFINICION DE ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO	*DIRECTOR DE PROYECTO - COORDINADOR*	3	15/01/2022	7/02/2022
	ELABORACION DE TOPOGRAFIA	*TOPOGRAFO*	4	1/02/2022	28/02/2022
	RECTIFICACION DE ORTOFOTO Y VECTORES BASICOS	*PROFESIONAL SIG*	4	1/02/2022	28/02/2022
	RESOLUCION DE INICIO	*GERENCIA DE CATASTRO*	3	7/02/2022	28/02/2022
	CONTRATACION DE PERSONAL	*DIRECTOR DE PROYECTO - COORDINADOR*	5	15/01/2022	21/02/2022
	PREPARACION PAPELERIA Y OFICINA	*DIRECTOR DE PROYECTO - COORDINADOR*	6	1/02/2022	15/02/2022
	CONTROL DE CALIDAD DE INFORMACION PREVIA	*LIDER CONTROL DE CALIDAD*	10	15/01/2022	31/03/2022
	ESTUDIO JURIDICO	*PROFESIONAL JURIDICO*	28	1/02/2022	31/08/2022
	CONTROL DE CALIDAD DE ESTUDIO JURIDICO	*LIDER CONTROL DE CALIDAD*	32	1/02/2022	30/09/2022
CAMPO	PLAN DE COMUNICACIONES Y SOCIALIZACION	*DIRECTOR DE PROYECTO - COORDINADOR*	48	1/02/2022	31/12/2022
	RECONOCIMIENTO PREDIAL - CAMPO	*RECONOCEDOR PREDIAL*	25	21/02/2022	31/08/2022
	CONTROL DE CALIDAD DE PLAN DE COMUNICACIONES Y SOCIALIZACION	*LIDER CONTROL DE CALIDAD*	48	1/02/2022	31/12/2022
	CONTROL DE CALIDAD DE INFORMACION DE CAMPO	*LIDER CONTROL DE CALIDAD*	27	21/02/2022	15/09/2022
	RECOLECCION DE INFORMACION ECONOMICA - ZH Y ZF	*LIDER COMPONENTE ECONOMICO*	12	1/06/2022	31/08/2022
PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN OFICINA	TRABAJOS DE OFICINA DEL RECONOCIMIENTO PREDIAL	*RECONOCEDOR PREDIAL*	24	15/03/2022	15/09/2022
	CONTROL DE CALIDAD DE TRABAJOS DE OFICINA DEL RECONOCIMEINTO PREDIAL	*LIDER CONTROL DE CALIDAD*	25	21/03/2022	30/09/2022
	REVISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS - OVC	*PROFESIONAL OVC*	20	1/05/2022	30/09/2022
	CONTROL DE CALIDAD DE RES. ADMINISTRATIVAS	*LIDER CONTROL DE CALIDAD*	20	15/05/2022	15/10/2022
	GENERACION DE BASE DE DATOS Y LADM_COL	*PROFESIONAL SIG - PROFESIONAL BASE DE DATOS*	20	1/06/2022	31/10/2022
	CONTROL DE CALIDAD DE BASES DE DATOS	*LIDER CONTROL DE CALIDAD*	20	15/06/2022	15/11/2022
	PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACION DE ZHF Y ZHG	*LIDER COMPONENTE ECONOMICO*	16	1/06/2022	30/09/2022
ENTREGA FINAL	CONTROL DE CALIDAD DE INFORMACION FINAL	*LIDER CONTROL DE CALIDAD*	14	1/08/2022	14/11/2022
	ENTREGA MATERIAL DEFINITIVO A LA GERENCIA DE CATASTRO	*DIRECTOR DE PROYECTO - COORDINADOR*	6	1/10/2022	15/11/2022
	GENERACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Y RESOLUCIÓN DE VALORES	*LIDER COMPONENTE ECONOMICO - GERENCIA DE CATASTRO*	8	1/10/2022	31/11/2022
	CORRECION DE CRITICA	*DIRECTOR DE PROYECTO - COORDINADOR*	4	1/10/2022	15/11/2022
	SOCIALIZACION DE RESULTADOS	*DIRECTOR DE PROYECTO - COORDINADOR - GERENCIA DE CATASTRO*	4	1/11/2022	30/11/2022
	RESOLUCION DE ENTRADA EN VIGENCIA	*GERENCIA DE CATASTRO*	8	1/11/2022	31/12/2022
VIGENCIA 2023	ATENCIÓN Y CONSULTA DE RECLAMOS POSFACTURACIÓN.	*DIRECTOR DE PROYECTO - COORDINADOR*	12	1/01/2023	31/03/2023

