# ACTA PARCIAL DE AVANCE 01
## CONVENIO SOLIDARIO N° 094 DE 2022 ENTRE ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS"Y EL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER

| | |
|---|---|
| **CONVENIO SOLIDARIO:** | N° 094 DE 2022 |
| **FECHA:** | VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER |
| **NIT:** | 890.205.229-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES |
| **IDENTIFICACIÓN** | 13.924.612 DE MÁLAGA – SANTANDER |
| **CONTRATISTA:** | ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" |
| **NIT:** | 900.249.076-4 |
| **PRESIDENTE:** | BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ |
| **C.C.** | 2.175.200 DE SAN MIGUEL - SANTANDER |
| **OBJETO:** | PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER |
| **CDP** | 01-31-22 DE 28 DE ENERO DE 2022 |
| **RP** | 01-122-22 DE 28 DE ENERO DE 2022 |
| **PLAZO:** | SESENTA Y SIETE (67) DÍAS |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2022 |
| **FECHA TERMINACION:** | VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2022 |
| **VALOR TOTAL:** | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 279.995.348,00) |
| **DOMICILIO CONTRACTUAL** | MUNICIPIO DE MÁLAGA |
| **SUPERVISIÓN:** | ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS<br>JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |

En el municipio de Málaga Santander a los ocho (08) días del mes de abril de dos mil veintidos (2022), se reunieron **BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**. Identificado con cédula de ciudadanía número 2.175.200 DE SAN MIGUEL - SANTANDER, presidente **ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS"**, Contratista y **ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial y Supervisor del presente contrato, con el fin de elaborar la presente acta parcial de avance 01 correspondiente al periodo 14 de febrero de 2022 al 08 de Abril de 2022, donde se hace constar un avance de obra del 90.02% del presente contrato, con las actividades y cantidades que se relacionan en el cual hace parte integral de la presente acta.

**CONSIDERANDO**

1. Que entre Oscar Miguel Joya Arenales en su calidad de representante legal del municipio de Málaga Santander y BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ, presidente ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS", se suscribió un convenio solidario N° 094 de 2022 cuyo objeto es **"PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER".**
2. Que **BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ** presidente de **"ASOJUNTAS"** y **ALBA YANETH GALEANO CAMPOS,** supervisor del contrato, verificaron las actividades ejecutadas hasta la fecha del convenio solidario N° 094 de 2022, las cuales se estipulan en el ANEXO 01, el cual hace parte integra de la presente acta.
3. Que el municipio cancelará al contratista el valor del aporte mediante cancelará a **LA JUNTA** el valor del aporte así: un pago anticipado del 50%, un acta parcial del 40% de acuerdo a actividades ejecutadas y el precio unitario pactado, un último pago correspondiente al 10% mediante acta de liquidación suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato previa presentación de. Para el trámite de las respectivas actas de avance, deberá existir constancia escrita por parte del supervisor designado, factura o cuenta de cobro, soportes de estar al día con el pago de aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista y demás documentos requeridos para el trámite del pago.
4. Que según informe financiero se acuerda

| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | **VALORES** | |
|---|---|---|
| **CDP N° 01-31-22 28-01-2022** | | **$ 277.195.395,00** |
| **RP N° 01-122-22 28-01-2022** | | **$ 277.195.395,00** |
| Valor convenio | | **$ 279.995.348,00** |
| Valor Anticipo | | **$ 138.597.697.50** |
| Valor a pagar acta de avance 01 | **$ 249.475.856** | |
| Amortización anticipo acta avance 01 | | **$ 138.597.697.50** |
| **SALDO POR PAGAR** | | **$ 110.878.158.50** |
| **Saldo por Ejecutar** | **$ 27.719.539.50** | **$ 27.719.539.50** |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 277.195.395,00** | **$ 277.195.395,00** |

5. Que el convenio N° 094 de 2022, se ha ejecutado el 90.02% de su totalidad sustentadas en informe del contratista y de la supervisión, por el valor del mismo asumiendo los costos por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATROMIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 252.054.928,00),** dando un saldo por pagar de **CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 110.878.158.50)**

**ACUERDAN**

Realizar el pago parcial 01 del convenio administrativo 094 de 2022, correspondiente al avance del 90.02% de las actividades contratadas y realizadas por **BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ,**

presidente ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS, Identificado con cédula de ciudadanía número 2.175.200 de San Miguel – Santander.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los ocho (08) días del mes de Abril de dos mil veintidós (2022).

**ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento territorial
**SUPERVISOR**

**BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**
Presidente "ASOJUNTAS"
**CONTRATISTA**