Contratista:	GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL SAS
Identificación:	901.209.862- 1
No. Contrato:	098-2022
Objeto:	"FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022".
Fecha del acta de inicio:	03 de febrero de 2022
Nombre del supervisor (a):	Wilson Albeiro Berrio Acevedo
Periodo del informe:	Del 03 de febrero al 02 de marzo 2022
N° de pago:	01

Especifique las obligaciones contractuales y su desarrollo durante el periodo reportado:

No.	Obligaciones específicas del contrato	Programada en el período (S/N)
1.	Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	S
2.	Brindar a las secretarías del municipio de APARTADÓ, acompañamiento y asesoría para la implementación en el cumplimiento de los requerimientos en los sistemas de información.	S
3.	Comunicar a los respectivos órganos y actores del SGR para la ejecución de las acciones a que haya lugar y serán considerados para la determinación de los procesos.	S
4.	Identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.	S
5.	Consolidar el reporte de seguimiento de indicadores para la Evaluación de la Eficacia del Plan de Desarrollo según lo requiera el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia "SIEE". – Kit de Planeación Territorial - "KPT".	S
6.	Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP vigencia 2020- 2023.	S
7.	Asesorar y realizar el Reporte del avance del plan indicativo en el SICEP GESTION WEB con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación para la vigencia.	S

8.	Realizar reporte de autorizaciones en el sistema de información y rendición de cuentas SIRECI a la Contraloría General de La República de acuerdo a la periodicidad del reporte — mensual — trimestral — anual.	S
9.	Realizar la recopilación de la información generada por los diferentes actores del SGR a través del sistema de información GESPROY "DNP".	S
10.	Consolidación y cargue de información en el Sistema de Presupuesto Giros de Regalías SPGR - MINHACIENDA de los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos financiados con recursos de OCAD PAZ.	S
11.	Elaboración y cargue de las disponibilidades presupuestales de los proyectos aprobados con recursos del Regalías.	S
12.	Consolidación y cargue de información de los avances de obra, rendición de la información de los procesos financieros Cuenta Maestra – Cuentas Regalías en el Aplicativo Cuentas Regalías.	S

No.	**Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones especificas** (Relacionar Evidencias y acompañar de registro fotográfico).	**Evidencias**
1	Se cumple con los ítems previstos para reporte y seguimiento correspondiente al mes en curso. De la siguiente manera ***1.*** Dando cumplimiento con esta actividad se llevo a cabo la consolidación y rendición de cuentas anual según ***RESOLUCIÓN 2021500001775 "RENDICIÓN CUENTA 2021 CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA"*** 2. Dando cumplimiento con esta actividad se realizaron cada unos de los procedimientos ante el Sistema Unico de Información SUI – que administra la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros SSPD con el fin de alcanzar los cumplimientos en el manejo de los Recursos de SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico. – Aguas de Uraba Grupo EPM Futuraseo S.A ESP	Se Anexa Resolución y oficios

2.	En cumplimiento a esta actividad, se llevó a cabo varias reuniones con el equipo de la Secretaria de Infraestructura, el equipo de Jurídica y el equipo de Planeación; donde se analizó el proceso precontractual del proyecto denominado ***"Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó.*** De igual forma se adelantaron reuniones con el equipo apoyo de supervisión, e ingenieros, el aérea de jurídica, e infraestructura y planeación; evaluando y analizando los pormenores que no han permitido el reinicio del proyecto identificado ***"Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó"*** – buscando una pronta solución en pro del municipio y la comunidad en general. Se respondió el requerimiento que expedía la Contraloría General de Antioquia sobre la verificación y validación de información para el seguimiento al plan de desarrollo.	Anexa cargue en la plataforma.- Impr – pant
3.	• Se atendieron las llamadas telefónicas de los entes de control, solicitando información de SPGR y la validación de los compromisos presupuestales y la disponibilidad presupuestal. • Se reporto al asesor regional el inconveniente que se estaba presentando en la plataforma con las fuentes de financiación para los proyectos nuevos con vigencia 2022 - SGR – • Se cambian las fuentes de financiación en la plataforma del SPGR – quedando identificada la corrección. Se atendieron las reuniones de seguimiento con los asesores regionales y eje cafetero, brindándoles información sobre la ejecución de los proyectos con vigencia anteriores y vigencia actual.	Se anexa pantallazo

4.	• Para este periodo se hace la solicitud a los asesores del SPGR – la validación y aprobación de los usuarios de los módulos: 1. Perfil Secretaria Técnica 2. Perfil Presupuesto 3. Perfil Contable 4. Perfil Pagador Central • Se brindó el acompañamiento a la Secretaria de Hacienda en la plataforma SPGR – en los módulos presupuesto y módulos contables donde se crearon cronogramas de flujo, CDP y disponibilidades de apropiaciones para los proyectos con vigencia 2022. • Se informa al asesor zonal del DNP, las falencias que se han venido presentando con el cierre del proyecto identificado con Bpin: 2016050450001. Conforme a las actividades ejecutadas. • Se hace el cargue del proceso contractual en SPGR de los proyectos vigencia 2022.	Se anexa documentación - pantallazo
5.	Se Actualizó y se cargó la versión oficial de la resolución *2021500001775 "RENDICIÓN CUENTA 2021 CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA"*	Se aneza pantallazo
6.	En desarrollo de esta actividad se procedió con la verificación de los nuevos lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP Vigencia 2022 – La cual es aplicada a cada uno de los proyectos desde la parte precontractual hasta la etapa de terminación y liquidación – De igual manera se le anexan los módulos nuevos a los proyectos de esta vigencia 2022	Se anexo pantallazo
8.	Se cargo toda la documentación STROMS correspondientes al mes y Anexo pantallazos de reporte de SIRECI	Se anexo pantallazo
9.	• Para este período se hace la respectiva verificación y cargue de cada una de las actividades generadas en los avances de obra. Se actualiza el avance físico financiero y se procede a validar con forme a los lineamientos del DNP.	Se anexa pantallazo

10.	• Se procedió a la revisión de las actas e informes de obra del proyecto con vigencia 2019 – 2020. • Se analizó cada uno de los ítems del informe de actividades del proyecto "Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Desarrollo Urbanístico, Carrera 102 entre calle 101 y 104 entre Carrera 100 y 104 y Carrera 84 entre calles 100 y 103 en el Municipio de Apartado". • Se realizó el cargue de las actividades a ejecutar para el proyecto identificado con Bpin: 20191301010197 cuyo objeto es *"Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó*".	Se anexa copia de la consolidación y pantallazo
11.	• Se realizó la actualización en el aplicativo SPGR (Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías) para los dos proyectos nuevos del municipio. Construcción de pavimento flexible en asfalto corregimiento de San José de Apartadó – Cubierta placa polideportiva zona urbana del municipio. • Se actualizo en estado contratado el proyecto "Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó" • Se hizo el cargue de las respectivas actividades de ejecución de obra del proyecto en mención. "Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó"	Se anexa pantallazo
12.	• Conforme a los lineamientos del DNP se actualizó a corte del 15 de febrero los proyectos en el aplicativo Gesproy Regalías - (Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación) • Se realizaron los cargues y se actualizó en el aplicativo Gesproy – Cuentas y cuenta maestra todos los comprobantes de egreso, órdenes de pago, conciliaciones, estratos y libros .	Se anexa impr pant y cargue del sistema

No.	Actividades programadas sin ejecutar	Justificación
7.	Asesorar y realizar el Reporte del avance del plan indicativo en el SICEP GESTION WEB con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación para la vigencia.	Para el periodo el cual cubre este informe no se ha publicado la nueva circular de la función pública por parte de la Contraloría General de Antioquia

No.	**Documentos Anexos** (Evidencias fotográficas, informes comisión, documentos y demás)	Descripción
1.	Pantallazos	CD
2.	Copia de documentos elaborados	CD
3.	Circulares - Resoluciones	CD

Oliva Hernandez M.

FIRMA DEL CONTRATISTA

Vo.Bo	Supervisor	Fecha y Hora
Nombre	Wilson Albeiro Berrio Acevedo	
Firma		