# INFORME DE SUPERVISIÓN

La Jagua de Ibirico, 18 de abril de 2022

Doctor
**CARLOS ROBERTO BORREGO DAZA**
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico
Ciudad.

**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO 198 DE 2022**
**PERIODO No 1**
**Del 3 de marzo al 2 de Abril del año 2022**

**OBJETIVO**: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

## 1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No | 198 del 2022 | | |
| CLASE DE CONTRATO: | PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| CONTRATISTA: | FUNDACION GESTION Y LOGISTICA “FUGL” | | |
| OBJETO: | **SERVICIOS DE MONTAJE PROTOCOLARIO EN REUNIONES Y/O EVENTOS CONVOCADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR** | | |
| **CONDICIONES INICIALES** | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | **$28.000.000,00** | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | NUEVE (9) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO | | |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISION: | 2 DE MARZO DE 2022 | | |
| FECHA DE INICIO: | 3 DE MARZO DE 2022 | | |
| **MODIFICACIONES:** | | | |
| CESIÓN: | N/A | FECHA: | DIA/MES/AÑO |
| ADICIONAL EN VALOR: | N.A. | FECHA: | DIA/MES/AÑO |
| PRORROGAS | N/A | FECHA: | DIA/MES/AÑO |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 3 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en lo designado en el contrato estatal suscrito, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 01** en los siguientes aspectos:

### AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:



**EL PUEBLO PRIMERO**
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

| PROTOCOLO EVENTO Y/O REUNION | CATEGORIA | VALOR |
|---|---|---|
| El contratista realizó montaje del evento del día internacional de la mujer. El día 8 de marzo. | A | $3.000.000 |
| El contratista realizó evento para las instalaciones puesto unificado de mando en el marco de las elecciones de congreso de la república y consultas presidenciales, el dia 13 de marzo. | A | $3.000.000 |
| El contratista organizó reunión para el consejo de seguridad, el día 11 de marzo | B | $2.010.000 |
| El contratista organizó la celebración día del periodista. el día 7 de marzo | A | $3.000.000 |
| El contratista organizó el acto de apertura de la feria acércate, el día 1 de abril | C | $1.700.000 |
| El contratista organizó la socialización infraestructura educativa para las instituciones educativas de la palmita y la victoria de san isidro el día 4 de marzo | B | $2.010.000 |
| El contratista realizó protocolo acto de entrega planta de beneficio el dia 26 de marzo | A | $3.000.000 |
| El contratista organizó la socialización de un proyecto de emprendimiento. El día 24 de marzo. | B | $2.010.000 |
| **TOTAL** | | **$19.730.000** |


El contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social.

**PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO: 11,11%**

**GRAFICA AVANCE TIEMPO**



**EL PUEBLO PRIMERO**
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23




## 3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Teniendo en cuenta la información presentada por el contratista en el presente periodo, se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

**SEGURIDAD SOCIAL – MARZO DEL AÑO 2022**

| DESCRIPCION | MARZO |
|---|---|
| IBC | $ 1.000.000 |
| SALUD | $ 160.000 |
| PENSIÓN | $ 125.000 |
| N° DE PLANILLA | 443693194 |

La planilla presentada por el contratista en el presente periodo es **443693194** correspondiente al mes de Marzo. Nota: La planilla aparece por 30 Días.

## 4 AVANCE FINANCIERO


El contratista no presenta avance financiero hasta la fecha.
**PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 70,46%**

| CONCEPTO | VALOR | % |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 28.000.000,00 | 100% |
| ANTICIPO | N/A | |
| **ACTA PARCIAL 1** | **$ 19.730.000,00** | **70,46%** |
| **AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA 2** | **$ 19.730.000,00** | |



**EL PUEBLO PRIMERO**
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

| | | |
|---|---|---|
| **ACUMULADO COBRADO POR EL CONTRATISTA HASTA LA PRESENTE ACTA** | **$ 19.730.000,00** | 70,46% |
| SALDO POR EJECUTAR A FAVOR DEL CONTRATISTA | **$ 8.270.000,00** | 29,54% |




| | VALOR DEL CONTRATO | ANTICIPO | INFORME 1 Pago | VALOR PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| AVANCE % | 100% | | 70,46% | 29,54% |
| VALOR | $ 28.000.000 | $ - | $ 19.730.000,00 | $ 8.270.000,00 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**











**EL PUEBLO PRIMERO**
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23






















**EL PUEBLO PRIMERO**
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

EL PUEBLO PRIMERO
ALCALDÍA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

## GARANTIAS DEL CONTRATO

| CASA ASEGURADORA | | SEGUROS DEL ESTADO | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparo | **Póliza No.** | **Valor** | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 47-46-101008922 | $2.800.000 | 02-03-2022 | 02-04-2023 |
| Calidad del Servicio | 47-46-101008922 | $2.800.000 | 02-03-2022 | 02-04-2023 |

El contrato se encuentra con las vigencias actuales actualizadas

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO 01** comprendido entre el **3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2022** el contratista cumplió parcialmente con las actividades objeto del contrato y cumplió a satisfacción con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se Autoriza el Pago por la Suma de **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($19.730.000,00),** Valor correspondiente al acta de Cobro parcial presentada por el Contratista **FUNDACION GESTION Y LOGISTICA "FUGL".**

**Nota:** es importante aclarar que, el presente cobro parcial está Sujeto a los descuentos que por Ley sean necesarios, y que, dentro de la actividad y obligaciones adquiridas con la entidad, sean pertinentes.

**ANEXOS:**

Soportes pago de seguridad social
Factura Electrónica
Documentos relacionados con el Objeto.

**WILLIAM DIAZ BAZZA**
Secretario de Gobierno

**Proyectó:** **WILLIAM DIAZ BAZZA**
**Secretario de Gobierno**

**Revisó:** **WILLIAM DIAZ BAZZA**
**Secretario de Gobierno**



**EL PUEBLO PRIMERO**
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

CamScanner