CRONOGRAMA

CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN VEREDAS LA PALMA Y CHANYÓ, RESGUARDO DE COHETANDO Y VEREDA BARRO NEGRO SEGUNDA ETAPA, RESGUARDO VITONCÓ , MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ITEM	Actividad	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT 13,2 KV								
2	COMPRA MATERIALES								
3	APOYOS MT 13,2 KV								
4	VESTIDA / ARMADA POSTES MT 13,2 KV								
5	TENDIDO RED MT 13,2 KV								
6	TEMPLETES MT 13,2 KV								
7	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT								
8	APOYOS BT								
9	VESTIDA / ARMADA POSTES BT								
10	TENDIDO RED BT								
11	TEMPLETES BT								
13	PUESTA A TIERRA BT								
14	TRANSFORMADORES								
15	CERTIFICACION RETIE								
16	ENTREGA A OPERDOR DE RED								

ING RAFAEL HERNAN CEBALLOS
CONTRATISTA

ING DORA ISABEL AGUILAR
SUPERVISORA