No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Posibilidad de ausencia de oferente por falta de interés debido a las difíciles condiciones de accesibilidad a la zona.	Proceso desierto.	2	4	6	Alta	Entidad	Que el Departamento de contratos informe al comité estructurador cuando el proceso se encuentre publicado a fin de que se contacten a los posibles oferentes.	1	4	5	Medio	No	Jefe Departamento de contratos / Comité estructurador.	Durante la etapa precontractual.	Durante la etapa de planeación y estructuración	Departamento de contratos.	Durante la etapa de estructurción.
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de los servicios	Aumento en el precio de los servicios objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizar un estudio previo por parte del Contratista, para que pueda presentar una oferta acorde a los costos involucrados	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor FAC y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista.	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza y de igual o mayor valor al presupuesto asignado.	1	5	6	Medio	Si	Comité estructurador y Comité Evaluador	Desde la estructuración.	Plazo ejecución contrato	En la evaluación que cumpla con la experiencia requerida y en la ejecución con los informes de supervisión.	Desde la estructuración hasta la ejecución.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega.	Los servicios no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de	2	3	5	Medio	Contratista	Mediante garantía de cumplimiento	1	3	4	Bajo	Si	Comité estructurador Departamento de contratos Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Informes de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios que no cumplen con la especificación	Servicios que no satisfacen la necesidad de la unidad y no cumplen con ficha técnica.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor FAC y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Informes de supervisión y acta de recibo a satisfacción.	En la entrega de los bienes
6	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Pandemia covid 19, que puede generar suspensiones del contrato y/o liquidación del mismo, por cuarentenas prolongadas, falta de personal capacitado o enfermedad	retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y/o liquidación del mismo	3	4	7	alto	Entidad/contratista	Tanto la entidad como el contratista deben implementar todos los controles previstos en la circular 003 del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección social, en concordancia con lo dispuesto en la *Resolución No. 222 del 25-02-2021, por la cual se extiende la emergencia sanitaria hasta el 31-05-2021*	2	3	5	alto	si	contratante /contratista	en la etapa de ejecución del contrato	plazo de ejecución	Reuniones de seguimiento –	Semanal

TE DE LEON SIADO LINA MARIA
Estructurador Tecnico